



ООО «БизКомм»

Юридический адрес: Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9,
эт. 3, пом. X, ком. 25, оф. 14, Москва, Россия, 115230
Почтовый адрес: а/я 85, Москва, Россия, 119334

ОГРН 1117746926593 // ИНН 7714856880 // КПП 772401001
Телефон: +7 (495) 900-10-65
www.biz-komm.ru

22.12.2021 № ИСХ-БК-211222/-3
На № _____ от _____

АО «Петербургская сбытовая
компания»

Начальнику управления
информационных технологий

М.И. Белокурову

О сроках поставки

Уважаемый Михаил Иванович!

Между нашими организациями заключен договор поставки № 21-603 от 09.11.2021 (далее – Договор).

Настоящим письмом уведомляю Вас, что поставка товаров из Спецификации к Договору, перечень которых приведен в Приложении №1, невозможна в установленный договором срок, ввиду увеличения сроков выполнения заказов для ряда продукции вендора Cisco, произошедшего на фоне общемировых ограничений поставок полупроводниковой промышленности.

Подтверждающее письмо от производителя ООО «Сиско Солюшенз» и официального дистрибутора ООО «Бизнес Телеком-Импорт» о причинах задержки поставки оборудования Cisco приведено в Приложении №2 и Приложении №3.

Согласно данным от вендора Cisco, срок поступления вышеуказанных товарных позиции на склад в г. Москва – до 10.08.2022.

Ввиду того, что ООО «БизКомм» не имеет иной возможности для проведения поставки, предлагаю Вам заключить дополнительное соглашение к Договору и согласовать изменение срока поставки (п. 6.1).

- Приложения: 1. Перечень оборудования на 2 л. в 1 экз.;
2. Информационное письмо от ООО «Сиско Солюшенз» № 1-1959/21К от 16.12.2021 на 2 л. в 1 экз.;
3. Информационное письмо от ООО «Бизнес Телеком-Импорт» №6/н от 21.12.2021 на 1 л. в 1 экз.;
4. Проект дополнительного соглашения к Договору на 1 л.

Коммерческий директор



А.В. Джарлыгасова

от 22.12.2021 № ИСХ-БК-211222/-3

Перечень оборудования

Наименование	Парт-номер	Кол-во	Срок поставки
Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Catalyst 9200, уровень L3, интерфейсы: 24xEthernet 10/100/1000Mbit/s, фиксированные uplink-порты 4(SFP+)x10G, пропускная способность внутренняя до 128Gbit/s, оперативная память 2048Мб, Flash память 409Мб, монтаж в стойку, напряжение питания 220В переменного тока, температура эксплуатации -5+45С, размеры 445x288x44мм, цвет серый, сертифицированная версия для РФ (RE), CISCO C9200L-24P-4X-RE	C9200L-24P-4X-RE	2	10.08.2022
Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Catalyst 9200, уровень L3, интерфейсы: 2xUSB, 24xEthernet 10/100/1000Mbit/s, фиксированные uplink-порты 4(SFP)x1G, пропускная способность внутренняя до 56Gbit/s, оперативная память 2048Мб, Flash память 4096Мб, монтаж в стойку, напряжение питания 220В переменного тока, размеры 445x288x44мм, цвет серый, сертифицированная версия для РФ (RE), CISCO C9200L-24P-4G-RE	C9200L-24P-4G-RE	2	10.08.2022
Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Catalyst 9200, уровень L3, интерфейсы: 48xEthernet 10/100/1000Mbit/s, фиксированные uplink-порты 4(SFP+)x10G, пропускная способность внутренняя до 176Gbit/s, оперативная память 2048Мб, Flash память 4096Мб, монтаж в стойку, напряжение питания 220В переменного тока, температура эксплуатации -5+45С, размеры 445x288x44мм, цвет серый, сертифицированная версия для РФ (RE), CISCO C9200L-48T-4X-RE	C9200L-48T-4X-RE	7	10.08.2022
Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Catalyst 9200, уровень L3, интерфейсы: 48xEthernet 10/100/1000Mbit/s, фиксированные uplink-порты 4(SFP+)x10G, пропускная способность внутренняя до 176Gbit/s, оперативная память 2048Мб, Flash память 409Мб, монтаж в стойку, напряжение питания 220В переменного тока, температура эксплуатации -5+45С, размеры 445x288x44мм, цвет серый, сертифицированная версия для РФ (RE), CISCO C9200L-48P-4X-RE	C9200L-48P-4X-RE	14	10.08.2022
Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Catalyst 9200, уровень L3, интерфейсы: 48xEthernet 10/100/1000Mbit/s, фиксированные uplink-порты 4(SFP+)x1G, пропускная способность внутренняя до 104Gbit/s, оперативная память 2048Мб, Flash память 4096Мб, монтаж в стойку, напряжение питания 220В переменного тока, размеры 445x329x44мм, цвет серый, сертифицированная версия для РФ (RE), CISCO C9200L-48P-4G-RE	C9200L-48P-4G-RE	17	10.08.2022

Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Catalyst 9200, уровень L3, интерфейсы: 48xEthernet 10/100/1000Mbit/s, фиксированные uplink-порты 4x1G, пропускная способность: внутренняя до 104Gbit/s, стекирования до 80Gbit/s, монтаж в стойку, напряжение питания 100-240В переменного тока, размеры 445x288x44мм, сертифицированная версия для РФ (RE), CISCO C9200L-48T-4G-RE	C9200L-48T-4G-RE	2	10.08.2022
Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Catalyst 9300, уровень L3, интерфейсы: 48xEthernet 10/100/1000Mbit/s, фиксированные uplink-порты 4(SFP)x1G, пропускная способность внутренняя до 104Gbit/s, оперативная память 8192Мб, Flash память 16384Мб, монтаж в стойку, напряжение питания 220В переменного тока, температура эксплуатации -5+45С, размеры 445x400x44мм, цвет серый, CISCO C9300L-48T-4G-A	C9300L-48T-4G-A	2	12.01.2022
Коммутатор (маршрутизатор) сетевой управляемый, серия Nexus 9300, уровень L3, интерфейсы: 24x100M/1/10GBASE-T, фиксированные uplink-порты 4(QSFP28)x40G/100G, монтаж в стойку, температура эксплуатации 0+45С, размеры 439x571x44мм, цвет серый, CISCO N9K-C93108TC-EX-24	N9K-C93108TC-EX-24	2	06.04.2022
Лицензия для коммутатора, LAN Enterprise License for Nexus 9300 Platform, CISCO N93-LAN1K9=	N93-LAN1K9=	2	06.04.2022
Модуль стекирования, CISCO C9200L-Stack-KIT	C9200L-Stack-KIT	28	23.02.2022
Сертификат на техническую поддержку (контракт сервисный) SNTC 8X5XNBD, коммутатора Catalyst 9300L 48p data, Network Advanta, на 3 года, CISCO CON-3SNT-CAT9300L	CON-3SNT-CAT9300L	2	10.08.2022
Сертификат на техническую поддержку (контракт сервисный) SNTC 8X5XNBD, коммутатора Nexus 9300 w/ 24p 10/25G 6p 100G, upgr, на 3 года, CISCO CON-3SNT-N9KC9341	CON-3SNT-N9KC9341	2	10.08.2022
Сертификат на техническую поддержку (контракт сервисный), SWSS UPGR 3YR DISTI LAN Enterprise License for Nexus 9300 Pl, на 3 года, CISCO CON-3ECMU-N93LAN	CON-3ECMU-N93LAN	2	10.08.2022



LLC Cisco Solutions
121614, Moscow, Russia,
17 Krylatsky Street, Bldg. 4, fl. 2,
premises I, room 28

ООО «Сиско Солюшенз»
121614, Москва, Россия,
ул. Крылатская, д. 17, корпус 4, эт. 2,
пом I, ком. 28

Исх.№ 1-1959/21K от 16.12.2021

ООО «Бизнес Телеком-Импорт»
генеральному директору
Дворниковой Е.А.

Уважаемая Елена Аркадьевна!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что по информации, полученной от поставщика Cisco International Limited, шипсет SS1 в заказе SO#113085863, C9200L-48T-4X-RE, 7 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 21 июля 2022 года.

Шипсет SS2 в заказе SO#113085863, C9200L-48P-4X-RE, 14 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 21 июля 2022 года.

Шипсет SS3 в заказе SO#113085863, C9200L-24P-4G-RE, 2 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 21 июля 2022 года.

Шипсет SS5 в заказе SO#113085863, N9K-C93108TC-EX-24, 2 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 17 марта 2022 года.

Шипсет SS6 в заказе SO#113085863, C9300L-48T-4G-A, 2 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 22 декабря 2021 года.

Шипсет SS7 в заказе SO#113085863, C9200L-48P-4G-RE, 17 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 21 июля 2022 года.

Шипсет SS11 в заказе SO#113085863, C9200L-24P-4X-RE, 2 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 21 июля 2022 года.

Шипсет SS12 в заказе SO#113085863, C9200L-48T-4G-RE, 2 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 21 июля 2022 года.

Шипсет SS13 в заказе SO#113085863, C9200L-STACK-KIT=, 28 шт. в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19, будет ориентировочно отгружен с Европейского логистического центра 03 февраля 2022 года.

Cisco предпринимает все необходимые меры для ускорения отгрузки данных шипсетов. Актуальный статус данного заказа может меняться, поэтому просьба отслеживать его в Cisco Commerce Workspace (CCW).

Настоящее письмо носит сугубо информационный характер, не создает и не может создавать юридически значимых последствий, прав и обязанностей для ООО «Сиско Солюшенз» и его аффилированных лиц, в том числе не является заверением об обстоятельствах.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «Сиско Солюшенз»

Джонатан Спарроу





БизнесТелеком Импорт

ИНН 7736588909 КПП 772301001
109341, г. Москва, ул. Люблинская,
д.151 пом. 328/2. Тел.(495)133-64-40

ООО «Бизнес Телеком-Импорт», р/с 4070 2810 2000 1019 1401 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
БИК 044525555 к/с 3010 1810 4000 0000 0555

Исх. б/н

21/12/2021

Коммерческому директору

ООО «Бизкомм»

Джарлыгасовой А.В.

Информационное письмо

Компания ООО «Бизнес Телеком-Импорт», являющаяся официальным дистрибутором ООО «Сиско Солюшенз» (ООО «Сиско»), настоящим письмом информируем вас, что срок поставки заказов ORD00940595, ORD00940599 - PORD0199065 / 113085863 производства компании Cisco Systems International для заказчика ООО «ПСК» был увеличен в связи с недостатком материалов и ресурсов, вызванными непрогнозируемыми эффектами вируса COVID-19.

В настоящий момент ООО «Бизнес Телеком-Импорт» делает всё возможное для сокращения сроков доставки: были открыт кейсы на ускорение производства OE-1751981, EE-497369, в дальнейшем планируется ускорение логистики.

Ожидаемые даты поступления оборудования на склад ООО «Бизнес Телеком-Импорт» в Москве:

Партномер	Количество	Ожидаемая дата поступления
C9200L-48T-4X-RE	7	10.08.2022
C9200L-48P-4X-RE	14	10.08.2022
C9200L-24P-4G-RE	2	10.08.2022
N9K-C93108TC-EX-24	2	06.04.2022
C9300L-48T-4G-A	2	12.01.2022
C9200L-48P-4G-RE	17	10.08.2022
C9200L-24P-4X-RE	2	10.08.2022
C9200L-48T-4G-RE	2	10.08.2022
C9200L-STACK-KIT=	28	23.02.2022

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Руководитель отдела продаж Cisco Systems

RRC Group Россия филиал в СПб



Варламова И.А.

**Дополнительное соглашение №1
к Договору поставки № 21-603 от 09.11.2021**

г. Санкт-Петербург

«21» декабря 2021 года

АО «Петербургская сбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника управления информационных технологий Белокурова Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 274/2020 от 27.11.2020 с одной стороны и

ООО «БизКомм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя генерального директора Пестунова Александра Владиславовича, действующего на основании доверенности № 27 от 18.08.2021, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №1 (далее – Соглашение) к Договору поставки № 21-603 от 09.11.2021 (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 6.1 Договора изложить в редакции:
 - 6.1. Срок поставки Товара – не позднее 15 августа 2022 года.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
3. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель:
Начальника управления информационных технологий
АО «Петербургская сбытовая компания»

Поставщик:
Заместитель генерального директора
ООО «БизКомм»

_____/Белокуров М.И./

_____/Пестунов А.В./