


Утверждаю:


Губернатор  
Ленинградской области

 А.Ю. Дрозденко

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Утверждаю:

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»

 А.Б. Миллер

«18» *января* 20*24* года

ПЛАН-ГРАФИК  
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
И ГАЗИФИКАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД

Согласовано:


Заместитель Председателя Правления -  
начальник Департамента  
ПАО «Газпром»

  
В.А. Маркелов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Согласовано:


Заместитель Председателя Правления -  
начальник Департамента  
ПАО «Газпром»

  
О.Е. Аксютин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Согласовано:

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз»  
ООО «Газпром газификация»

  
С.В. Густов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

  
00 10936816500  
№ 01-21  
от 18.01.2024 00:00













































№	Наименование объекта	Тип объекта	Субъект РФ	Муниципальный район	Сельское поселение	Год ввода в эксплуатацию	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
185	Газопровод от существующих распределительных сетей в д. Купино до Сант-Петербургского подворья Солонцового монастыря Волховского района Ленинградской области	Газопровод распределительный	-	-	-	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	0,9	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
186	Газопровод межпоселковый в д. Ухтинское - п. Талово Волховского района Ленинградской области	Газопровод межпоселковый	-	-	-	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	6,0	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	4	
186.1	Газоснабжение дер Немцы №1	Газопровод внутрипоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186.2	Газоснабжение дер Губино №1	Газопровод внутрипоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	Магистральный газопровод от д. Каптево до д. Раполово Волховского района	Газопровод межпоселковый	1	ООО "Газпром газификация"	2,5	2024	2025	2026	2026	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187.1	Газопровод распределительный в д. Раполово Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	16,3	2024	2025	2026	2028	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	Техническое перевооружение объекта ГТС для подключения КСГП Бокситогорск	Техническое перевооружение ГТС	-	-	-	ПАО "Газпром"	-	2025	2026	2027	2028	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	Газопровод межпоселковый от "Бокситогорской тепломаши" АО в д. Каптево, д. Долово, д. Миланово Волховского района	Газопровод межпоселковый	6	ООО "Газпром межрегионгаз"	17,8	2017	2020	2020	2023	2024	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189.1	Распределительный газопровод по дер. Золотово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189.2	Распределительный газопровод по дер. Кобылино Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189.3	Распределительный газопровод по дер. Мозырево-1 Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189.4	Распределительный газопровод по дер. Большая Стрела Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189.5	Распределительный газопровод по дер. Носово Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189.6	Распределительный газопровод по дер. Сельцо Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	Реорганизация ГРС Соновый Бор	Реорганизация ГРС	-	-	-	ПАО "Газпром"	-	2024	2026	2027	2028	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Газопровод межпоселковый от г. Соновский Бор до п. Шатнино в д. Гора Вадья, д. Чирная Палка, п. Форт-Красная Гора Ломоносовского района	Газопровод межпоселковый	2	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	24,0	2017	2022	2023	2025	2025	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.1	Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Гора Ломоносовского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	4,5	2023	2024	2025	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191.2	Распределительный газопровод в д. Гора Вадья	Газопровод внутрипоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191.3	Распределительный газопровод в д. Новая Капиза №1	Газопровод внутрипоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192	Распределительный газопровод от г. Соновский Бор Ленинградской области (от ГТС) к п. Гора в д. северной границе Соновского городского округа	Газопровод межпоселковый	1	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192.1	Внутрипоселковый газопровод в д. Капиза Ломоносовский район Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	3,3	2023	2023	2024	2024	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Строительство АГНС-1 г. Соновский Бор	Предоставлены АГНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	Строительство подводящего газопровода к АГНС-1 г. Соновский Бор	Газопровод распределительный с АГНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Реорганизация ГРС Савстроя (Сельский ЦБК)	Реорганизация ГРС	-	-	-	ПАО "Газпром"	-	2021	2024	2025	2026	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	Газопровод межпоселковый от д. Александрово до д. Рыжово, д. Морозово, д. Андреевское, с отводом на д. Куровское, д. Палк, д. Халово Волховского района Ленинградской области	Газопровод межпоселковый	6	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	19,8	2020	2022	2023	2025	2025	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.1	Распределительный газопровод д. Рыжово Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	3,5	2023	2023	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.2	Распределительный газопровод д. Морозово Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	2,3	2022	2022	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.3	Распределительный газопровод д. Андреевское Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,8	2023	2023	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.4	Распределительный газопровод д. Куровское Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	3,0	2023	2023	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.5	Распределительный газопровод д. Лыж Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	3,5	2022	2022	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.6	Распределительный газопровод д. Халово Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	7,8	2023	2023	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Газопровод межпоселковый от ГРС Сельский ЦБК до д. Пешково, д. Береза, д. Немцово-2, д. Немцово-1, д. Гидово Волховского района Ленинградской области	Газопровод межпоселковый	4	ООО "Газпром межрегионгаз" / ООО "Газпром газификация"	19,1	2020	2022	2023	2024	2025	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.1	Распределительный газопровод д. Пешково Волховского района Ленинградской области №1	Газопровод внутрипоселковый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197.2	Распределительный газопровод д. Береза Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	3,7	2023	2023	2024	2024	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.3	Распределительный газопровод д. Немцово-1 Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	1,1	2023	2023	2024	2024	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.4	Распределительный газопровод д. Немцово-2 Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	13,2	2023	2023	2024	2024	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197.5	Распределительный газопровод д. Гидово Волховского района Ленинградской области	Газопровод внутрипоселковый	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	6,7	2023	2023	2024	2024	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Техническое перевооружение ГРС Солонцово	Техническое перевооружение ГРС	-	-	-	ПАО "Газпром"	-	2026	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	Магистральный газопровод до д. Каптево																																						

202	Распределительный газопровод с. Савино Биегородского района Ленинградской области	Газопровод внутрисельский	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	9,4	2024	2024	2025	2026	2026	-	-	-	-	-	-	200	2024	2027	312	1	2024	2026	1		
203	Реконструкция ГРС Сивудова	Реконструкция ГРС	-	ГАО "Газпром"	-	-	2023	2025	2026	2027	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	Микросельский газопровод от ГРС Свердловка до пос. Красная Заря и д. Невский Парголово	Газопровод микросельский	2	ООО "Газпром газификация"	12,5	2024	2025	2026	2026	2027	2027	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269	-	-	269	4	-	-	4	
204	Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парголово Всеволожского района Ленинградской области	Газопровод внутрисельский	2	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	-	8,1	2023	2024	2025	2027	2027	-	-	-	-	-	-	269	2024	2026	269	4*	2024	2027	4	
205	Реконструкция ГРС Липовое южная	Реконструкция ГРС	-	ГАО "Газпром"	-	-	2024	2026	2027	2028	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	Микросельский газопровод ГРС Южная Ромаша - дер. Мушкова (п.л. Солнечка, ул. Савия) МО Липовское сельское поселение МО Всеволожского муниципального района Ленинградской области П	Газопровод микросельский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	Микросельский газопровод д. Малая Ивановка Гатчинского района	Газопровод микросельский	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	
207	Внутрисельский газопровод в д. Малая Ивановка Гатчинского района Ленинградской области	Газопровод внутрисельский	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2024	2025	2026	2027	2028	-	-	-	-	-	19	2027	2028	19	-	-	-	-	-	
208	Строительство распределительного газопровода для газификации муниципального образования Всеволожское городское поселение Ленинградской области	Газопровод микросельский	-	ООО "Газпром газификация"	6,9	2024	2025	2026	2026	2028	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	2027	2028	1	
209	Техническое перевооружение КУ № 6 ГО и ГРС Колоты (бывший храм) КДП Колоты	Техническое перевооружение ГРС	-	ГАО "Газпром"	-	-	2023	2024	2024	2025	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	Микросельский газопровод д. Флоровичи, д. Воронино Ломоносовский район	Газопровод микросельский	2	ООО "Газпром газификация"	5,8	2024	2025	2026	2027	2028	2028	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	112	-	-	-	-	-	
210	Внутрисельский газопровод д. Флоровичи, Ломоносовский район	Газопровод внутрисельский	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2024	2025	2026	2027	2028	-	-	-	-	-	33	2027	2028	33	-	-	-	-	-	
211	Внутрисельский газопровод в д. Воронино Ломоносовский район Ленинградской области	Газопровод внутрисельский	1	АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2024	2025	2026	2027	2028	-	-	-	-	-	79	2027	2028	79	-	-	-	-	-	
212	Техническое перевооружение ГРС Наровля П	Техническое перевооружение ГРС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	Строительство АГНКС г. Лоданое поле	Перспективная АГНКС	-	ООО "Газпром газомоторное топливо"	-	2024	2024	2025	2026	2026	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	Строительство подводящего газопровода к АГНКС г. Лоданое поле	Газопровод распределительный к АГНКС	-	ООО "Газпром газомоторное топливо"	-	2024	2024	2025	2026	2026	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* - Подготовка к приему газа котельных, осуществляется в рамках реализации жилищных программ и мероприятий сторонних организаций  
 \*\* - Подготовка к приему газа котельных, находящейся в частной собственности теплообеспечивающих предприятий Ленинградской области, осуществляется в рамках инвестиционных программ теплообеспечения предприятий Ленинградской области

**Примечание:**

- 1) Расчет выполнен с учетом показателя жилищного фонда на текущий год и не учитывает его ежегодный прирост
- 2) В случае различия значений по ПИР и СМР - указывается 2 значения в формате "Значение ПИР/Значение СМР"
- 3) Срок обеспечения технической готовности подачи газа для проведения пуско-наладочных работ (получения разрешения на подачу газа)
- 4) Так как данные показатели превышают количество заявленных к подготовке домовладений и котельных по объекту, обеспечение подключения данных потребителей находится в зоне ответственности администрации субъекта Российской Федерации и необходимо к исполнению в полном объеме для достижения целевых показателей уровня газификации населения в субъекте
- 5) В случае отсутствия запланированных домовладений более 50 кв. подготовка потребителей к приему газа осуществляется следующим образом: в год создания внутрисельской инфраструктуры Администрация объектов подготавливает на следующий год - 60 % домовладений
- 6) Объект реализуется в рамках Программы газификации
- 7) Письмо Председателя комитета по ТЭК Ленинградской области 3-3823/2022 от 27.07.2022
- 8) Оценка технических ограничений обеспечивается путем реализации объекта "Микросельский газопровод д. Римки - д. Писолиновки - г.л.Новоселье Ленинградской области"
- 9) Объект исключен в соответствии с письмом от 13.11.2023 № 031462-5551



**1. Группа компаний ПАО «Газпром» обеспечивает:**


- 1.1. Строительство объектов газификации в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. Эксплуатацию в установленном порядке объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС.
- 1.4. Эксплуатацию объектов сетей газораспределения дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

**2. Администрация (Правительство) обеспечивает:**

- 2.1. Внесение сведений о реализуемых объектах в межрегиональные и региональные программы, разрабатываемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации программы развития газоснабжения и газификации субъекта РФ (далее - ПГС).
- 2.2. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения иных средств осуществлять перевод котельных на природный газ и подключение (врезку или присоединение) к сетям газораспределения.
- 2.3. За счет средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.4. Совместную с Группой компаний ПАО «Газпром» организацию работы с ФАС России, направленной на увеличение тарифа на транспортировку газа по сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для обеспечения экономической оправданности эксплуатации построенных и вновь строящихся распределительных газопроводов.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
- 2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в схемы территориального планирования, соответствующие значению объектов (федеральное, региональное, местное значение муниципальных районов) на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Программы/ПГС;
- 2.6.2. Принятие на основании утвержденной Программы/ПГС и схемы территориального планирования уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой и утверждением технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Программы/ПГС;
- 2.6.3. Проведение информирования населения, слушаний и согласований ППТ и ПМТ в предусмотренных законом и выданным техническим заданием случаях, утверждение ППТ и ПМТ уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, внесение сведений о ППТ и ПМТ в соответствующие государственные информационные системы территориального планирования не позднее 4 месяцев с даты издания решений о разработке ППТ и ПМТ.
- 2.6.4. В целях возможности последующего установления и осуществления публичных сервитутов:
- изъятие земельных участков в случае запрета установления на них публичных сервитутов,
  - приобретение права собственности соответствующих органов местного самоуправления на выморочные и бесхозные земельные участки и/или доли в праве на земельные участки для обеспечения возможности осуществления публичных сервитутов,
  - изменение видов разрешенного использования земельных участков и зон с особыми условиями использования территорий, в целях снятия запретов на установление публичных сервитутов
- 2.6.5. Установление публичных сервитутов для размещения объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ, а также разделом ПОС проектной документации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных Группой компаний ПАО «Газпром» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Программой, которые исключаются из Программы газификации регионов Российской Федерации по инициативе Правительства Ленинградской области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства за счет средств бюджета или иных бюджетных источников объектов, которые в соответствии с Программой реализуются за счет средств Группы компаний ПАО «Газпром».

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Председателя Правительства  
Ленинградской области по транспорту и  
топливно-энергетическому комплексу

  
С.В. Харлашкин  
«\_\_» 202\_ года

Генеральный директор  
АО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область»

  
В.А. Бузин  
«\_\_» 202\_ года

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз  
Санкт-Петербург»

  
А.С. Бондарчук  
«\_\_» 202\_ года

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству и реконструкции  
ООО «Газпром межрегионгаз»

  
А.Г. Бугаенко  
«\_\_» 202\_ года

Первый заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ООО «Газпром газификация»

  
В.В. Петров  
«\_\_» 202\_ года

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

  
Г.А. Фокин  
«\_\_» 202\_ года