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ВВЕДЕНИЕ 

Экспертами Общество с ограниченной ответственностью «Закрытое 

Аналитическое Объединение энергетиков и юристов «Юрэнерго» (далее – эксперты, 

ООО «ЗАО «Юрэнерго») был проведен технологический и ценовой аудит (далее по тексту 

– аудит) проекта инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 

«Сетевое предприятие «Росэнерго» (далее по тексту – ООО «СП «Росэнерго») на 2019-2022 

годы на территории Ленинградской области, на основании договора возмездного оказания 

услуг №2019/1-2/1-149Э/ЗАО от 12.07.2019 г., заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Технологический и ценовой аудит проекта инвестиционной программы проводится 

в отношении информации о проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее 

материалах, подлежащей раскрытию сетевой организацией в соответствии со стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» (далее - стандарты раскрытия информации), и 

(или) Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее - 

Правила утверждения инвестиционных программ). 

Время и место проведения технологического и ценового аудита ИПР 

Начало проведения технологического и ценового аудита: 12.07.2019 года. 

Окончание проведения технологического и ценового аудита: 26.07.2019 года (с 

учетом истребования недостающих материалов). 

Место проведения Заключения: город Москва. 

Сведения об экспертной организации 

Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Закрытое Аналитическое Объединение энергетиков и юристов 

«Юрэнерго» (ООО «ЗАО «Юрэнерго»). 

Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Хавская, дом 3, оф. 49. 

Фактический адрес: 115162, г. Москва, ул. Хавская, дом 3, оф. 49. 

Руководитель экспертной организации: Генеральный директор ООО 

«ЗАО «Юрэнерго» Гарамита Валерий Иванович, тел./факс (499) 263-47-61. 
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Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Мальнев Алексей Николаевич, тел./факс (499) 

263-47-61. 

Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Башканков Александр Павлович, тел./факс 

(499) 263-47-61. 

Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Шумская Ирэн Стефановна, тел./факс (499) 

263-47-61. 

Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Ялымова Анна Вячеславовна, тел./факс (499) 

263-47-61. 

Эксперт ООО «ЗАО «Юрэнерго»: Шипова Любовь Ивановна, тел./факс (499) 

263-47-61. 

 

Основные документы и источники информации, используемые  

при проведении аудита: 

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

электроэнергетике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); 

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

16.01.2019); 

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (ред. от 29.03.2019) «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с 

«Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

(далее по тексту - Основы ценообразования), «Правилами государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике») (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 03.04.2019); 

- Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 №184 (ред. от 17.10.2016) «Об 

отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 (ред. от 25.01.2019) «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами 

утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики») 
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- Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24 (ред. от 30.01.2019) «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии» 

- Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 «2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита 

инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, 

отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых 

утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их 

реализации» (далее по тексту – Методические указания»); 

- Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия 

сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 

программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, 

шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил 

заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией 

электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о 

проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в 

инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.06.2016 N 42482) (далее по тексту – Правил заполнения форм); 

- Прочие законы и подзаконные акты, методические документы, действующие в 

отношении сферы и предмета договора. 

Согласно п.1 Методических указаний проведение технологического и ценового 

аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта 

изменений, вносимых в инвестиционную программу) сетевой организации, отнесенной к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются 

Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее соответственно - 

уполномоченные органы, сетевая организация, инвестиционная программа), включает: 
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а) проверку соответствия инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

инвестиционной деятельности сетевых организаций; 

б) оценку необходимости и достаточности инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и 

конструктивных решений для: 

достижения значений целевых показателей, установленных для формирования 

инвестиционной программы (далее - целевые показатели), и плановых значений 

количественных показателей инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) (далее - количественные показатели); 

обеспечения осуществления сетевой организацией деятельности в сфере 

электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

в) проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к 

ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов, в том числе в части 

непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных 

мероприятий инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), над 

объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утверждаемыми 

Министерством энергетики Российской Федерации укрупненными нормативами цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики; 

г) подготовку по результатам проверок и оценки, которые предусмотрены 

подпунктами "а" - "в" настоящего пункта, предложений по внесению изменений в 

инвестиционную программу (проект инвестиционной программы) с корректировкой 

перечней инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), их технических и 

конструктивных решений и (или) сроков реализации указанных инвестиционных проектов 

в целях снижения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) в целом и отдельных 

инвестиционных проектов, улучшения показателей, характеризующих энергетическую и 

экономическую эффективность оказываемых услуг, при условии достижения значений 

целевых показателей и плановых значений количественных показателей. 
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В соответствии с п. 16 Методическими рекомендациями результатом проведения 

технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) является заключение экспертной организации, содержащее: 

а) информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной 

программы) и обосновывающих ее материалах, которые подготовлены сетевой 

организацией в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, подписаны сетевой 

организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и 

переданы экспертной организации в рамках договора аудита инвестиционной программы 

(договора аудита проектов инвестиционной программы) для подготовки заключения; 

б) результаты проверки соответствия информации об инвестиционной программе 

(о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством 

энергетики Российской Федерации; 

в) результаты оценки степени обеспеченности инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) источниками финансирования, проведенной на 

основании анализа финансового плана сетевой организации на период реализации 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), а также на основании 

данных о фактических показателях деятельности сетевой организации за предыдущие годы, 

с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, решений 

об установлении регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и возможности их 

корректировки в соответствии с законодательством Российской Федерации, показателей, 

характеризующих финансово-экономическое состояние сетевой организации, а также с 

учетом оценки возможности привлечения инвестиционных ресурсов для целей 

финансирования инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); 

г) результаты проверки соответствия показателей инвестиционных проектов 

(включая сроки реализации, технические показатели объектов инвестиционной 

деятельности, состав выполняемых мероприятий и другие показатели), планируемых к 

реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и 

предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (объектов по 

производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам) к электрическим сетям, 

обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, заключенными сетевой 



Заключение ООО «ЗАО «Юрэнерго» в соответствии с договором № 2019/1-2/1-149Э/ЗАО от 12.07 2019 г. 

 

11 

организацией в соответствии с Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 

г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"; 

д) результаты оценки возможности достижения плановых значений 

количественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих уровень 

качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети; 

е) результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, 

предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) 

объектов основных средств, включающие: 

результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач 

инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте 

инвестиционной программы), а также результаты оценки соответствия мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен 

инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на 

достижение которых направлен инвестиционный проект; 

результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки 

влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих 

достижение целей инвестиционного проекта; 

результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, 

информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе 

(проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации; 

consultantplus://offline/ref=9C8F989091245817DC117B486AEBFADBC07DB3BB60830A25A931A4E328C177EC988C57902FB2FB68506E68A2F1AEEA817D40D61C4245A510RAT5O
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ж) результаты проверки обоснованности реализации инвестиционных проектов, 

выполнение которых обусловливается схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики, включающие результаты проверки соответствия состава мероприятий 

и их показателей, предусмотренных указанными инвестиционными проектами, 

соответствующим мероприятиям и показателям, определенным в схемах и программах 

перспективного развитии электроэнергетики, с учетом соответствия фактического 

состояния электроэнергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, 

определенным в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики; 

з) результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, за 

исключением инвестиционных проектов, указанных в подпунктах "г", "е" и "ж" настоящего 

пункта, включающие: 

результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач 

инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте 

инвестиционной программы), и результаты оценки соответствия мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен 

инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на 

достижение которых направлен инвестиционный проект; 

результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки 

влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих 

достижение целей инвестиционного проекта; 

результаты проверки выполненной сетевой организацией оценки экономической 

эффективности реализации инвестиционного проекта; 

результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, 

информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе 

(проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации; 

и) результаты оценки необходимости и достаточности инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и 

конструктивных решений для достижения значений целевых показателей и плановых 

значений количественных показателей; 

к) предложения о внесении изменений в инвестиционную программу (если 

проводится технологический и ценовой аудит инвестиционной программы) или доработке 
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проекта инвестиционной программы (если проводится технологический и ценовой аудит 

проекта инвестиционной программы), включающие направления изменения перечня 

инвестиционных проектов, их технических и конструктивных решений и (или) сроков 

реализации инвестиционных проектов в целях снижения общего объема финансирования 

реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и 

повышения энергетической и экономической эффективности производства выпускаемой 

продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений целевых 

показателей и плановых значений количественных показателей, с приложением 

обосновывающих такие предложения расчетов и документов; 

л) результаты проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых 

для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с 

укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики 

Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах 

типовых технологических решениях капитального строительства объектов 

электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных 

нормативах цены; 

м) результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию 

инвестиционных проектов, включающие: 

результаты проверки соответствия материалов в составе инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы), обосновывающих стоимость 

инвестиционных проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных 

документов и расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить 

обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям 

законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных 

показателей инвестиционных проектов; 

в случае если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, 

обосновывающие его стоимость, и (или) если инвестиционной программой (проектом 

инвестиционной программы) предусматривается увеличение финансовых потребностей на 

реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, 

предусмотренных утвержденной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки 

стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об 

аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории Российской 

Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории иностранного 
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государства), и (или) о рыночных ценах на идентичные (однородные) товары, работы, 

услуги, планируемые к закупкам в рамках инвестиционного проекта, с приложением 

обосновывающих полученные результаты оценки расчетов и документов. При этом под 

аналогичным понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально 

совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного 

инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы), по 

функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным 

решениям; 

предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию 

инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и 

документов. 

Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита ИПР 

В соответствии с договором №2019/1-2/1-149Э/ЗАО от 12.07.2019 на проведение 

технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы 

ООО «СП «Росэнерго» на период 2019-2022 гг. на территории Ленинградской области, в 

адрес ООО «ЗАО «Юрэнерго» по каналам электронно-цифровой связи поступили 

материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов: 

(http://sprosenergo.ru/about/raskry-tie-informatsii/). 

 

Изучив предоставленные ООО «СП «Росэнерго» материалы на достаточность и 

полноту информации для подготовки настоящего заключения, Эксперты 

ООО «ЗАО «Юрэнерго», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения по 

результатам проведения технологического и ценового аудита проекта инвестиционной 

программы ООО «СП «Росэнерго» на период 2019-2022 гг. на территории Ленинградской 

области.  

http://sprosenergo.ru/about/raskry-tie-informatsii/
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ (О ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ) И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ, КОТОРЫЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ 

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ К 

ФОРМАТАМ ИХ РАСКРЫТИЯ, УТВЕРЖДАЕМЫМИ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Согласно п. 2 Правил утверждения инвестиционных программ под 

инвестиционной программой в настоящих Правилах понимается совокупность всех 

намечаемых к реализации и (или) реализуемых субъектом электроэнергетики 

инвестиционных проектов в период, на который разрабатывается инвестиционная 

программа. 

Под инвестиционным проектом в настоящих Правилах понимается вложение 

инвестиций в сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, 

модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных 

средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

В представленном проекте инвестиционной программы плановое значение полной 

стоимости реализации инвестиционной программы составит 26,43 тыс. руб. без НДС в 

прогнозных ценах соответствующих лет, в том числе: 

на 2019 год – 1,89 тыс. руб. без НДС; 

на 2020 год – 8,44 тыс. руб. без НДС; 

на 2021 год – 7,48 тыс. руб. без НДС; 

на 2022 год – 8,61 тыс. руб. без НДС. 

В рамках проекта инвестиционной программы ТСО планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения 

групп потребителей (до 15 кВт); 

- строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения 

групп потребителей (от 15 до 150 кВт); 

- строительство КЛ 0,4 кВ направлением от РУ-0,4 кВ КТПН 630/6/0,4 кВ  ВРУ-0,4 

кВ заявителя ориентировочной протяженностью 0,72 км для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО "Северное" по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский район, в близи п.г.т. Кузнечное; 

- реконструкция ТП-71 путем строительства новой КТПН , взамен существующей 

КТПН 160-6/0,4 кВ с перемещением ее в центр нагрузок (ориентировочный объем работ: 

установка КТПН ориентировочной мощностью 0,25 МВА); 
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- реконструкция ТП-75 путем строительства новой КТПН , взамен существующей 

КТПН 250-6/0,4 кВ (ориентировочный объем работ: установка КТПН ориентировочной 

мощностью 0,25 МВА); 

- реконструкция ТП-59 путем строительства новой КТПН , взамен существующей 

КТПН 250-6/0,4 кВ (ориентировочный объем работ: установка КТПН ориентировочной 

мощностью 0,25 МВА); 

- реконструкция ВЛ 6кВ направлением от оп. 13 до КТПН-71 ф.57-07 с заменой 

голого провода на  СИП-3 1х95мм2 ориентировочной протяженностью 0,0175 км; 

- реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 57-12 путем замены опор на деревянные с пропиткой 

ССА 11,0 м и неизолированного провода на СИП-3 сечением 1х95мм2 ориентировочной 

протяженностью 2,5 км., монтажом РЛНД на ответвительных опорах к ТП № 58, ТП № 57, 

заменой ответвительных КЛ-6кВ ф.57-12 ориентировочной протяженностью 0,15 км; 

- реконструкция участка КВЛ ф.57-02/1 путем замены кабеля на кабель типа 

АПвПу сечением 1х120 и установкой деревянной опоры с пропиткой ССА 11,0 м. и 

монтажом РЛНД, ориентировочной протяженностью 0,21 км; 

- реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-01 путем замены участка КЛ-6 кВ на 

КЛ-6 кВ с использованием кабеля АПвПу 1х120  и установкой деревянной опоры с 

пропиткой ССА 11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 кВ с использованием 

СИП-3 сечением 1х95 мм² (ориентировочный объем работ: реконструкция КЛ-0,160 км., 

реконструкция ВЛ-0,180 км.); 

- реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-02 путем замены участка КЛ-6 кВ на 

КЛ-6 кВ с использованием кабля АПвПу 1х120  и установкой деревянной опоры с 

пропиткой ССА 11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 кВ с использованием 

СИП-3 сечением 1х95 мм² (ориентировочный объем работ: реконструкция КЛ-0,150 км., 

реконструкция ВЛ-0,180 км.); 

- строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до ТП 73 (ориентировочный объем 

работ: строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.). 

Исходная информация для проведения аудита: 

- проект инвестиционной программы ООО «СП «Росэнерго» на 2019-2022 

годы; 

- паспорта инвестиционных проектов; 

- технические характеристики инвестиционных проектов; 

- результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий в рамках проекта инвестиционной программы, выполненных в 
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соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики; 

- сводка поступивших предложениях к проекту инвестиционной программы 

ООО «СП «Росэнерго» на 2019-2022 годы; 

- иные материалы. 

Информация о проекте инвестиционной программы ООО «СП «Росэнерго» на 

2019-2022 годы и обосновывающих ее материалах, которые подготовлены сетевой 

организацией соответствуют формам и требованиям к форматам их раскрытия, 

утверждаемыми приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 

программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, 

шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил 

заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией 

электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о 

проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в 

инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЕ (О ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ) И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ 

ЕЕ МАТЕРИАЛАХ ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По результатам проверки соответствия информации о проекте инвестиционной 

программы и обосновывающих ее материалах правилам заполнения форм, утвержденным 

Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 

организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной 

программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и 

обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом 

и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил заполнения 

указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную 

программу) и обосновывающих ее материалах», установлено, что информации о проекте 

инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах соответствует правилам 

заполнения форм. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ) ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ПРОВЕДЕННОЙ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ПЛАНА СЕТЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ), А ТАКЖЕ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ О 

ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 

ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ, С УЧЕТОМ ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

КОРРЕКТИРОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ) 

С целью оценки степени обеспеченности проекта инвестиционной программы 

источниками финансирования экспертами был проанализирован финансовый план  

ООО «СП «Росэнерго» на 2019-2022гг. 

В соответствии с предоставленными данными при исполнении инвестиционной 

программы ООО «СП «Росэнерго» планируется использовать следующие источники 

финансирования: 

Показатель 

Плановые показатели, млн. руб. 

(вкл. НДС) 

2019 2020 2021 2022 

Собственные средства 2,27 10,16 9,13 10,37 

Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: 1,86 8,29 7,43 8,46 

полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам 

(тарифам) (оказания услуг по передаче электрической энергии) 
- 7,87 6,84 7,87 

от технологического присоединения потребителей (авансовое использование 

прибыли) 1,86 0,42 0,6 0,6 

Амортизация основных средств, учтенная в ценах (тарифах) 
0,04 0,18 0,18 0,18 

Возврат налога на добавленную стоимость 0,38 1,69 1,52 1,73 

Привлеченные средства всего, в том числе: - - - - 

 

Прибыль от технологического присоединения потребителей 

- мероприятие «строительство КЛ 0,4 кВ направлением от РУ-0,4 кВ КТПН 

630/6/0,4 кВ  ВРУ-0,4 кВ заявителя ориентировочной протяженностью 0,72 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО 
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"Северное" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, в близи п.г.т. 

Кузнечное» 

При проведенном анализе прибыли от технологического присоединения 

потребителей в качестве источника финансирования инвестиционной программы 

ООО «СП «Росэнерго» экспертами был рассмотрен договор на технологическое 

присоединение № 232/08-18 от 27.08.2018 с ЗАО «Северное». Данный договор носит 

целевой характер и по мнению экспертов подтверждает объем средств, заложенный в 

проекте инвестиционные программе, за счет прибыли на технологическое присоединение 

по данному мероприятию. 

- мероприятие «строительство схемы электроснабжения для технологического 

присоединения групп потребителей (до 15 кВт)» 

В соответствии с п. 17 постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 

 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из 

стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 

550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 

организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Экспертами был рассмотрен приказ Федеральной службы по тарифам от 11 

сентября 2014 г. N 215-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 
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электрическим сетям". Вышеуказанные методические указания определяют основные 

положения по расчету выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям (расходы сетевой организации, 

связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемые в состав платы за технологическое присоединение), которые подлежат 

компенсации за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе и 

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (п. 4 методических указаний). 

Таким образом, расходы на осуществление данного мероприятия сверх 550 рублей 

будут компенсированы ООО «СП «Росэнерго» в составе тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии. 

- мероприятие «строительство схемы электроснабжения для технологического 

присоединения групп потребителей (от 15 до 150 кВт)» 

В соответствии с п. 17 постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 

 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" в 

отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких 

заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов 

платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы 

равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания 

сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. 

Вместе с тем экспертами был рассмотрен приказ Федеральной службы по тарифам 

от 11 сентября 2014 г. N 215-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям". Вышеуказанные методические указания определяют основные 
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положения по расчету выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям (расходы сетевой организации, 

связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемые в состав платы за технологическое присоединение), которые подлежат 

компенсации за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе и 

возникающие при технологическом присоединении заявителей, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно 

(п. 4 методических указаний). 

Таким образом, в случае возникновения выпадающих доходов по данному 

мероприятию, они будут возмещены за счет тарифов на услуги по передачи электрической 

энергии. 

Прибыль, полученная от реализации продукции и оказанных услуг по 

регулируемым ценам (тарифам) (оказания услуг по передаче электрической энергии) 

В соответствии с требованиями п. 11 Методических указания по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденных приказом ФСТ 

РФ от 17 февраля 2012 г. № 98-э расходы на финансирование капитальных вложений из 

прибыли с учетом возврата заемных средств, направляемых на финансирование 

капитальных вложений, не могут превышать 12% от необходимой валовой выручки 

регулируемой организации, определенной в соответствии с вышеуказанными 

Методическими указаниями без учета расходов на оплату технологического расхода 

(потерь) электрической энергии, расходов на финансирование капитальных вложений из 

прибыли и налога на прибыль на капитальные вложения, расходов на оплату услуг по 

передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической 

сети, оказываемых ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", 

расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных 

сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование 

капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого 

хозяйства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по 

договорам финансовой аренды (лизинга). 

Экспертами проанализированы материалы по передаче электрической энергии 

ООО «СП «Росэнерго», переданные в Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области для корректировки соответствующего тарифа на 2020г. 
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По результатам проведенной работы выявлено, что размер прибыли на 

капитальные вложения соответствует требованиям действующего законодательства, а, 

следовательно, может рассматриваться в качестве источника финансирования мероприятий 

проекта инвестиционной программы в заявленном ООО «СП «Росэнерго» объеме. 

 

Амортизация основных средств, учтенная в ценах (тарифах) 

Экспертами был проведен анализ амортизации основных средств, учтенной в 

тарифах на передачу электрической энергии на территории Ленинградской области на 

2019гг., а также плановые показатели ООО «СП «Росэнерго» на 2020-2022гг.: 

Показатель 2019г. 

Предложение ООО "СП 

"Росэнерго"  

2020г. 2021г. 2022г. 

Амортизация основных средств, тыс. руб. 191,26 191,26 191,26 191,26 

Количество условных единиц, у.е. 347,62 928,23 928,23 928,23 

 

Кроме того, ООО «СП «Росэнерго» были предоставлены планируемые данные по 

выбытию и вводу основных средств на 2019-2022гг. 

На основании вышеперечисленного эксперты делают вывод о возможности 

использования амортизации основных средств, учтенной в тарифах, в качестве источника 

финансирования проекта инвестиционной программы ООО «СП «Росэнерго». 

 

Возврат налога на добавленную стоимость 

С целью подтверждения размера возврата налога на добавленную стоимость на 

период 2019-2022гг. ООО «СП «Росэнерго» была предоставлена справка, включающая в 

себя информацию по размеру планируемого к уплате НДС с авансов (с указанием 

договоров), а также расчет размера планируемого НДС к возмещению. 

После изучения предоставленных документов эксперты пришли к выводу о 

возможности использования возврата налога на добавленную стоимость в качестве 

источника финансирования проекта инвестиционной программы ООО «СП «Росэнерго». 

 

 

Таким образом, по результатам проведенной работы эксперты подтверждают 

наличие источников финансирования проекта инвестиционной программы в заявленном  

ООО «СП «Росэнерго» объеме. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ (ВКЛЮЧАЯ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ), ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ) И 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ) К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ДОГОВОРАМИ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ 

При проведении проверки соответствия показателей инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы и предусматривающих 

выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, обязательствам 

сетевой организации, предусмотренным договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям экспертами рассматривались следующие 

инвестиционные проекты: 

- строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения 

групп потребителей (до 15 кВт); 

- строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения 

групп потребителей (от 15 до 150 кВт); 

- строительство КЛ 0,4 кВ направлением от РУ-0,4 кВ КТПН 630/6/0,4 кВ ВРУ-0,4 

кВ заявителя ориентировочной протяженностью 0,72 км для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО "Северное" по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский район, в близи п.г.т. Кузнечное. 

Эксперты проанализировали соответствие вышеуказанных мероприятий 

положениям, содержащимся в предоставленных договорах об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям по следующим параметрам: 

- соответствие сроков реализации; 

- соответствие технических показателей объектов инвестиционной деятельности; 

- соответствие состава выполняемых мероприятий; 

- соответствие иных показателей, значимым для осуществления договоров на 

технологическое присоединение к электрическим сетям. 
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По результатам проделанной работы был сделан вывод о том, что перечень 

мероприятий (включая сроки реализации, технические показатели объектов 

инвестиционной деятельности, состав выполняемых мероприятий и другие показатели), 

планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) и предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 

(объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам) к электрическим сетям, 

соответствует обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

При осуществлении оценки возможности достижения плановых значений 

количественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих уровень 

качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети 

экспертами рассматривались следующие инвестиционные проекты: 

- строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения 

групп потребителей (до 15 кВт); 

- строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения 

групп потребителей (от 15 до 150 кВт); 

- строительство КЛ 0,4 кВ направлением от РУ-0,4 кВ КТПН 630/6/0,4 кВ ВРУ-0,4 

кВ заявителя ориентировочной протяженностью 0,72 км для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЗАО "Северное" по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский район, в близи п.г.т. Кузнечное. 

Экспертами была проведена работа по выявлению соответствия вышеуказанных 

мероприятий качественным и количественным показателям, содержащимся в 

предоставленных сетевой организацией договорах, паспортах и иных материалах, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям. 

По итогам анализа был сделан вывод о том, что перечень мероприятий, указанных в 

инвестиционной программе отвечает требованиям достижения плановых значений 

количественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих уровень 

качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ ИЛИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и 

решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы), а также результаты оценки 

соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, 

задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также 

соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых 

направлен инвестиционный проект 

С целью оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач 

инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте 

инвестиционной программы), соответствия мероприятий, реализуемых в рамках 

инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный 

проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение 

которых направлен инвестиционный проект экспертами был проведен анализ форм № 1,  

№ 2, № 12 проекта инвестиционной программы, паспортов инвестиционных проектов и 

иных материалов, предоставленных сетевой организацией. 

ООО «СП «Росэнерго» при составлении проекта инвестиционной программы 

поставлены следующие задачи и цели: 

- задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта: 

№ 

п/п   Наименование инвестиционного проекта 

Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного 

проекта 

1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: 

1.1 

Реконструкция ТП-71 путем строительства новой КТПН , 

взамен существующей КТПН 160-6/0,4 кВ с 

перемещением ее в центр нагрузок (ориентировочный 

объем работ: установка КТПН ориентировочной 

мощностью 0,25 МВА) 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  

1.2 

Реконструкция ТП-75 путем строительства новой КТПН , 

взамен существующей КТПН 250-6/0,4 кВ 

(ориентировочный объем работ: установка КТПН 

ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  



Заключение ООО «ЗАО «Юрэнерго» в соответствии с договором № 2019/1-2/1-149Э/ЗАО от 12.07 2019 г. 

 

28 

1.3 

Реконструкция ТП-59 путем строительства новой КТПН , 

взамен существующей КТПН 250-6/0,4 кВ 

(ориентировочный объем работ: установка КТПН 

ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  

2 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: 

2.1 

Реконструкция ВЛ 6кВ направлением от оп. 13 до КТПН-

71 ф.57-07 с заменой голого провода на  СИП-3 1х95мм2 

ориентировочной протяженностью 0,0175 км. 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  

2.2 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 57-12 путем замены опор на 

деревянные с пропиткой ССА 11,0 м и неизолированного 

провода на СИП-3 сечением 1х95мм2 ориентировочной 

протяженностью 2,5 км., монтажом РЛНД на 

ответвительных опорах к ТП № 58, ТП № 57, заменой 

ответвительных КЛ-6кВ ф.57-12 ориентировочной 

протяженностью 0,15 км. 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  

2.3 

Реконструкция участка КВЛ ф.57-02/1 путем замены 

кабеля на кабель типа АПвПу сечением 1х120 и 

установкой деревянной опоры с пропиткой ССА 11,0 м. и 

монтажом РЛНД, ориентировочной протяженностью 0,21 

км. 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  

2.4 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-01 путем 

замены участка КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ с использованием 

кабля АПвПу 1х120  и установкой деревянной опоры с 

пропиткой ССА 11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем 

участка ВЛ-6 кВ с использованием СИП-3 сечением 1х95 

мм² (оринетировочный объем работ: реконструкция КЛ-

0,160 км., реконструкция ВЛ-0,180 км.) 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  

2.5 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-02 путем 

замены участка КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ с использованием 

кабля АПвПу 1х120  и установкой деревянной опоры с 

пропиткой ССА 11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем 

участка ВЛ-6 кВ с использованием СИП-3 сечением 1х95 

мм² (оринетировочный объем работ: реконструкция КЛ-

0,150 км., реконструкция ВЛ-0,180 км.) 

Выполнение требований п. 1.1.9 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей обеспечения 

функционирования и развития электрических сетей, обновления 

производственных фондов, а также внедрение и освоение новой 

техники и технологии по обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала. Выполнение главы 4.2. Правил 

устройства электроустановок.  

-основная цель реализации инвестиционных проектов - развитие электрической 

сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей. 

По итогам проведенной работы был сделан вывод о том, что мероприятия, 

реализуемые в рамках инвестиционного проекта: 

- необходимы и достаточны для достижения целей и решения задач 

инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте 

инвестиционной программы); 

- соответствуют задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект; 

- соответствуют целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект. 
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6.2 Результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной 

оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение 

плановых значений количественных показателей, в том числе количественных 

показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта 

 

С целью проверки выполненной ООО «СП «Росэнерго» количественной оценки 

влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих 

достижение целей инвестиционного проекта экспертами были проанализированы данные 

формы № 1 инвестиционной программы, представленные в п. 6.1 заключения. 

После рассмотрения предоставленных материалов эксперты пришли к заключению, 

что по каждому количественному показателю, в том числе показателям, характеризующим 

достижение целей инвестиционного проекта, предусматривается достижение плановых 

значений количественных показателей. 

6.3 Результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы) в отношении 

инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые 

указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) 

в качестве источников такой информации 

Для проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной программе 

(проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, 

информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе 

(проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации 

экспертами были проанализированы следующие графы формы 12 инвестиционной 

программы: 

- № 8-11; 

- № 14-15; 

- № 30-31. 

При составлении инвестиционной программы ООО «СП «Росэнерго» указало на 

то, что неудовлетворительное техническое состояние оборудования подтверждается 

результатами проведенного технического освидетельствования, результаты которого были 

предоставлены для изучения экспертам. 

В ходе работы было выявлено, что информация, указанная в проекте 

инвестиционной программы в отношении инвестиционных проектов, соответствует 

информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе 

(проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации. 



Заключение ООО «ЗАО «Юрэнерго» в соответствии с договором № 2019/1-2/1-149Э/ЗАО от 12.07 2019 г. 

 

30 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ СХЕМАМИ И 

ПРОГРАММАМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВА МЕРОПРИЯТИЙ И 

ИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗАННЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОКАЗАТЕЛЯМ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ В СХЕМАХ И ПРОГРАММАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, С УЧЕТОМ СООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДПОСЫЛКАМ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ В СХЕМАХ И ПРОГРАММАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

По результатам проведенной проверки в проекте инвестиционной программе  

ООО «СП «Росэнерго» отсутствуют инвестиционные проекты, выполнение которых 

обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

включающие результаты проверки соответствия состава мероприятий и их показателей, 

предусмотренных указанными инвестиционными проектами, соответствующим 

мероприятиям и показателям, определенным в схемах и программах перспективного 

развитии электроэнергетики, с учетом соответствия фактического состояния 

электроэнергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, определенным в 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, УКАЗАННЫХ В 

ПОДПУНКТАХ 4, 6 И 7 НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА 

8.1 Результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и 

решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы), и результаты оценки 

соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, 

задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также 

соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых 

направлен инвестиционный проект 

С целью оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач 

инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте 

инвестиционной программы), и результаты оценки соответствия мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен 

инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на 

достижение которых направлен инвестиционный проект экспертами были рассмотрены 

предоставленные ООО «СП «Росэнерго» материалы, в том числе форма № 14 

инвестиционной программы. 

В результате проведенного анализа выявлено, что такие мероприятия как покупка 

земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов (1.5) и прочие 

инвестиционные проекты (1.6) отсутствуют в составе проекта инвестиционной программы. 

Вместе с тем, в составе проекта ООО «СП «Росэнерго» есть мероприятие, 

представленное в разделе прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 

(1.4) - строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до ТП 73 (ориентировочный объем 

работ: строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.) 

ООО «СП «Росэнерго» при составлении проекта инвестиционной программы в части 

раздела прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства поставлены 

следующие задачи и цели: 

- задача, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта - повышение 

надежности электроснабжения потребителей п.г.т. Кузнечное, путем организации 

кольцевой схемы фидеров ТП 68 до ТП 73; 

-основная цель реализации инвестиционного проекта - развитие электрической 

сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых 

потребителей. 
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По итогам проведенной работы был сделан вывод о том, что мероприятия, 

реализуемые в рамках инвестиционного проекта в части раздела прочее новое 

строительство объектов электросетевого хозяйства: 

- необходимы и достаточны для достижения целей и решения задач 

инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте 

инвестиционной программы); 

- соответствуют задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект; 

- соответствуют целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект. 

 

 

8.2 Результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной 

оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение 

плановых значений количественных показателей, в том числе количественных 

показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта 

 

С целью проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки 

влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих 

достижение целей инвестиционного проекта экспертами были рассмотрены 

предоставленные ООО «СП «Росэнерго» материалы, в том числе форма № 14 

инвестиционной программы. 

В результате проведенного анализа выявлено, что такие мероприятия, покупка 

земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов (1.5) и прочие 

инвестиционные проекты (1.6) отсутствуют в составе проекта инвестиционной программы. 

Вместе с тем, в составе проекта ООО «СП «Росэнерго» есть мероприятие, 

представленное в разделе прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 

(1.4) - строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до ТП 73 (ориентировочный объем 

работ: строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.) 

После рассмотрения предоставленных материалов эксперты пришли к заключению, 

что по каждому количественному показателю, в том числе показателям, характеризующим 

достижение целей инвестиционного проекта, предусматривается достижение плановых 

значений количественных показателей. 
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8.3 Результаты проверки выполненной сетевой организацией оценки 

экономической эффективности реализации инвестиционного проекта 

В соответствии с положениями Стандартов раскрытия информации публикация 

данных материалов не предусмотрена.  

Тем не менее, на момент составления заключения паспорт по мероприятию, 

отнесенному к разделу прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 

(1.4) - строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до ТП 73 (ориентировочный объем 

работ: строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.) находится в процессе подготовки. 

Эксперты отмечают, что раздел паспорта «показатели экономической 

эффективности» носит рекомендательный характер 

8.4 Результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы) в отношении 

инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые 

указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) 

в качестве источников такой информации 

С целью проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной 

программе (проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, 

информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе 

(проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации 

экспертами были рассмотрены предоставленные ООО «СП «Росэнерго» материалы, в том 

числе форма № 14 инвестиционной программы. 

В результате проведенного анализа выявлено, что такие мероприятия, покупка 

земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов (1.5) и прочие 

инвестиционные проекты (1.6) отсутствуют в составе проекта инвестиционной программы. 

Вместе с тем, в составе проекта ООО «СП «Росэнерго» есть мероприятие, 

представленное в разделе прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 

(1.4) - строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до ТП 73 (ориентировочный объем 

работ: строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.). 

В ходе работы было выявлено, что информация, указанная в проекте 

инвестиционной программы в отношении инвестиционного проекта, соответствует 

информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе 

(проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕОБХОДИМОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ), И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ТАКИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

С целью оценки необходимости и достаточности инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и 

конструктивных решений для достижения значений целевых показателей и плановых 

значений количественных показателей экспертами были рассмотрены материалы, 

предоставленные ООО «СП «Росэнерго», в том числе паспорта инвестиционных проектов. 

ООО «СП «Росэнерго» предлагает следующие технологические и конструктивные 

решения для достижения значений целевых показателей и плановых значений 

количественных показателей: 

№ п/п Идентификатор инвестиционного проекта   Технологические и конструктивные решения 

1 

 

J_РЭ001ТПЛО 

 

Строительство схемы электроснабжения для технологического 

присоединения групп потребителей (до 15 кВт) 

2 

J_РЭ002ТПЛО 

 

 

Строительство схемы электроснабжения для технологического 

присоединения групп потребителей (от 15 до 150 кВт) 

 

3 

J_РЭ003ТПЛО 

 

 

Строительство КЛ 0,4 кВ направлением от РУ-0,4 кВ КТПН 630/6/0,4 кВ  

ВРУ-0,4 кВ заявителя ориентировочной протяженностью 0,72 км для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя 

ЗАО "Северное" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, в 

близи п.г.т. Кузнечное. 

 

4 
J_РЭ004РКЛО 

Реконструкция ВЛ 6кВ направлением от оп. 13 до КТПН-71 ф.57-07 с заменой 

голого провода на  СИП-3 1х95мм2 ориентировочной протяженностью 0,0175 

км. 

5 
J_РЭ005РКЛО 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 57-12 путем замены опор на деревянные с 

пропиткой ССА 11,0 м и неизолированного провода на СИП-3 сечением 

1х95мм2 ориентировочной протяженностью 2,5 км., монтажом РЛНД на 

ответвительных опорах к ТП № 58, ТП № 57, заменой ответвительных КЛ-

6кВ ф.57-12 ориентировочной протяженностью 0,15 км. 

6 
J_РЭ006РКЛО 

Реконструкция участка КВЛ ф.57-02/1 путем замены кабеля на кабель типа 

АПвПу сечением 1х120 и установкой деревянной опоры с пропиткой ССА 

11,0 м. и монтажом РЛНД, ориентировочной протяженностью 0,21 км. 
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7 
J_РЭ007РКЛО 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-01 путем замены участка КЛ-6 кВ 

на КЛ-6 кВ с использованием кабля АПвПу 1х120  и установкой деревянной 

опоры с пропиткой ССА 11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 

кВ с использованием СИП-3 сечением 1х95 мм² (оринетировочный объем 

работ: реконструкция КЛ-0,160 км., реконструкция ВЛ-0,180 км.) 

8 
J_РЭ008РКЛО 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-02 путем замены участка КЛ-6 кВ 

на КЛ-6 кВ с использованием кабля АПвПу 1х120  и установкой деревянной 

опоры с пропиткой ССА 11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 

кВ с использованием СИП-3 сечением 1х95 мм² (оринетировочный объем 

работ: реконструкция КЛ-0,150 км., реконструкция ВЛ-0,180 км.) 

9 
J_РЭ010РКЛО 

Реконструкция ТП-71 путем строительства новой КТПН , взамен 

существующей КТПН 160-6/0,4 кВ с перемещением ее в центр нагрузок 

(ориентировочный объем работ: установка КТПН ориентировочной 

мощностью 0,25 МВА) 

10 
J_РЭ011РКЛО 

Реконструкция ТП-75 путем строительства новой КТПН , взамен 

существующей КТПН 250-6/0,4 кВ (ориентировочный объем работ: установка 

КТПН ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

11 
J_РЭ012РКЛО 

Реконструкция ТП-59 путем строительства новой КТПН , взамен 

существующей КТПН 250-6/0,4 кВ (ориентировочный объем работ: установка 

КТПН ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

12 

J_РЭ009НСЛО 

 

Строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до ТП 73 (ориентировочный 

объем работ: строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.) 

 

 

По мнению экспертов, инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 

рамках проекта инвестиционной программы, необходимы и достаточны, а также 

предусматривают технологические и конструктивные решения, направленные на 

достижение значений целевых показателей и плановых значений количественных 

показателей. 
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10. 7ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) СРОКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ) И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

(ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) ПРИ УСЛОВИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, С 

ПРИЛОЖЕНИЕМ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ТАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТОВ И 

ДОКУМЕНТОВ 

 

По результатам проведенного анализа эксперты отмечают, что на основании 

предоставленных ООО «СП «Росэнерго» материалов, включающих направления изменения 

перечня инвестиционных проектов, их технических и конструктивных решений и (или) 

сроков реализации инвестиционных проектов в целях снижения общего объема 

финансирования реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) и повышения энергетической и экономической эффективности производства 

выпускаемой продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений 

целевых показателей и плановых значений количественных показателей, отсутствует 

необходимость доработки проекта инвестиционной программы. 
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11. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ 

ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ТАКИХ РАСЧЕТАХ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЯХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ УКРУПНЕННЫХ 

НОРМАТИВАХ ЦЕНЫ 

 

С целью проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для 

строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными 

нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской 

Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых 

технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их 

технических показателях и о соответствующих им укрупненных нормативах цены 

экспертами были рассмотрены материалы, предоставленные ООО «СП «Росэнерго», в том 

числе расчет объема финансовых потребностей. 

В соответствии с формой № 3 инвестиционной программы предполагается 

следующий объем финансирования в целях реализации инвестиционной программы: 

№ 

п/п Технологические и конструктивные решения 

Оценка полной стоимости в 
прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн 

рублей (без НДС) 

1 

Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения групп 

потребителей (до 15 кВт) 
0,03 

2 

Строительство схемы электроснабжения для технологического присоединения групп 
потребителей (от 15 до 150 кВт) 

1,82 

3 

Строительство КЛ 0,4 кВ направлением от РУ-0,4 кВ КТПН 630/6/0,4 кВ  ВРУ-0,4 кВ 

заявителя ориентировочной протяженностью 0,72 км для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя ЗАО "Северное" по адресу: Ленинградская 
область, Приозерский район, в близи п.г.т. Кузнечное. 

1,51 

4 

Реконструкция ВЛ 6кВ направлением от оп. 13 до КТПН-71 ф.57-07 с заменой голого 

провода на  СИП-3 1х95мм2 ориентировочной протяженностью 0,0175 км. 
0,04 

5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 57-12 путем замены опор на деревянные с пропиткой ССА 11,0 
м и неизолированного провода на СИП-3 сечением 1х95мм2 ориентировочной 

протяженностью 2,5 км., монтажом РЛНД на ответвительных опорах к ТП № 58, ТП № 57, 

заменой ответвительных КЛ-6кВ ф.57-12 ориентировочной протяженностью 0,15 км. 

7,08 

6 

Реконструкция участка КВЛ ф.57-02/1 путем замены кабеля на кабель типа АПвПу 
сечением 1х120 и установкой деревянной опоры с пропиткой ССА 11,0 м. и монтажом 

РЛНД, ориентировочной протяженностью 0,21 км. 

0,94 
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7 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-01 путем замены участка КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ с 

использованием кабля АПвПу 1х120  и установкой деревянной опоры с пропиткой ССА 

11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 кВ с использованием СИП-3 сечением 
1х95 мм² (оринетировочный объем работ: реконструкция КЛ-0,160 км., реконструкция ВЛ-

0,180 км.) 

1,40 

8 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-02 путем замены участка КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ с 
использованием кабля АПвПу 1х120  и установкой деревянной опоры с пропиткой ССА 

11,0 м и монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 кВ с использованием СИП-3 сечением 

1х95 мм² (оринетировочный объем работ: реконструкция КЛ-0,150 км., реконструкция ВЛ-
0,180 км.) 

1,34 

9 

Реконструкция ТП-71 путем строительства новой КТПН , взамен существующей КТПН 

160-6/0,4 кВ с перемещением ее в центр нагрузок (ориентировочный объем работ: 

установка КТПН ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

2,12 

10 

Реконструкция ТП-75 путем строительства новой КТПН , взамен существующей КТПН 

250-6/0,4 кВ (ориентировочный объем работ: установка КТПН ориентировочной 

мощностью 0,25 МВА) 

2,12 

11 

Реконструкция ТП-59 путем строительства новой КТПН , взамен существующей КТПН 

250-6/0,4 кВ (ориентировочный объем работ: установка КТПН ориентировочной 

мощностью 0,25 МВА) 

2,21 

12 

Строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до ТП 73 (ориентировочный объем работ: 

строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.) 
5,8 

Итого: 26,43 

 

При составлении проекта инвестиционной программы в части определения объема 

финансовых потребностей ООО «СП «Росэнерго» были проведены расчеты с 

использованием двух нормативных документов: 

1) сборника «Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого 

хозяйства», утвержденного приказом Минэнерго России от 17.01.2018 № 10; 

В соответствии с положениями вышеуказанного приказа укрупненные нормативы 

цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее - УНЦ) разработаны 

в целях определения объема финансовых потребностей, который не должны превышать: 

-  объем финансовых потребностей, необходимый для строительства 

(реконструкции, технического перевооружения) объектов электросетевого хозяйства, 

являющихся объектами капитального строительства, предусмотренный утверждаемыми 

инвестиционными программами субъектов электроэнергетики; 

- фактическую стоимость строительства (реконструкции, технического 

перевооружения) объектов электросетевого хозяйства, являющихся объектами 

капитального строительства, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными 

инвестиционными программами, используемая для определения размера активов 

регулируемой организации, который учитывается при определении величины базы 

инвестированного капитала на каждый очередной год долгосрочного периода 

регулирования и на 1-й год очередного долгосрочного периода регулирования; 



Заключение ООО «ЗАО «Юрэнерго» в соответствии с договором № 2019/1-2/1-149Э/ЗАО от 12.07 2019 г. 

 

39 

-  стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) 

объектов электросетевого хозяйства, являющихся объектами капитального строительства, 

определяемая в соответствии с утвержденными инвестиционными программами сетевых 

организаций, используемая для определения стоимости активов, которая учитывается при 

определении величины базы инвестированного капитала на каждый очередной год 

долгосрочного периода регулирования и на 1-й год очередного долгосрочного периода 

регулирования. 

 УНЦ рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2018 и приведены без учета налога 

на добавленную стоимость, уплаты земельного налога и налога на имущество организации. 

УНЦ учитывают: 

-  затраты на разработку и утверждение документации по планировке территории 

(далее - ДПТ) объектов электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и выше, выполнению 

кадастровых работ и работ по установлению земельных отношений; 

-  затраты на выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизу проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, затраты на проверку достоверности 

сметной стоимости, затраты связанные с получением заказчиком (застройщиком, 

проектной организацией) исходных данных (технических условий) на проектирование, 

затраты на согласование проектной документации (далее - затраты на проектно-

изыскательские работы); 

-  затраты на оборудование и материалы, затраты на строительные и монтажные 

работы, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 

(механизмов), накладные расходы и сметную прибыль; 

- затраты на пуско-наладочные работы, командировочные расходы рабочих, 

затраты на перевозку рабочих, затраты на строительство временных зданий и сооружений, 

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, содержание службы 

заказчика (застройщика), затраты на строительный контроль и авторский надзор, прочие 

работы и затраты, непредвиденные затраты (далее - сопутствующие затраты); 

- затраты на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства, являющихся объектами капитального строительства, в 

условиях, усложняющих производство таких работ, для всех субъектов Российской 

Федерации; 

- затраты на автоматизированную информационно-измерительную систему 

коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью на предмет установления 

соответствия техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности в 
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части формирования и выдачи комплекта документов на АИИС КУЭ, проведения 

испытаний АИИС КУЭ, оформления протокола испытаний. 

УНЦ не учитывают: 

- затраты, связанные с платой за использование земельного участка для 

строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут); 

-  компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением 

убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных 

участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства 

(сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при 

пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), убытки, которые они несут 

в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, а также 

расходы, связанные с временным занятием земельных участков; 

- затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они 

обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и 

габаритам строительных грузов; 

-  расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, 

за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии; 

-  плату за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых 

насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и 

искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, 

санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции); 

- затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных 

барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи; 

-  затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов 

электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных 

нужд; 

- затраты на внеплощадочные сети электрической подстанции (далее - ПС) 

водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения); 

-  затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода; 

-  затраты на врезку в газопровод под давлением; 

- затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с 

использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из 

котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов); 

- затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка 

электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях 
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утверждения типа АИИС КУЭ, оформление свидетельства об утверждении типа АИИС 

КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, 

разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства 

измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС 

КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение 

методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка 

электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ; 

- затраты на привлечение заемного финансирования для реализации 

инвестиционных проектов. 

2) сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) 

подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК", утвержденный 

приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 20.09.12 № 488. 

Укрупненные показатели стоимости строительства (реконструкции) линий 

электропередачи и подстанций напряжением 35-220 кВ разработаны с целью обеспечения 

соответствия укрупненных стоимостных показателей электрических сетей новым 

проектным решениям и технологиям строительного производства, современному уровню 

базисных цен в строительстве. 

Укрупненные показатели стоимости (далее - УПС) электрических сетей 

напряжением 0,4-220 кВ и ПС напряжением 35 кВ и выше предназначены для оценки 

предполагаемого объема инвестиций в сооружение линий электропередачи и подстанций 

(ВЛ и ПС) как при осуществлении нового строительства, так и при реконструкции и 

расширении действующих ВЛ и ПС. 

Таким образом, при определении объема финансовых потребностей при 

формировании инвестиционной программы ООО «СП «Росэнерго» были произведены 

расчеты по каждому из нормативных документов с целью определения возможности для 

снижения затрат на реализацию инвестиционных проектов. 

Сравнение показателей, полученных при проведении вышеуказанной работы 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Расчет на основании сборника 

"Укрупненных показателей 
стоимости строительства 

(реконструкции) подстанций и 

линий электропередачи для нужд 
ОАО "Холдинг МРСК", 

утвержденный приказом ОАО 

«Холдинг МРСК» от 20.09.12 № 
488, тыс. руб. (без НДС) 

Расчет на основании сборника 

«Укрупненные нормативы цены 

типовых технологических 
решений капитального 

строительства объектов 

электроэнергетики в части 
объектов электросетевого 

хозяйства», утвержденного 

приказом Минэнерго России от 
17.01.2018 № 10, тыс. руб. (без 

НДС) 

1 
Строительство схемы электроснабжения для 
технологического присоединения групп 

потребителей (до 15 кВт) 

32,68 45,91 

2 

Строительство схемы электроснабжения для 

технологического присоединения групп 
потребителей (от 15 до 150 кВт) 

1 824,78 1 870,85 

3 

Строительство КЛ 0,4 кВ направлением от РУ-0,4 
кВ КТПН 630/6/0,4 кВ  ВРУ-0,4 кВ заявителя 

ориентировочной протяженностью 0,72 км для 

технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя ЗАО 

"Северное" по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский район, в близи п.г.т. Кузнечное. 

1 508,21 2 541,14 

4 

Реконструкция ВЛ 6кВ направлением от оп. 13 до 

КТПН-71 ф.57-07 с заменой голого провода на  
СИП-3 1х95мм2 ориентировочной 

протяженностью 0,0175 км. 

37,38 40,41 

5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 57-12 путем замены 

опор на деревянные с пропиткой ССА 11,0 м и 

неизолированного провода на СИП-3 сечением 
1х95мм2 ориентировочной протяженностью 2,5 

км., монтажом РЛНД на ответвительных опорах к 

ТП № 58, ТП № 57, заменой ответвительных КЛ-
6кВ ф.57-12 ориентировочной протяженностью 

0,15 км. 

7 078,80 9 220,33 

6 

Реконструкция участка КВЛ ф.57-02/1 путем 

замены кабеля на кабель типа АПвПу сечением 
1х120 и установкой деревянной опоры с 

пропиткой ССА 11,0 м. и монтажом РЛНД, 

ориентировочной протяженностью 0,21 км. 

941,69 1 475,58 

7 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-01 
путем замены участка КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ с 

использованием кабля АПвПу 1х120  и установкой 

деревянной опоры с пропиткой ССА 11,0 м и 
монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 кВ с 

использованием СИП-3 сечением 1х95 мм² 

(оринетировочный объем работ: реконструкция 
КЛ-0,160 км., реконструкция ВЛ-0,180 км.) 

1 400,92 1 922,47 

8 

Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ фид. 57-02 

путем замены участка КЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ с 
использованием кабля АПвПу 1х120  и установкой 

деревянной опоры с пропиткой ССА 11,0 м и 

монтажом РЛНД, монтажем участка ВЛ-6 кВ с 
использованием СИП-3 сечением 1х95 мм² 

(оринетировочный объем работ: реконструкция 

КЛ-0,150 км., реконструкция ВЛ-0,180 км.) 

1 344,03 1 849,25 

9 

Реконструкция ТП-71 путем строительства новой 
КТПН , взамен существующей КТПН 160-6/0,4 кВ 

с перемещением ее в центр нагрузок 

(ориентировочный объем работ: установка КТПН 
ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

2 120,46 3 726,24 

10 

Реконструкция ТП-75 путем строительства новой 

КТПН , взамен существующей КТПН 250-6/0,4 кВ 

(ориентировочный объем работ: установка КТПН 
ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

2 120,46 3 726,24 
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11 

Реконструкция ТП-59 путем строительства новой 

КТПН , взамен существующей КТПН 250-6/0,4 кВ 

(ориентировочный объем работ: установка КТПН 

ориентировочной мощностью 0,25 МВА) 

2 211,65 3 886,47 

12 

Строительство КЛ 6 кВ направлением от ТП 68 до 

ТП 73 (ориентировочный объем работ: 

строительство КЛ-6 кВ - 1,31 км.) 

5 804,92 10 003,84 

ИТОГО: 26 425,98 40 308,73 

 

Таким образом, из приведенного выше расчета очевидно, что финансовые 

потребности на мероприятия проекта инвестиционной программы определенные на 

основании сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) 

подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК", утвержденный 

приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 20.09.12 № 488 значительно ниже показателей, 

рассчитанных на основании сборника «Укрупненные нормативы цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части 

объектов электросетевого хозяйства», утвержденного приказом Минэнерго России от 

17.01.2018 № 10. 

ООО «СП «Росэнерго» при формировании проекта инвестиционной программы 

использовались наименьшие значения, рассчитанные на основании сборника 

"Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий 

электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК", утвержденный приказом ОАО 

«Холдинг МРСК» от 20.09.12 № 488. 

Таким образом, на основании проведенного анализа эксперты делают вывод о том, 

что ООО «СП «Росэнерго» выполнен в надлежащем виде расчет объемов финансовых 

потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных 

в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством 

энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких 

расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов 

электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных 

нормативах цены. Однако, эксперты отмечают, что при формировании инвестиционной 

программы с целью снижения затрат ООО «СП «Росэнерго» использовались данные, 

полученные в соответствии с расчетом, выполненном на основании сборника 

"Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий 

электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК", утвержденный приказом ОАО 

«Холдинг МРСК» от 20.09.12 № 488. 
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12. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

12.1 Результаты проверки соответствия материалов в составе 

инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), 

обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе 

пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов, и расчетов, 

которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием 

стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям 

законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) 

стоимостных показателей инвестиционных проектов 

 

С целью проверки соответствия материалов в составе инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы), обосновывающих стоимость инвестиционных 

проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов и 

расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием 

стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям законодательства 

Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей 

инвестиционных проектов экспертами были рассмотрены расчеты ООО «СП «Росэнерго», 

выполненные на основании: 

-  сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) 

подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК", утвержденный 

приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 20.09.12 № 488; 

- сборника «Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого 

хозяйства», утвержденного приказом Минэнерго России от 17.01.2018 № 10. 

По результатам проведенной проверки эксперты подтверждают, что материалы в 

составе инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), 

обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, в том числе сметных расчетов и 

иных документов и расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить 

обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) 

стоимостных показателей инвестиционных проектов. 
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12.2 В случае если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, 

обосновывающие его стоимость, и (или) если инвестиционной программой 

(проектом инвестиционной программы) предусматривается увеличение 

финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по 

сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки 

стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об 

аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории 

Российской Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории 

иностранного государства), и (или) о рыночных ценах на идентичные 

(однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рамках 

инвестиционного проекта, с приложением обосновывающих полученные 

результаты оценки расчетов и документов. При этом под аналогичным 

понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально 

совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного 

инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы), по 

функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-

планировочным решениям 

 

По результатам проведенной проверки эксперты пришли к выводу, что в составе 

инвестиционной программы ООО «СП «Росэнерго» отсутствуют инвестиционные проекты, 

по которым предусматривается увеличение финансовых потребностей на его реализацию 

по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

инвестиционной программой 

 

12.3 Предложения по снижению объемов финансовых потребностей на 

реализацию инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие 

предложения расчетов и документов 

По результатам проведенного выше анализа эксперты отмечают, что объем 

финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в составе 

инвестиционной программы ниже размера, предусмотренного УНЦ, и выполнен на 

основании сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) 

подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК", утвержденный 

приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 20.09.12 № 488. В связи с этим по мнению экспертов 

при реализации инвестиционных проектов отсутствует возможность по снижению объемов 

финансовых потребностей. 
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13 Оценка результатов исследований, выводы 

В результате исследования, экспертами сформированы материалы, 

соответствующие требованиям Методических рекомендаций к результатам проведения 

технологического и ценового аудита ООО «СП «Росэнерго» утвержденной Постановление 

Правительства РФ от 21.01.2004 №24 (ред. от 30.01.2019). 

13.1 О достоверности данных, в том числе за предшествующие периоды, которые 

использованы при подготовке ИПР 

В соответствии с договором № 2019/1-2/1-149Э/ЗАО от 12.07.2019 г. на проведение 

технологического и ценового аудита проекта инвестиционной программы ООО «СП 

«Росэнерго» на период 2019-2022 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977 (ред. от 25.01.2019) «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики», в адрес ООО «ЗАО «Юрэнерго» по каналам 

электронно-цифровой связи поступили материалы для исследования в виде ссылок для 

скачивания и прикрепленных файлов. 

Достоверность предоставленных данных подтверждается, в том числе, сведениями, 

содержащимися в открытых источниках информации. 

Ответственность за достоверность предоставленной информации лежит на 

ООО «СП «Росэнерго». 

 

13.2 Об основных факторах, учтенных при формировании ИПР 

ИПР ООО «СП «Росэнерго» сформирована с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере электроэнергетики. В основе ИПР ООО «СП «Росэнерго» лежат 

мероприятия, обусловленные необходимостью технологического присоединения 

потребителей и физическим износом, моральным старением объектов ЭСХ в районах 

присутствия ООО «СП «Росэнерго». Так же, существенным фактором является проекты, 

связанные с приобретением вспомогательного оборудования и ПО необходимого для 

текущей эксплуатации объектов электросетевого комплекса. Одним из значимых факторов 

является блок проектов в сфере технологического присоединения потребителей – 

физических лиц. Основополагающий показатель деятельности ТСО, - надежность 

энергоснабжения, есть суть проектов в сфере реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения объектов ЭСХ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ 

ЭКСПЕРТОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – РЕЕСТР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов: 

http://sprosenergo.ru/about/raskry-tie-informatsii/ 

 

http://sprosenergo.ru/about/raskry-tie-informatsii/

