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11 Обоснования нового строительства и реконструкции электросетевых 

объектов 110 кВ и выше для регионального варианта 

11.1 Обоснование предложения по сооружению ПС 330 кВ Заневская 

Одним из наиболее интенсивно развивающихся районов области является Всеволожский 

район. 

На территориях района (Бугры, Мурино, Новодевяткино, Кудрово, Янино), прилегаю-

щих к границе Санкт-Петербурга, ведётся крупномасштабное жилищное строительство. 

Также на территории района создаются индустриальные парки такие, как «Кола», «При-

невский», «Соржа-Старая», «Янино-Восток», производственная зона «Лесное». 

В настоящее время возможность технологического присоединения новых потребителей 

района ограничена, ввиду отсутствия нового опорного источника напряжением 330 кВ, что 

сдерживает развитие района. 

По состоянию на 01.01.2021 электроснабжение потребителей территории Всеволожского 

района, прилегающей к Санкт-Петербургу, осуществляется от ПС 330 кВ Восточная по двум 

ЛЭП 110 кВ. Технические возможности увеличения пропускной способности транзита 110 кВ 

ПС 330 кВ Восточная – ПС 110 кВ Манушкино (ПС 244) путем замены аппаратуры на подстан-

циях исчерпаны. 

Для обеспечения электроснабжения жилых, промышленных и коммунально-складских 

зон на территории Всеволожского района, а также разгрузки транзита 110 кВ ПС 330 кВ Во-

сточная – ПС 110 кВ Манушкино (ПС 244) предыдущими «Схемами и программами развития 

электроэнергетики Ленинградской области» предусматривалось сооружение ПС 330/110 кВ За-

невская. 

Отчетная и перспективная электрические нагрузки территории Всеволожского района, 

электроснабжение которой может быть осуществлено от ПС 330 кВ Заневская, приведены в 

таблице 11.1.1. 

Таблица 11.1.1 - Электрическая нагрузка территории Всеволожского района, электро-

снабжение которой может быть осуществлено от ПС 330 кВ Заневская 
 

 
2020 год, отчет 

2025 год  

базовый вариант 

2025 год  

региональный вариант  

Электрическая нагрузка, МВт 183,5 220,75 239,3 
 

В таблице 11.1.2 приведен перечень территорий района, электроснабжение которых мо-

жет быть ориентировано на ПС 330 кВ Заневская, с указанием их перспективных нагрузок в 

соответствии с документами территориального планирования, представленными на сайте  

ФГИС ТП. 

  



 

 

 

Таблица 11.1.2 - Перечень территорий района, электроснабжение которых может быть 

ориентировано на ПС 330 кВ Заневская 
 

Наименование 

Электрическая 

нагрузка на 2025 год, 

МВт 

Проект генерального плана МО город Всеволожск 40 

Проект планировки и межевания территории земельных участков МО город 

Всеволожск 
53 

Индустриальный парк «Соржа-Старая» 26 

Генеральный план МО Колтушское СП 66 

ППТ и ПМ территории Южного жилого района в г.Всеволожск 15 

Всего 200 

По данным ПАО «Россети Ленэнерго», в связи с наличием договоров и заявок на техно-

логическое присоединение потребителей, на ряде подстанций 110 кВ, расположенных на тер-

ритории Всеволожского района, предусматривается замена установленных трансформаторов на 

трансформаторы большей мощности часть 2 и 3 книги 1. 

Перечень ПС 110 кВ, опорным источником для которых могла бы быть ПС 330 кВ За-

невская, с указанием их отчетной нагрузки и нагрузки по договорам и заявкам на ТП потреби-

телей, имеющимся у ПАО «Россети Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК», приведен в таблице 11.1.3. 

Таблица 11.1.3 - Перечень ПС 110 кВ, опорным источником для которых могла бы быть 

ПС 330 кВ Заневская после ее сооружения 

Наименование 

Трансформаторы,  

штхМВА Нагрузка ОЗП 

2019/2020, 

МВт 

По данным  

ПАО «Россети Ленэнерго»,  

АО «ЛОЭСК» 

Установ-

ленные 

Намечае-

мые к 

установке 

АТП,              

МВт 

Договоры 

на ТП,   

МВт 

Заявки      

на ТП,        

МВт 

1 
ПС 110 кВ Манушкино-Разметелево 

(ПС 244) 

2х10 

2х25 ММПС  
16,4 1,2 11,7 1,0 

2 
ПС 110 кВ Форд-Всеволожск 

(ПС 526) 
2х63 

 
21,9 0,4 5,2 - 

3 ПС 110 кВ Невская Дубровка (ПС 362) 2х25 

 

12,6 0,2 3,3 0,2 

4 ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525) 
2х40+ 

25 (ММПС) 

1х25 

(демонтаж 

ММПС) 

33,6 1,0 22,1 32 

5 ПС 110 кВ Лепсари (ПС 325) 2х16 

 

18,5 0,3 3,6 1,7 

6 ПС 110 кВ Мельничный Ручей  

(ПС 403) 
16+25 

 
22,2 - 0,2 - 

7 

ПС 110 кВ Невский судостроительный 

завод (ПС 517) 
2х10 

 
5 - 7,2 0,4 

8 ПС 110 кВ Янино (ПС 374) 2х25 

 

12 0,1 1,1 - 

10 ПС 110 кВ Колтуши (ПС 294) 2х40   14,7 - 9,2 1,3 

11 ПС 110 кВ Морозовская (ПС 515) 2х25 
 

6,8 

(по сети 35 кВ) 
0,2 9,8 - 

12 ПС 110 кВ Насосная (ПС 543) 2х16   15,2 - - - 

13 ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ  

(ПС 382) 
2х10 

 
4,6 - 1,1 0,5 

  Итого     183,51 3,4 74,5 37,1 

Обеспечение присоединения нагрузок потребителей в заявленном объеме возможно 

только после сооружения ПС 330 кВ Заневская. 



 

 

 

Для обоснования необходимости сооружения ПС 330 кВ Заневская выполнены расчеты 

режимов работы сети 110 кВ рассматриваемого района на уровень 2025 года для регионального 

варианта без сооружения ПС 330 кВ Заневская. 

Расчеты режимов работы сетей 110 кВ и выше рассматриваемого района выполнены с 

учетом ГОСТ Р 58670-2019 «Расчеты электроэнергетических режимов и определение техниче-

ских решений при перспективном развитии энергосистем». 

Расчеты выполнены на зимний максимум нагрузки для температуры наружного воздуха 

-24,9°С, на летний максимум нагрузки - +25°С. 

Расчеты режимов работы сетей 110 кВ и выше района ПС 330 кВ Восточная – ПС 110 кВ 

Манушкино-Разметелево (ПС 244) – ПС 330 кВ Колпино для регионального варианта на 2024 

год без сооружения ПС 330 кВ Заневская выполнены как для намечаемой схемы сети, так и с 

учетом возможных мероприятий, а именно перефиксации ВЛ 110 кВ Новоржевская - Заневский 

пост-II (ВЛ 110 кВ Всеволожская-3) на ПС 110 кВ Новоржевская (ПС 46) и включения СВ 110 

кВ на ПС 110 кВ Восточная-коммунальная (ПС 92), а также дополнительно отключения МШВ 

110 кВ на ПС 110 кВ Металлострой (ПС 27). 

Результаты расчетов приведены в Приложении С, листы 62, 64, а также в таблицах 

11.1.4 и 11.1.5 с указанием допустимых токовых нагрузок оборудования ПС и ЛЭП. 

Анализ результатов расчетов режимов работы сетей района ПС 330 кВ Восточная – 

Дубровская ТЭЦ – ПС 330 кВ Колпино выполнялся без учета изменения пропускной способно-

сти ВЛ 110 кВ Колпинская-1,3 после выполнения реконструкции. 

 

 



 

 

 

 

Таблица 11.1.4 - Результаты расчетов режимов работы сети 110 кВ района ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ Манушкино-Разметелево (ПС 244) – ПС 330 кВ Колпино без сооружения ПС 330 кВ Заневская. Ре-

гиональный вариант. 2025 год. Зимний максимум  
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Номинальные токи Нормальная схема. 
При включении СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Восточная-коммунальная (ПС 

92). 
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ВЛ ВЛ Выкл. Разъед ВЧ загр. ТТ 

КВЛ 110 кВ Восточная – Янино (КВЛ 110 кВ 

Янинская-6) 
962 627 

2000 2000 1250 2000 
580 589 909 -- 605 614 645 -- 

1250 1000 1250 1000 

ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ – Заречье (ПС 

33А) (ВЛ 110 кВ Дубровская-3) 
500 425 

2000 600 500 600 
261 248 323 380 260 247 292 371 

- - - - 

ВЛ 110 кВ Заречье (ПС 33А) – Металлострой  

(ВЛ 110 кВ Дубровская-3) 
600 520 

- - - - 
322 310 385 442 322 309 354 433 

600 600 600 600 

ВЛ 110 кВ Колпино – Металлострой (ВЛ 110 

кВ Колпинская-1) 
600 425 

2000 2000 нет 2000 
445 -- 504 558 445 -- 475 550 

600 600 нет 600 

ВЛ 110 кВ Колпино – Металлострой (ВЛ 110 

кВ Колпинская-3) 
600 425 

2000 2000 нет 2000 
445 868 504 558 445 867 475 550 

600 600 нет 600 

ВЛ 110 кВ Саперная-мебельная   Металло-

строй (ВЛ 110 кВ Славянская-2) 
600 520 

630 1000 нет 600 
364 354 419 470 364 353 392 462 

600 600 нет 600 

ВЛ 110 кВ Ивановская – Саперная-

мебельная (ВЛ 110 кВ Пелла-1) 
600 489 

нет 600 1000 1000 
219 207 272 321 218 207 246 314 

нет 1000 нет 600 

ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ – Ивановская 

(ВЛ 110 кВ Дубровская-4) 
600 489 

600 600 - 600 
109 97 161 208 109 97 135 201 

1000 600 600 1000 

ВЛ 110 кВ Синявино – Назия (ВЛ 110 кВ 

Синявинская-1) 
508 341 

630 1000 630 600 
295 300 335 370 295 300 316 364 

630 1000 630 600 

КВЛ 110 кВ Восточная – Восточная-

коммунальная (КВЛ 110 кВ Кудровская-1) 
990 724 

200 2000 1250 2000 
474 477 -- 741 539 543 -- 601 

1600 1000 1250 1000 

ВЛ 110 кВ Манушкино-Разметелево – Янино 

(ВЛ 110 кВ Всеволожская-5) 
962 627 

1250 1000 1250 1000 
499 508 827 90 524 533 563 90 

1250 1000 1250 1000 

ВЛ 110 кВ Манушкино-Разметелево – Кол-

туши (ВЛ 110 кВ Всеволожская-1) 
600 520 

1000 630 630 600 
178 175 685 89 202 199 334 106 

2000 1000 630 600 

ВЛ 110 кВ Восточная-коммунальная – Иль-

инка (ВЛ 110 кВ Всеволожская-2) 
600 520 

1600 1000 600 600 
356 360 119 622 333 336 212 643 

1250 1000 600 600 

 

  



 

 

 

Таблица 11.1.5 - Результаты расчетов режимов работы сети 110 кВ района ПС 330 кВ Восточная – 110 кВ Манушкино-Разметелево (ПС 244) – ПС 330 кВ Колпино без сооружения ПС 330 кВ Заневская. Ре-

гиональный вариант. 2025 год. Летний максимум 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

В
Л

 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
 д

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 т
о

к
, 

А
 (

t=
-2

4
.9

 °
С

) 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
 д

о
п

у
ст

и
м

ы
й

 т
о

к
, 

А
 (

t=
2

5
 °

С
) 

Номинальные токи Нормальная схема. 
При включении СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Восточная-коммунальная (ПС 

92). 
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ВЛ ВЛ Выкл. Разъед ВЧ загр. ТТ 

КВЛ 110 кВ Восточная – Янино (КВЛ 110 кВ 

Янинская-6) 
962 627 

2000 2000 1250 2000 
428 -- 602 -- 412 -- 432 -- 

1250 1000 1250 1000 

ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ – Заречье (ПС 

33А) (ВЛ 110 кВ Дубровская-3) 
500 425 

2000 600 500 600 
183 252 204 435 184 242 186 268 

- - - - 

ВЛ 110 кВ Заречье (ПС 33А) – Металлострой  

(ВЛ 110 кВ Дубровская-3) 
600 520 

- - - - 
228 297 248 480 228 287 230 313 

600 600 600 600 

ВЛ 110 кВ Колпино – Металлострой (ВЛ 110 

кВ Колпинская-1) 
600 425 

2000 2000 нет 2000 
318 -- -- 548 319 -- -- 400 

600 600 нет 600 

ВЛ 110 кВ Колпино – Металлострой (ВЛ 110 

кВ Колпинская-3) 
600 425 

2000 2000 нет 2000 
318 771 677 548 319 751 642 400 

600 600 нет 600 

ВЛ 110 кВ Саперная-мебельная   Металло-

строй (ВЛ 110 кВ Славянская-2) 
600 520 

630 1000 нет 600 
264 327 283 469 264 318 266 341 

600 600 нет 600 

ВЛ 110 кВ Ивановская – Саперная-

мебельная (ВЛ 110 кВ Пелла-1) 
600 489 

нет 600 1000 1000 
161 223 179 363 161 214 163 237 

нет 1000 нет 600 

ВЛ 110 кВ Дубровская ТЭЦ – Ивановская 

(ВЛ 110 кВ Дубровская-4) 
600 489 

600 600 - 600 
84 144 102 282 84 136 86 159 

1000 600 600 1000 

ВЛ 110 кВ Синявино – Назия (ВЛ 110 кВ 

Синявинская-1) 
508 341 

630 1000 630 600 
214 280 241 391 214 272 226 279 

630 1000 630 600 

КВЛ 110 кВ Восточная – Восточная-

коммунальная (КВЛ 110 кВ Кудровская-1) 
990 724 

200 2000 1250 2000 
257 447 -- -- 212 256 -- -- 

1600 1000 1250 1000 

ВЛ 110 кВ Манушкино-Разметелево – Янино 

(ВЛ 110 кВ Всеволожская-5) 
962 627 

1250 1000 1250 1000 
370 62 544 68 354 61 373 62 

1250 1000 1250 1000 

ВЛ 110 кВ Манушкино-Разметелево – Кол-

туши (ВЛ 110 кВ Всеволожская-1) 
600 520 

1000 630 630 600 
203 35 467 527 187 18 235 51 

2000 1000 630 600 

ВЛ 110 кВ Восточная-коммунальная – Иль-

инка (ВЛ 110 кВ Всеволожская-2) 
600 520 

1600 1000 600 600 
171 361 82 93 186 391 141 336 

1250 1000 600 600 

ВЛ 110 кВ Новоржевская – Заневский пост 

(ВЛ 110 кВ Всеволожская-3) 
600 520 

1000 1000 600 1000 
113 112 113 112 177 342 334 530 

2500 1600 630 800 

 

 



 

 

 

Как видно из результатов расчетов при нормальной схеме, в послеаварийном режиме от-

ключения КВЛ 110 кВ Восточная – Восточная-коммунальная с отпайкой на ПС 110 кВ СВС 

Кудрово (в зимний максимум 2025 года) нагрузка ВЛ 110 кВ Всеволожская-1 составит 685 А, 

что превышает и длительно допустимую, и аварийно допустимую токовую нагрузку, равную 

600 А (Приложение С, лист 62). 

При включении СВ на ПС 110 кВ Восточная-коммунальная (ПС 92) в вышеназванном 

послеаварийном режиме загрузка всех элементов сети находится в допустимых пределах (При-

ложение С, лист 62). 

В летний максимум 2025 года в послеаварийном режиме отключения КВЛ 110 кВ Во-

сточная – Восточная-коммунальная при ремонте одной из ВЛ 110 кВ Колпино – Металлострой 

загрузка оставшейся в работе ВЛ 110 кВ Колпино - Металлострой составит 677 А, что превы-

сит длительно допустимую токовую нагрузку 425 А. 

В послеаварийном режиме отключения КВЛ 110 кВ Восточная – Янино при ремонте 

КВЛ 110 кВ Восточная – Восточная-коммунальная токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Колпинская-1, 

3 превысит их длительно допустимую токовую нагрузку. 

Для ликвидации перегрузки ЛЭП потребуется реконструкция ВЛ 110 кВ Колпино – Ме-

таллострой (ВЛ 110 кВ Колпинская-1,3). Также потребуется выполнить реконструкцию ПС 110 

кВ Металлострой (ПС 27) с заменой оборудования. 

«Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга 

на 2021-2025 годы» предусматривается выполнение реконструкций ПС 110 кВ Металлострой 

(ПС 27) в 2022 году, а реконструкция в части замены медного провода на АС-400 завершилась 

на ВЛ 110 кВ Колпинская-1, 3 в 2020 году. Настоящей работой (Приложение К.2) предусматри-

вается реконструкция ВЛ 110 кВ Дубровская-3 в части замены опор и медного провода в 2023 

году. 

Как видно из результатов расчетов, при включении СВ на ПС 110 кВ Восточная-

коммунальная (ПС 92) сохраняется загрузка выше длительно допустимой величины ВЛ 110 кВ 

Колпинская-3, а также ВЛ 110 кВ Всеволожская-2 и ВЛ 110 кВ Всеволожская-3 (таблицы 11.1.4 

и 11.1.5). 

Рассмотренные выше мероприятия по обеспечению допустимых параметров режимов 

работы сетей не позволяют отказаться от реконструкции электросетевых объектов, а именно 

замены провода и кабельного захода КВЛ 110 кВ Восточная – Янино (КВЛ 110 кВ Янинская-6), 

замены ошиновки на ПС 110 кВ Янино (ПС 374), замены провода на ВЛ 110 кВ Колпино - Ме-

таллострой (ВЛ 110 кВ Колпинская-1, 3), замены оборудования на ПС 110 кВ Металлострой 

(ПС 27). 

В качестве мероприятий альтернативных сооружению ПС 330 кВ Заневская может быть 

рассмотрена реконструкция сети 110 кВ путем замены оборудования, ограничивающего про-



 

 

 

пускную способность ЛЭП 110 кВ, с учетом выполнения перефиксации ВЛ 110 кВ Всеволож-

ская-3 на ПС 110 кВ Новоржевская (ПС 46) и включения СВ на ПС 110 кВ Восточная-

коммунальная (ПС 92). 

Ниже приведен перечень мероприятий по реконструкции сети 110 кВ рассматриваемого 

района: 

КВЛ 110 кВ Янинская-6  Замена провода и кабельной вставки 

ВЛ 110 кВ Колпинская-1,3  Замена провода 

ВЛ 110 кВ Дубровская-3  Замена провода 

ВЛ 110 кВ Всеволожская-2  Замена провода 

ПС 110 кВ Янино (ПС 374)  Замена ошиновки 

ПС 110 кВ Металлострой (ПС 27)  Замена оборудования 

ПС 110 кВ Восточная-коммунальная (ПС 92) Замена ТТ, ВЧЗ 

ПС 110 кВ Ильинка (ПС 525)  Замена ТТ, ВЧЗ 

ПС 110 кВ Новоржевская (ПС 46)  Замена ошиновки, ВЧЗ 

ПС 110 кВ Понтонная (ПС 495)  Замена ошиновки, В, Р, ВЧЗ, ТТ 

Следует отметить, что мероприятия по повышению пропускной способности существу-

ющей сети 110 кВ носят ограниченный характер и не позволят обеспечить электроснабжение 

новых потребителей в объеме, необходимом для социально-экономического развития Всево-

ложского района. 

Сооружение ПС 330 кВ Заневская позволит не только обеспечить надёжное электро-

снабжение существующих потребителей, но и создать условия для дальнейшего развития жи-

лищного и промышленного строительства на территории Всеволожского района, прилегающей 

к Санкт-Петербургу. 

ПС 330 кВ Заневская предполагается присоединить в рассечку ВЛ 330 кВ Восточная - 

Киришская ГРЭС и завести на нее обе ВЛ 110 кВ Восточная – Манушкино, а также две ВЛ 110 

кВ в сторону ПС 110 кВ Мельничный ручей (ПС 403). 

В соответствии с выполненными расчетами в региональном варианте на уровне 2025 го-

да нагрузка ПС 330 кВ Заневская составит 192 МВ·А. 

 

В настоящей работе рассмотрен возможный вариант усиления сети 110 кВ района ПС 

330 кВ Восточная – ПС 110 кВ Манушкино-Разметелево (ПС 244). 

Схема сети 110 кВ рассматриваемого района для варианта усиления сети приведена на 

рисунке 11.1.1. 

Усиление сети района предполагается выполнить путем сооружения ЛЭП 110 кВ Во-

сточная – Манушкино-Разметелево протяженностью порядка 13 км с расширением на одну 

ячейку РУ 110 кВ ПС 330 кВ Восточная и РУ 110 кВ ПС 110 кВ Манушкино-Разметелево (ПС 



 

 

 

244). При этом предусматривается, что выполнена перефиксация ВЛ 110 кВ Новоржевская – 

Заневский пост II (ВЛ 110 кВ Всеволожская-3) на ПС 110 кВ Новоржевская (ПС 46) и включе-

ние СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Восточная-коммунальная (ПС 92). 

На рисунках 11.1.2-11.1.4 приведены результаты расчетов режимов работы сети 110 кВ 

района для варианта усиления сети для зимнего и летнего максимумов нагрузки 2024 года для 

регионального варианта. При выполнении расчетов предполагалось сооружение ВЛ 110 кВ Во-

сточная – Манушкино-Разметелево. 

Анализ результатов расчетов показал, что загрузка всех элементов сети находится в до-

пустимых пределах. 

Для вариантов сооружения ПС 330 кВ Заневская и усиления сети 110 кВ района была 

выполнена оценка капиталовложений в электросетевое строительство. 

Расчет стоимости электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов 

цены выполнялся на основании приказа Министерства энергетики РФ №10 от 17 января 2019 

года «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений ка-

питального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хо-

зяйства». 

В таблице 11.1.6 приведены ориентировочные капиталовложения в электросетевое стро-

ительство по вариантам. 

Таблица 11.1.6 - Ориентировочные капиталовложения в электросетевое строительство 

по вариантам 

Наименование 
Ед. 

изм 

Сооружение ПС 330 кВ За-

невская 

Сооружение ЛЭП 110 кВ Восточ-

ная – Манушкино-Разметелево 

Кол-во 
Капиталовложения, 

млн. руб 
Кол-во 

Капиталовложения, 

млн. руб 

ПС 330 кВ Заневская шт.  1 2172   

Заходы ВЛ 330 кВ на ПС 330 кВ Заневская км 2х5 181   

Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Заневская км 

2х6 

2х6 

2х7 

393   

ВЛ 110 кВ Восточная - Манушкино-

Разметелево/ 

КЛ 110 кВ Восточная - Манушкино-

Разметелево 

км   13/13 143/1270 

Ячейки 110 кВ на ПС 330 кВ Восточная и 

ПС 110 кВ Манушкино-Разметелево (ПС 

244) 

шт.   2 105 

Итого в ценах IV кв. 2020 года (без НДС)   2745  248/1375 

 

Возможность прохождения ВЛ 110 кВ по территории Всеволожского района может быть 

определена после выполнения предпроектных проработок. Вероятность необходимости соору-

жения ЛЭП в кабельном исполнении велика, ввиду отсутствия свободных земель на террито-

рии Всеволожского района, прилегающей к Санкт-Петербургу. 



 

 

 

Капиталовложения в электросетевое строительство по варианту усиления сети 110 кВ 

района даже при сооружении ЛЭП в кабельном исполнении ниже, чем при строительстве ПС 

330 кВ Заневская. 

Однако вариант усиления сети 110 кВ района позволит повысить пропускную способ-

ность сети и обеспечить рост нагрузок района в ограниченном объеме на среднесрочную пер-

спективу, в то время, как сооружение нового опорного источника ПС 330 кВ Заневская обеспе-

чит покрытие нагрузок района на долгосрочную перспективу. 

 

  



 

 

 
 

Рисунок 11.1.1 – Зимний максимум 2025 года. Нормальный режим   



 

 

 
 

Рисунок 11.1.2 – Зимний максимум 2025 года. Отключена КВЛ Восточная - Янино 

  



 

 

 
 

Рисунок 11.1.3 – Зимний максимум 2025 года. Отключен двухцепный участок ВЛ 110 кВ Манушкино-Разметелево – Янино и ВЛ 110 кВ Ма-

нушкино-Разметелево - Колтуши 

  



 

 

 
 
Рисунок 11.1.4 – Летний максимум 2025 года. Отключена КВЛ 110 кВ Восточная – Янино, КВЛ 110 кВ Восточная – Восточная-коммунальная 

находится в ремонте 

 

 



 

 

 

11.2 Строительство ПС 330 кВ Порт Усть-Луга 
ПС 330 кВ Порт Усть-Луга предназначается для электроснабжения логистического 

комплекса и металлургического завода ООО «НКТ». Срок реализации 2025 год. 

В соответствии с концепцией развития, ООО «НКТ» планирует в период до 2026 года 

размещение на территории Кингисеппского района Ленинградской области следующих объек-

тов: 

На I этапе: 

- Логистический комплекс (1 очередь) (S = 3,99 га); 

- Металлургический завод (1 очередь) (S = 8,3 га). 

На II этапе: 

- Логистический комплекс (2 очередь) (S = 2,85 га); 

- Металлургический завод (2 очередь) (S = 8 га). 

На III этапе (2026 год): 

- Логистический комплекс (2 очередь) (S = 2,3 га); 

- Металлургический завод (2 очередь) (S = 8,3 га). 

Объекты логистического комплекса Морского порта Усть-Луга, необходимы исключи-

тельно для транспортировки продукции, планируемой к выпуску металлургическим заводом, 

образуемым на I-III этапах строительства. 

В настоящей работе, согласно СВЭ «Схема внешнего электроснабжения действующих 

и строящихся объектов (предприятий) порта Усть-луга», согласованной в установленном по-

рядке с Системным оператором, рассмотрены лишь два этапа присоединения нагрузки энерго-

принимающих устройств объектов (предприятий) порта «Усть-Луга» к энергосистеме: 

- I этап. Присоединение нагрузки в объеме 445 МВт; 

- II этап. Присоединение нагрузки в объеме 795 МВт (включая нагрузку I этапа); 

- III этап 2026 год. Присоединение нагрузки в объеме 1000 МВт (включая нагрузку II 

этапа) (выходит за период рассмотрения настоящей работы). 

Схема присоединения ПС 330 кВ Порт Усть-Луга в региональном варианте развития 

принята согласно рекомендуемому варианту (Вариант №2) описанному в СВЭ (Рисунок 11.2.1) 

(чертеж 2.00.396.002 Лист 5, Лист 6): 

 Строительство ПС 330 кВ Порт Усть-Луга с установкой четырех автотрансфор-

маторов 330/110 кВ мощностью 400 МВА каждый; 

 Сооружение двух ВЛ 330 кВ от шин 330 кВ ПС 750 кВ Копорская до шин 330 

кВ ПС 330 кВ Порт Усть-Луга длиной 59,5 км; 

 Сооружение одной ВЛ 330 кВ от шин 330 кВ Ленинградской АЭС до шин 330 

кВ ПС 330 кВ Порт Усть-Луга длиной 59,9 км. 



 

 

 

 

Рисунок 11.2.1 – Вариант №2 схемы присоединения ПС 330 кВ Порт Усть-Луга к 

энергосистеме. 

  



 

 

 

11.3 Обоснование строительства новых ПС 110 кВ в период  

2021-2025 годов 

11.3.1 ПС 110 кВ Лада 

Для технологического присоединения объекта социального назначения объемом мощно-

сти 9,035 МВт на основании заявки №21-05/03-065 и проекта ТУ на ТП в региональном вариан-

те предусматривается строительство новой ПС 110 кВ Лада. 

С целью обеспечения заявленной II категории электроснабжения ПС 110 кВ Лада преду-

сматривается двухтрансформаторной. 

Учитывая строительство новой ПС 110 кВ Лада, целесообразно выполнить демонтаж 

существующей ПС 35 кВ Лада с перезаводом ВЛ 35 кВ в РУ 35 кВ новой ПС 110 кВ Лада и 

провести анализ режимов работы сети 35 кВ района размещения подстанции. 

В действующей сети 35 кВ ПС 110 кВ Лейпясуо (ПС 404) – ПС 110 кВ Победа (ПС 158), 

ПС 110 кВ Выборг-районная (ПС 26) – ПС 110 кВ Лейпясуо (ПС 404), ПС 110 кВ Советск (ПС 

513) – ПС 110 кВ Победа (ПС 158) уже при существующих нагрузках 2020 года не обеспечива-

ются допустимые уровни напряжения на шинах 35 кВ ПС в наиболее тяжелых послеаварийных 

режимах работы сети при отключении ВЛ 35 кВ от центров питания 110 кВ и резервировании 

потребителей по связующим ВЛ 35 кВ. 

Кроме того, в рассмотренных послеаварийных режимах токовая нагрузка ВЛ 35 кВ Гав-

риловская-4 от ПС 110 кВ Лейпясуо (ПС 404), ВЛ 35 кВ Горьковская-2 от ПС 110 кВ Победа 

(ПС 158) и ВЛ 35 кВ Токаревская от ПС 110 кВ Советск (ПС 513) превышает величину их дли-

тельно допустимой токовой нагрузки. 

В базовом варианте рассмотрены возможные мероприятия по повышению пропускной 

способности и поддержанию допустимых уровней напряжения в сети 35 кВ района (том 1.1, 

часть 1, раздел 5.4). 

Однако, учитывая строительство ПС 110 кВ Лада, предусматриваемое в региональном 

варианте, наиболее целесообразным решением проблем сети 35 кВ рассматриваемого района 

представляется демонтаж существующей ПС 35 кВ Лада с переводом нагрузок сети 10 кВ на 

новую ПС 110/35/10 кВ Лада, а также перезавод ВЛ 35 кВ в РУ 35 кВ новой ПС. 

Появление нового центра питания 110/35 кВ позволит разукрупнить сеть 35 кВ района, 

питающегося в настоящее время по связи 35 кВ Советск – Победа – Лейпясуо протяженностью 

136 км, пропускная способность которой ограничена. Уровни напряжения на шинах 35 кВ 

подстанций района в послеаварийных режимах работы сети ниже допустимых значений, в 

связи с чем, потребители не обеспечены надежным и качественным электроснабжением, 

согласно ГОСТ 32144-2013.  



 

 

 

Результаты расчетов послеаварийных режимов работы сети 35 кВ района при суще-

ствующих нагрузках 2020 года приведены на рисунках 11.3.1.1-11.3.1.2, для 2025 года на ри-

сунках 11.3.1.3-11.3.1.4. 

Перезавод ВЛ 35 кВ с ПС 35 кВ Лада на новую ПС 110 кВ Лада частично разгрузит и 

разукрупнит существующую сеть 35 кВ, приведет к частичному сокращению протяженности и 

повышению пропускной способности сети 35 кВ ПС 110 кВ Советск (ПС 513) – ПС 110 кВ По-

беда (ПС 158), а также частично разгрузит вышеназванные ПС 110 кВ. 

Также, сооружение ПС 110 кВ Лада помимо заявленного потребителя позволит обеспе-

чить электроснабжение новых потребителей района в объеме 7,9 МВт по заключенным догово-

рам на ТП к ПС 35 кВ района (таблицы 11.3.1.2).  

В таблицах 11.3.1.1 приведены ожидаемые перспективные нагрузки трансформаторов 

110/35/10 кВ на ПС 110 кВ Лада. 

Нагрузка по договорам на технологическое присоединение потребителей приведена с 

учетом коэффициентов реализации (Приложение Ж.1). 

Таблица 11.3.1.1 – Расчет перспективной нагрузки ПС 110 кВ Лада 

Наименования 

Нагрузка, МВт 

максимальная 

за 2016-2020 гг. 

по догово-

рам на ТП 

по догово-

рам с уче-

том коэф. 

реализации 

перспективная 

Шины 10 кВ 

ПС Лада 
5,715 

1,68  

(заявка 9,035) 
3,98 9,7 

Шины 35 кВ 

ПС 35 кВ Ермиловская (Т2) 1,89 0,07 0,01 1,90 

ПС 35 кВ Высокое аб. 4,41 0,00 0,00 4,41 

ПС 35 кВ Лужки 2,61 0,34 0,07 2,68 

ПС 35 кВ Приморская (АО «ЛОЭСК») (Т2) 2,205 1,43 0,29 2,49 

ПС 35 кВ Прибыловская (Т2) аб. 1,89 0,44 0,09 1,98 

ПС 35 кВ Рябовская (Т2) 2,664 1,73 0,35 3,01 

ПС 35 кВ Заполье 1,737 0,455 0,091 1,828 

ПС 35 кВ Бобочинская (Т2) 2,745 1,75 1,23 3,97 

Итого на шинах 35 кВ, МВт:       22,27 

Всего по ПС, МВт:       31,97 
 

При установке двух трансформаторов мощностью по 25 МВА при аварийном отключе-

нии одного из них, загрузка оставшегося в работе составит 1,42 от номинальной мощности, что 

превышает допустимую длительную перегрузку трансформаторов без ограничения длительно-

сти 1,25 в соответствии с Приказом Минэнерго № 81 от 08.02.2019. 

Поэтому на ПС 110 кВ Лада предусматривается установить два трансформатора мощно-

стью по 40 МВА. Присоединить к энергосистеме ПС 110 кВ Лада предусматривается от РУ 110 

кВ ПС 330 кВ Зеленогорск двумя ВЛ 110 кВ протяженностью порядка 27,5 км. Необходимо 

учесть, что при прокладке трассы линии электропередач напряжением 110 кВ в локации ПС 

330 кВ Зеленогорск, ПС 35 кВ Семиозерье и ПС 35 кВ Ермиловская невозможно осуществить 



 

 

 

новое строительство воздушных линий электропередач на территории Санкт-Петербурга в лес-

ной зоне. В связи с этим требуется предусмотреть технические решения в части прокладки 

трассы ЛЭП 110 кВ до ПС 110 кВ Лада при конкретном проектировании. 

Для обеспечения исполнения сетевой компанией обязательств по технологическому 

присоединению потребителей ввод ПС 110 кВ Лада предполагается в 2025 году. 

Таблица 11.3.1.2 - Перечень договоров на технологическое присоединение к ПС 35 кВ, 

ориентированным на присоединение к ПС 110 кВ Лада 

№ заявки 
Срок ока-

зания услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт  

ПС 35 кВ Бобочинская  

16-4037 23.03.2020 ЛЭП 2200 1100 

17-50051 12.12.2019 нежилое здание 50 10 

19-756 25.06.2019 СНТ 30 6 

20-7683 10.06.2021 СНТ 138 27,6 

20-8069 13.05.2021 административное здание 145 29 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 кВт включительно, 24 шт. 663,03 132,61 

Из них до 15 кВт включительно, 21 шт. 445,0 60,01 

Итого 25 шт. 1763,03 1232,61 

ПС 35 кВ Ермиловская  

18-22174 23.04.2019 фермерское хозяйство 25 5 

19-49693 21.05.2020 нежилое здание 42,4 8,48 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 кВт включительно, 3 шт. 82,4 15,88 

Из них до 15 кВт включительно, 1 шт. 15 2,4 

Итого 3 шт. 82,4 15,88 

ПС 35 кВ Лада  

18-59189 29.01.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

18-59190 30.04.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

18-59193 30.04.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

18-62400 01.07.2019 база отдыха 150 30 

19-22049 10.09.2021 СНТ 70,2 14,04 

19-56490 10.12.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
150 30 

20-11602 11.06.2021 лесоторговая база 150 30 



 

 

 

№ заявки 
Срок ока-

зания услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт  

20-13140 25.06.2021 
индивидуальный жилой 

дом 
149 29,8 

20-519457 19.02.2021 оздоровительный центр 150 30 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 кВт включительно, 55 шт. 1908,37 411,67 

Из них до 15 кВт включительно, 46 шт. 639,17 127,83 

Итого 55 шт. 1908,37 411,67 

ПС 35 кВ Рябовская  

10-26311 26.07.2012 земельный участок 175 35 

16-36867 19.06.2019 ЛЭП 400 80 

17-44526 31.05.2018 
индивидуальный жилой 

дом 
100 20 

17-44547 31.05.2018 нежилое здание 100 20 

18-18453 23.05.2019 фермерское хозяйство 150 30 

19-35738 20.09.2020 склад 150 30 

19-3670 27.03.2020 склад 150 30 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 кВт включительно, 56 шт. 1360,18 272,04 

Из них до 15 кВт включительно, 51 шт. 710,18 142,04 

Итого 58 шт. 1935,18 387,04 

ПС 35 кВ Лужки  

17-36542 22.05.2018 фермерское хозяйство 150 30 

18-43152 20.04.2021 
индивидуальный жилой 

дом 
30 6 

19-41499 13.11.2020 
индивидуальный жилой 

дом 
20 4 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт 

Договоры до 150 кВт включительно, 20 шт. 435,00 87 

Из них до 15 кВт включительно, 17 шт. 250,00 47 

Итого 20 шт. 435,00 87 

ПС 35 кВ Приморская 

20-05/03-607Ф 11.03.2021 земельный участок под 

строительство индивиду-

ального жилого дома 

30 6 

20-05/03-082Ф 21.04.2021 земельный участок для 

ведения садоводства 
150 30 



 

 

 

№ заявки 
Срок ока-

зания услуг 
Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом ко-

эф-в реали-

зации ТП, 

кВт  

20-05/03-666Ф 03.04.2021 нежилое здание 40 8 

18-05/3-1028 30.06.2021 земельный участок под 

строительство кафе 
100 20 

20-05/03-696Ф 27.04.2021 земельный участок под 

жилой дом, для иных ви-

дов илой застройки 

40 8 

20-05/03-751Ф 28.04.2021 нежилое здание 123 25 

18-05/3-130Ф 31.12.2021 земельный участок под 

размещение гостиницы 
70 14 

14-05/3-326 31.12.2021 база отдыха 100 20 

15-05/3-288Ф 01.06.2021 земельный участок под 

строительство культурно-

досугового центра 

356 71 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявлен-

ная мощ-

ность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт 

Договоры до 150 кВт включительно, 44 шт. 1145,25 229,05 

Из них до 15 кВт включительно, 36 шт. 492,00 98,4 

Итого 45 шт. 1501,25 300,25 

ПС 35 кВ Заполье 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявлен-

ная мощ-

ность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-

в реализа-

ции ТП, кВт 

Договоры до 150 кВт включительно, 8 шт. 120,00 24,00 

Из них до 15 кВт включительно, 8 шт. 120,00 24,00 

Итого 8 шт. 120,00 24,00 



 

 

 

       

Рисунок 11.3.1.1 – Послеаварийный режим для периода зимних максимальных нагрузок 2020 года. 

 

Рисунок 11.3.1.2 – Послеаварийный режим для периода летних максимальных нагрузок 2020 года. 



 

 

 

 

Рисунок 11.3.1.3 – Послеаварийные режимы для периода летних максимальных нагрузок 2025 года. Региональный вариант (с учетом строительства 

ПС 110 кВ Лада) 

 

 

Рисунок 11.3.1.4 – Послеаварийные режимы для периода зимних максимальных нагрузок 2025 года. Региональный вариант (с учетом строительства 

ПС 110 кВ Лада) 

 

  



 

 

 

11.3.2 ПС 110 кВ Метаноловская 

Для 110 кВ Метаноловская предназначается для электроснабжения производства мета-

нола согласно инвестиционному проекту «Производства метанола. Кингисепп» ООО «Евро-

Хим Северо-Запад-3» с максимальной мощностью потребления 45 МВт. 

В соответствии с СВЭ, согласованной в установленном порядке с Системным операто-

ром, на ПС 110 кВ Метаноловская предусматривается установить два трансформатора мощно-

стью 63 МВА каждый и присоединить её по двум КЛ 110 кВ к новой ПС 110 кВ Аммиачная. 

Год ввода ПС 110 кВ Метаноловская – 2024. 

 

11.3.3 ПС 110 кВ Порошкино 

Для технологического присоединения перспективной жилой застройки на основании за-

явок общей мощностью 23,9 МВт предусматривается в региональном варианте реализация но-

вой ПС 110 кВ Порошкино. 

ПС 110 кВ Порошкино присоединяется по двум КЛ 110 кВ к ПС 330 кВ Парнас. 

С учетом применения коэффициентов реализации ТП (Приложение Ж.1) перспективная 

нагрузка составит 10,7 МВА (таблица 11.3.3.1). 

Таким образом на ПС 110 кВ Порошкино могут быть установлены трансформаторы 

мощностью 10 МВА. 

Для обеспечения исполнения сетевой компанией обязательств по технологическому 

присоединению потребителей ввод ПС 110 кВ Порошкино предусматривается в 2022 году. 

Таблица 11.3.3.1 - Перечень заявок, ориентированных на ПС 110 кВ Порошкино 

№ заявки 

Срок ока-

зания 

услуг 

Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт  

1009 2023 

многофункциональная обще-

ственно-деловая застройка, 

включая многоэтажную жи-

лую застройку 

4061 1624,4 

1007 2023 
многоэтажная жилая застрой-

ка 
4941 1976,4 

1006 2022 
многоэтажная жилая застрой-

ка 
4941 1976,4 

1004 2022 многоэтажные жилые дома 3600 1440 

1003 2022 многоэтажные жилые дома 1400 560 

1012 2023 

многофункциональная обще-

ственно-деловая застройка, 

включая многоэтажную жи-

лую застройку 

4968 1987,2 

Наименование Количество договоров, шт 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт 

Договоры до 150 кВт вклю-

чительно, 
0 шт. 0,00 0 

Из них до 15 кВт включи- 0 шт. 0,00 0 



 

 

 

№ заявки 

Срок ока-

зания 

услуг 

Подключаемый объект 

Заявленная 

мощность, 

кВт 

Заявленная 

мощность с уче-

том коэф-в реа-

лизации ТП, кВт  

тельно, 

Итого 6 шт. 23911,00 9564,4 

 

11.3.4 ПС 110 кВ Кингисепп-2 

Существующее электроснабжение г. Кингисепп осуществляется по распределительной 

сети 10 кВ ПС 110 кВ Кингисепп-город (ПС 243), ПС 35 кВ Кингисеппская (ПС 17), а также от 

ПС 330 кВ Кингисеппская. 

ПС 35 кВ Кингисеппская (ПС 17) в настоящее время перегружена и закрыта для техно-

логического присоединения.Установленное оборудование подстанции технически устарело, 

при включении короткозамыкателя на напряжении 35кВ создается искусственное двухфазное 

КЗ на «землю», являющееся одним из тяжелых режимов работы сети с изолированной нейтра-

лью. Электроснабжение подстанции по сети 35 кВ осуществляется от ПС 110 кВ Кингисепп-

город (ПС 243). 

Дальнейшее развитие сетей 35 кВ приведет к загрузке ПС 110 кВ Кингисепп-город (ПС 

243) и не будет способствовать созданию возможности для технологического присоединения в 

зоне действия подстанций. 

Наиболее приоритетным вариантом развития сетей города является разукрупнение сетей 

35 и перевод подстанции на уровень напряжения 110 кВ с демонтажем существующей под-

станции, исключения её из транзита 35 кВ и перезаводкой распределительных сетей 10 кВ на 

новый центр питания. Наиболее оптимальной схемой присоединения является строительство 

двух прямых фидерных линий 110 кВ (длиной 7,2 км) от ПС 330 кВ Кингисеппская. 

Выбор трансформаторной мощности новой ПС 110 кВ Кингисепп-2 следует осуществ-

лять с учетом существующей загрузки ПС 35 кВ Кингисеппская (ПС 17), договорных обяза-

тельств, ориентированных на данный центр питания, а также прогнозныз нагрузок (23 МВт), 

таких как промышленная зона «Алексеевская» в размере 15 МВт и новые объекты ООО «Дж. 

Дж. Уитли Дистиллери» в размере 8 МВт, создание которых планируется в расчетный период 

настоящей работы (таблицы 11.3.4.1-11.3.4.2).  

В таблицах 11.3.4.1 приведены ожидаемые перспективные нагрузки трансформаторов 

110/10 кВ на ПС 110 кВ Кингисепп-2. 

Нагрузка по договорам на технологическое присоединение потребителей приведена с 

учетом коэффициентов реализации (Приложение Ж.1). 

 

 

 



 

 

 

Таблица 11.3.4.1 – Расчет перспективной нагрузки ПС 110 кВ Кингисепп-2 

Наименования 

Нагрузка, МВт 

максимальная 

за 2016-2020 

гг. 

по договорам на ТП 

по догово-

рам с уче-

том коэф. 

реализации 

перспективная 

Шины 10 кВ 

ПС 110 кВ Кингисепп-2 
9,67 

0,5 

23 (отложенный спрос) 

0,1 

16,1 
25,87 

 

При установке двух трансформаторов мощностью по 25 МВА при аварийном отключе-

нии одного из них, загрузка оставшегося в работе составит 1,15 от номинальной мощности, что 

не превышает допустимую длительную перегрузку трансформаторов без ограничения длитель-

ности 1,25 в соответствии с Приказом Минэнерго №81 от 08.02.2019. 

Поэтому на ПС 110 кВ Кингисепп-2 предусматривается установить два трансформатора 

мощностью по 40 МВА во избежание предотвращения появления закрытого центра питания.  

Для обеспечения исполнения сетевой компанией обязательств по технологическому 

присоединению потребителей ввод ПС 110 кВ Кингисепп-2 предполагается в 2025 году. 

Таблица 11.3.4.2 - Перечень договоров на технологическое присоединение к ПС 35 кВ 

Кингисеппская (ПС 17)  

№ заявки 
Срок оказа-

ния услуг 

Подключаемый объ-

ект 

Заявленная 

мощность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-в 

реализации 

ТП, кВт  

19-1619 31.12.2020 база отдыха 150 30 

19-30919 10.04.2021 СНТ 266,16 53,232 

Наименование Количество договоров, шт 
Заявленная 

мощность, кВт 

Заявленная 

мощность с 

учетом коэф-в 

реализации 

ТП, кВт 

Договоры до 150 кВт включи-

тельно, 
10 шт. 274,00 54,8 

Из них до 15 кВт включительно, 9 шт. 124,00 24,8 

Итого 11 шт. 540,16 108,032 

 

  



 

 

 

11.4 Обоснование реконструкции ПС 110 кВ с увеличением трансформа-

торной мощности в период 2021-2025 годов 

11.4.1 ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) 

Согласно разделу 10.2.2 ПЗ 2.00.396-ПЗ-Т1.1 часть 2 на ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) 

обосновывается замена силовых трансформаторов с установленных 2х25 МВА на трансформа-

торы мощностью 2х40 МВА. 

В таблице 4.1.5 ПЗ 2.00.396-ПЗ-Т1.1 часть 1 указан следующий перечень индустриаль-

ных парков с указанием центра питания ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595), в отношении которых 

необходимо технологическое присоединение. 

№ 

п/п 

Наименование проек-

та  

Наименование 

юридического 

лица 

Место реализации 
Электрическая 

мощность, 

МВт 

Предполага-

емый центр 

питания 

Окончание 

реализации, 

год 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Поселение 

1 

Строительство пор-

тового терминала по 

экспорту зерновых 

грузов в объеме до 2 

млн тонн в год 

ООО «Техно-

транс» 
Выборгский район 

Высоцкое 

городское 

поселение 

15 

ПС 110 кВ 

Криогаз (ПС 

595) 

2024 

2 
Комплекс по произ-

водству метанола 

ООО «Газ-

Синтез» 
Выборгский район 

Высоцкое 

городское 

поселение 

30 

ПС 110 кВ 

Криогаз (ПС 

595) 

2024 

 

По информации собственника указанные выше заявители обращались по поводу воз-

можности технологического присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» и получили 

положительное заключение с указанием центра питания – ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) (При-

ложение 11.4.1.2, 11.4.1.3, 11.4.1.4). 

Таким образом перспективная нагрузка по обращениям в АО «ЛОЭСК» составит 26 

МВт (28,9 МВА). 

С учетом применения коэффициентов реализации ТП (Приложение Ж.1) перспективная 

нагрузка по обращениям в АО «ЛОЭСК» составит 18,2 МВт (20,2 МВА), а перспективная 

нагрузка ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) на 2025 год с учетом перспективной нагрузки указанной 

в базовом варианте настоящей работы в размере 36,01 МВА составит 56,21 МВА. 

В послеаварийном режиме отключения одного из трансформаторов Т-1 (40 МВА) за-

грузка оставшегося в работе (40 МВА) составит 1,41 от номинальной мощности, что превышает 

допустимую длительную перегрузку трансформаторов без ограничения длительности 1,25 для 

трансформаторов с возможным повышенным износом изоляции в соответствии с Приказом 

Минэнерго №81 от 08.02.2019. 

Таким образом на ПС 110 кВ Криогаз (ПС 595) необходимо установить трансформаторы 

мощностью по 63 МВА в региональном варианте развития. 

Срок реализации предусматривается в 2024 году. 
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Приложение 11.4.1.4 

 

  



 

 

 

11.5 Обоснование строительства новых ЛЭП 110 кВ в период  

2021-2025 годов 

11.5.1 Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Заневская 

Для обеспечения надежного электроснабжения существующих и возможности присо-

единения новых потребителей. 

На ПС 330 кВ Заневская предполагается завести ВЛ 110 кВ Всеволожская-1 и ВЛ 110 кВ 

Всеволожская-5, а также ВЛ 110 кВ на ПС 110 Мельничный ручей (ПС 403). Протяженность 

заходов составит 2х6, 2х6, 2х7 километров соответственно. 

Завершение строительства предусматривается в 2024 году. 

11.5.2 КЛ 110 кВ Парнас – Порошкино 

КЛ 110 кВ Парнас – Порошкино предназначены для присоединения ПС 110 кВ Порош-

кино к энергосистеме. 

Протяженность кабельных линий составит 1,346 км и 1,47 км. 

Ввод в эксплуатацию предусматривается в 2022 году. 

11.5.3 ВЛ 110 кВ Тихвин-западная – Кайвакса 

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей предусматривается строи-

тельство второй ВЛ 110 кВ Тихвин-западная – Кайвакса. 

Сеть 35 кВ ПС 110 кВ Кайвакса (ПС 516) – ПС 35 кВ Бор – ПС 35 кВ Ганьково – ПС 110 

кВ Палуя (ПС 329) имеет низкую пропускную способность, так как ее протяженность составля-

ет более 50 км и ВЛ 35 кВ выполнена проводом АС 50. 

При аварийном отключении единственной ВЛ 110 кВ Тихвин-западная – Кайвакса сеть 

35 кВ не позволит обеспечить электроснабжение социально-значимых потребителей района. 

Протяженность - 10,7 км. Предполагаемый срок ввода - 2021 год. 

11.5.4 ВЛ 110 кВ Подборовье - Заборье 

Завершение мероприятий, предусмотренных техническими условиями ОАО "Ленэнерго" 

от 14.04.2000г. №74-2209. АКТ № 9 расследования причин аварии (нарушения), произошедшей 

08.04.2013.  

Протяженность – 15,5 км. Предполагаемый срок ввода - 2021 год. 

11.5.5 Заходы ВЛ на ПС 110 кВ Батово (ПС 142) 

Для повышения пропускной способности транзита 110 кВ ПС 330 кВ Гатчинская – ПС 

330 кв Лужская. 

Протяженность – 2х7,98 км. Предполагаемый срок ввода - 2024 год. 

11.5.6 Заход ВЛ 110 кВ Кингисеппская-1 на ПС 330 кВ Кингисеппская 

К одноцепной ВЛ 110 кВ с двухсторонним питанием между ПС 330 кВ Кингисеппская и 

ПС 110 кВ Волосово с присоединением ПС 110 кВ Ясень будет присоединено семь ПС 110 кВ, 



 

 

 

что противоречит «Методическим рекомендациям по проектированию развития энергосистем» 

(п.5.28), согласно которым к одноцепной ВЛ 110 кВ с двухсторонним питанием рекомендуется 

присоединять не более трех ПС 110 кВ. 

Поэтому предполагается осуществить питание ПС 110 кВ Кингисепп-город (ПС 243) по 

двум ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Кингисеппская и построить новый участок ВЛ 110 кВ Кингисеп-

пская-1 от места существующего ответвления на ПС 110 кВ Кингисепп-город (ПС 243) до ПС 

330 кВ Кингисеппская. 

Протяженность – 0,9 км. Предполагаемый срок ввода - 2022 год. 

11.5.7 КВЛ 110 кВ Ковалевская – Заневская 

Сооружение КВЛ 110 кВ Заневская – Ковалевская планируется для обеспечения надеж-

ного электроснабжения потребителей. 

Ввод в эксплуатацию предполагается в 2024 году. Протяженность – 2х30 км. 

11.5.8 Заходы КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Метаноловская 

Сооружение КЛ 110 кВ Аммиачная – Метаноловская предусматривается для присоеди-

нения ПС 110 кВ Метаноловская. Протяженность составит 2х1 км. 

Ввод в эксплуатацию – 2024 год. 

11.5.9 ВЛ 110 кВ Зеленогорск – Лада  

Сооружение ВЛ 110 кВ Зеленогорск – Лада предусматривается для присоединения ПС 

110 кВ Лада. Протяженность составит 2х27,5 км. 

Ввод в эксплуатацию – 2025 год. 

11.5.10 ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Кингисепп-2  

Сооружение ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Кингисепп-2 от ПС 330 кВ Кингисеппская 

предусматривается для присоединения ПС 110 кВ Кингисепп-2. Протяженность составит 2х7,2 

км. 

Ввод в эксплуатацию – 2025 год. 

 

  



 

 

 

11.6 Обоснование реконструкции ЛЭП 110 кВ в период 2021-2025 годов 

11.6.1 ВЛ 110 кВ Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) - Каменногорская-1 (ВЛ 110 кВ Се-

верная-6, ВЛ 110 кВ Северная-9) (замена провода) 

Для обеспечения выдачи мощности Светогорской ГЭС (ГЭС-11) и Лесогорской ГЭС 

(ГЭС-10) при работе на ЕЭС России в 2021 году предусматривается замена медного провода на 

ВЛ 110 кВ Северная-6 и Северная-9. Марка и сечение провода после реконструкции определя-

ются при разработке проектной документации.  

В настоящее время для снятия ограничений пропускной способности указанных ВЛ 110 

кВ используется существующая АОПО на каскаде Вуоксинских ГЭС. 

На рисунке 11.6.1.1 приведены результаты расчетов послеаварийного режима отключе-

ния ВЛ 110 кВ Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) – Каменогорская-1 (ВЛ 110 кВ Северная-6) при вы-

веденной в ремонт ВЛ 110 кВ Светогорская ГЭС (ГЭС-11) – ПГВ-1 (ВЛ 110 кВ Вуоксинская-3) 

в летний максимум 2025 года для базового и оптимистического вариантов. Как видно из ре-

зультатов расчетов, загрузка оставшейся в работе ВЛ 110 кВ Северная-9 составит 437 А и 446 А 

соответственно, что превышает длительно допустимую токовую нагрузку 392 А. 

Протяженность реконструируемого участка - 2х15,5 км.  

Окончание реконструкции - 2021 год. 



 

 

 

 

 

Рисунок 11.6.1.1 – Летний максимум 2025 года. Послеаварийные режимы. Отключена ВЛ 110 кВ Северная-6. Базовый вариант  



 

 

 

 

 

Рисунок 11.6.1.2 – Летний максимум 2025 года. Послеаварийные режимы. Отключена ВЛ 110 кВ Северная-6. Региональный вариант  



 

 

 

11.6.2 Реконструкция ВЛ 110 кВ Нарвская-9 и ВЛ 110 кВ Южная-16 с переводом 

участка в кабельное исполнение 
Освобождение городской территории. Программа перевода воздушных ЛЭП 35-110 кВ в 

кабельное исполнение. 

Протяженность реконструируемого участка – 7 км и 13,5 км соответственно. 

Окончание реконструкции – 2024 год.  

11.6.3 Реконструкция ВЛ 110 кВ Рощинская-3, ВЛ 110 кВ Северная-4 

Проведение реконструкции предполагается для выполнения предписаний надзорных ор-

ганов. Предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № 53-рп/П-2014 от 05.06.2014 года (Приложение 11.6.3.1). Приведение в нормативное 

состояние ВЛ в соответствии с приложением 9 табл. 1 РД 34.20.504-94, в соответствиие требо-

ваниям табл. 2.5.20 ПУЭ 7-изд. Пропускная способность линии электропередач без изменений. 

Завершение работ предусматривается в 2022 году. Протяженность реконструируемых 

участков – 2х0,8 км. 

  



 

 

 

Приложение 11.6.3.1



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

11.6.4 Реконструкция ВЛ 110 кВ Янинская-10 (замена провода и опор) 
 

ВЛ 110 кВ Янинская-10 находится в эксплуатации более 44 лет, выполнена проводом 

АС-400, АС-300, Nexans1x630RM/825. ИТС ЛЭП – 84,87 ед. 

Согласно представленному акту осмотра ВЛ 110 кВ Янинская-10 от 15.08.2017 (При-

ложение 11.6.4.1): у опор №36, 37, 38 наблюдается сплошной коррозийный износ более 20 %, в 

конструктивных соединениях наблюдается усталость металла ввиду уменьшения сечения эле-

ментов опор из-за коррозии. На проводе (тип АС-300/39) ВЛ-110 кВ на участке от опоры № 35 

до ПС «Октябрьская» имеются повреждения и следы перекрытия. Грозозащитный трос ВЛ 110 

кВ подвержен сильной коррозии, местами более 40%. Протяженность реконструируемого 

участка 0,86 км. 

Предусматривается реконструкция участка ВЛ 110 кВ Янинская-10 протяженностью 

0,86 км без увеличения пропускной способности. 

Срок реализации 2025 год. 

  



 

 

 

Приложение 11.6.4.1 

   



 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.6.5 Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Гатчинская – Суйда 

(ВЛ 110 кВ Лужская-1) и ВЛ 110 кВ Суйда – Батово (ВЛ 110 кВ Лужская-2) 
 

ВЛ 110 кВ Лужская-1 и ВЛ 110 кВ Лужская-2 находится в эксплуатации более 50 лет, 

выполнена проводом АС-120 протяженность 34,85 км. ИТС ЛЭП – 49 ед.   

Провод физически устарел по всей длине ВЛ, большое количество соединений провода 

в пролетах. На рисунке 11.6.5.1 приведен фотоотчет обследования ВЛ. Согласно предписанию 

РТН № 06-6137-2315 ПР-41 от 30.09.14 (Приложение 11.6.5.1) необходимо устранить техниче-

ские дефекты (коррозии опор, неисправность изоляторов и прочее). Стоит отметить, что на 

транзите 110 кВ Гатчинская – Лужская подключено большое количество социально-значимых 

потрбителей и объектов жизнеобеспечения, при этом резервирование нагрузок практически от-

сутствует (Приложение 11.6.5.1), что при возникновении аварийных ситуаций приводит к их 

полному погашению на длительный срок. 

В настоящее время ДДТН и АДТН ВЛ 110 кВ Лужская-1 и ВЛ 110 кВ Лужская-2, а 

также и ВЛ 110 кВ Толмачевская-3 и ВЛ 110 кВ Толмачевская-4, составляют при 25°C 392 и 

482 А соответственно. Ограничивающими элементами являются ошиновка, аппаратура и про-

вод. 

В настоящее время для предотвращения выхода параметров режима за допустимые 

значения применяются устройства АЛАР и АОПО, установленные на ВЛ 110 кВ Лужская-1 и 

ВЛ 110 кВ Белогорская-2 со стороны ПС 330 кВ Гатчинская. 

Реконструкцию ВЛ 110 кВ Лужская-1 и ВЛ 110 кВ Лужская-2 намечается выполнить с 

заменой провода без увеличения пропускной способности. Протяженность реконструируемого 

участка 33,8 км. Выбор марки и сечения провода осуществляется при разработке проектной до-

кументации. 

Окончание реконструкции - 2023 год. 



 

 

 

 

Рисунок 11.6.5.1 

  



 

 

 

Приложение 11.6.5.1 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения 

 

 



 

 

Приложение Л. Перечень ПС 110 кВ и выше, намечаемых к новому строительству и реконструкции в период до 

2025 года и оценка капиталовложений для регионального варианта 

Таблица Л.1 - Перечень ПС 110 кВ и выше, намечаемых к новому строительству на период до 2025 года. ПС, не вошедшие в базовый ва-

риант 

Наименование ПС 

Количество и мощ-

ность тр-ров Год ввода в 

эксплуатацию 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости строительства 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

Кол-во, 

шт. 
S, МВ∙А 

ПС 330 кВ 

ПС 330 кВ Заневская 2 200 2024 2150,0 
Обеспечение технологического присоединения потребителей Все-

воложского района ЛО  

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

ПС 330 кВ Порт Усть-Луга 4 400 2025 4753,3 

Обеспечение технологического присоединения потребителей ло-

гистического комплекса и металлургического завода ООО «НКТ» 

порта Усть-Луга  

АО «ЛОЭСК» 

ПС 110 кВ 

Северная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

ПС 110кВ Лада 2 40 2025 251,24 

Для перевода нагрузки 35 кВ Лада, для присоединения новых по-

требителей и разукрупнения сети 35 кВ ПС 110 кВ Советск (ПС 

513) - ПС 35 кВ Лада - ПС 110 кВ Победа (ПС 158) протяженность 

порядка 67,9 км. Для присоединения существующей сети 10-35 кВ 

(25,87 МВт) и новых потребителей в сумме 17,9 МВт. 

АО «ЛОЭСК» 

ПС 110 кВ Порошкино 2 10 2022 698,72 
Для технологического присоединения перспективной жилой за-

стройки на основании заявок общей мощностью 23,9 МВт. 

ООО «Энерго-

инвест» 

Итого 949,96     

Восточная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

РУ 110 кВ ВЭС Свирица 1 80 2023 416,9 Для присоединения ВЭС Свирица  
ООО «ВЭС 

Свирица» 

Итого 416,9     

Западная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей: 

ПС 110 кВ Метаноловская 2 63 2024 371,44 
Для обеспечения электроснабжения производства метанола ООО 

"ЕвроХим Северо-Запад-3" заявленной мощностью 45 МВт. 

ООО "ЕвроХим 

Северо-Запад-

3" 

ПС 110 кВ Кингисепп-2 2 40 2025 251,24 Для присоединения новых потребителей АО «ЛОЭСК» 

РУ 110 кВ ВЭС Копорье 2 125 2025 833,8 Для присоединения ВЭС Копорье 
ООО "Копорье 

ВЭС" 

РУ 110 кВ ВЭС Вистино 1 125 2023 416,9 Для присоединения ВЭС Вистино ПАО "ТГК-1" 



 

 

Наименование ПС 

Количество и мощ-

ность тр-ров Год ввода в 

эксплуатацию 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости строительства 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия 

Кол-во, 

шт. 
S, МВ∙А 

Итого 1873,4     

Итого ПС 110 кВ, в том числе: 3240,2     

Для присоединения новых потребителей 3240,2     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного тех-

нического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 
0,0     

 

Таблица Л.2 – Перечень ПС 110 кВ и выше, намечаемых к расширению, реконструкции и техническому перевооружению в период до 

2024 года и оценка капиталовложений. ПС, не вошедшие в базовый вариант 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

ПС 330 кВ 

Расширение РУ 110 кВ ПС 330 

кВ Сясь 
330/220/110 2х200, 2х125 ячеек 110 кВ 1 2023 28 

Для присоединения ВЭС 

Свирица 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Расширение РУ 110 кВ ПС 330 

кВ Кингисеппская 
330/110 2х200 ячеек 110 кВ 1 2023 52,3 

Для обеспечения надеж-

ного электроснабжения 

ПС 110 кВ Ясень 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Расширение РУ 110 кВ ПС 330 

кВ Зеленогорск 
330/110 2х200 ячеек 110 кВ 2 2025 104,6 

Для обеспечения надеж-

ного электроснабжения 

ПС 110 кВ Лада 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Итого 184,9     

ПС 110 кВ 

Северная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Мичурин-

ская (ПС 330) 

110/35/10 
25 (времен-

ный)+16 
ячеек 110 кВ 2 2023 56,0 

Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена трансформаторов на ПС 

110 кВ Криогаз (ПС 595) 
110/10 

2х25          

2х40 (базо-

вый вари-

ант) 

силовых тр-ров  2х63 2024 138,21 
Замена перегруженных 

трансформаторов.  
АО «ЛОЭСК» 

Итого 194,2     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Замена выключателей на ПС 

110 кВ Лупполово (ПС 365) 
110/35/10 2х40 ячеек 110 кВ 4 2024 443,9 

Повышение надежности 

функционирования рас-

пределительного элек-

тросетевого комплекса 

для обеспечения беспе-

ребойного энергоснаб-

жения объектов: меро-

приятия, направленные 

на устранение выявлен-

ных фактов, угроз воз-

никновения  аварийных, 

нештатных и чрезвычай-

ных ситуаций. 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 443,9     

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 

Комплексная реконструкция 

ПС 110 кВ ГИПХ (ПС 51) с 

заменой ОД и КЗ на выключа-

тели 

110/10 2х25 ячеек 110 кВ 2 2023 

261,66 (вклю-

чая замену 

ячеек РУ 6 кВ) 

Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Плодовое 

(ПС 511) 

110/35/10 2х40 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Мельни-

ково (ПС 519) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 373,7     

Восточная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Замена замена масляных вы-

ключателей на новые  на ПС 

110 кВ Форд-Всеволожск (ПС 

526) 

110/10 2х63 ячеек 110 кВ 2 
2024-

2025 
110,83 

Завершение реконструк-

ции (2 этап - Рекон-

струкция РУ-110 кВ с 

заменой масляных вы-

ключателей 110 кВ на 

новые с необходимым 

значением номинального 

тока) 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 110,83     



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

Замена выключателей на ПС 

110 кВ Глиноземная (ПС 35)  
110/35/6 2х25 ячеек 110 кВ 2 2023 19,37 

Замена масляных вы-

ключателей на элегазо-

вые 

  

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Новосара-

товка (ПС 123) 

110/6 2х16 ячеек 110 кВ 3 2022 86,93 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Иванов-

ская  (ПС 207) 

110/35/10 2х40 ячеек 110 кВ 2 2021 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Рассвет 

(ПС 532) 

110/35/10 2х10 ячеек 110 кВ 2 2021 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Техническое перевооружение 

тяговой подстанции 75 км. 

Установка секционных выклю-

чателей между питающими 

линиями 110 кВ  

110/35/10 10+15 ячеек 110 кВ 2 2022 163,72 

Повышение надежности 

внешнего электроснаб-

жения, замена морально 

и физически устаревшего 

оборудования. Включено 

в инвестиционную про-

грамму Октябрьской ди-

рекции по энергообеспе-

чению на 2020-2024г.г. в 

части проектов по строи-

тельству, реконструкции, 

модернизации и техни-

ческому перевооруже-

нию объектов электросе-

тевого хозяйства, участ-

вующих в услуге по пе-

редаче электрической 

энергии 

ОАО «РЖД» 

Замена выключателей на ПС 

110 кВ Манушкино Разметеле-

во (ПС 244) 

110/10 

2х10 

ячеек 110 кВ 11 2024 341,0 

Несоответствие отклю-

чающей способности 

выключателей перспек-

тивным токам к.з. 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 
ММПС 2х25 

Техническое перевооружение 

тяговой подстанции Вол-
110/10 2х10 ячеек 110 кВ 2 2023 156,04 

Повышение надежности 

внешнего электроснаб-
ОАО «РЖД» 



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

ховстрой (ПС 499). Установка 

секционных выключателей 

между питающими линиями 

110 кВ  

жения, замена морально 

и физически устаревшего 

оборудования ОРУ-110 

кВ. Включено в инвести-

ционную программу Ок-

тябрьской дирекции по 

энергообеспечению на 

2020-2024г.г. в части 

проектов по строитель-

ству, реконструкции, 

модернизации и техни-

ческому перевооруже-

нию объектов электросе-

тевого хозяйства, участ-

вующих в услуге по пе-

редаче электрической 

энергии 

Итого 879,1     

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 

Замена выключателя на ПС 110 

кВ Тосно (ПС 483) 
110/35/10 2х40 ячейка 110 кВ 1 2024 30,62 

Замена масляных вы-

ключателей на элегазо-

вые 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена трансформаторов на ПС 

110 кВ Мыслинская (ПС 208) 
110/10 2х2,5 силовых тр-ров 2х2,5 2023 67,7 

Выполнение требований 

п. 1.1.9 Правил техниче-

ской эксплуатации элек-

трических станций и се-

тейобеспечения функци-

онирования электриче-

ских сеей, обновления 

производственных фон-

дов, а также внедрение и 

освоение новой техники 

и технологии по обеспе-

чению безопасности об-

служивающего персона-

ла. Устранение оборудо-

вания, имеющего пре-

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

вышение в несколько раз 

нормативного срока 

службы. Замена отдели-

телей на выключатели 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Штурм 

(ПС 340) 

110/35/10 2х10 ячеек 110 кВ 2 2021 111,7 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Сомино 

(ПС 164) 

110/10 1х6,3 ячеек 110 кВ 1 2021 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Гоморо-

вичи  (ПС 215) 

110/10 1х2,5 ячеек 110 кВ 1 2021 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Андро-

новская (ПС 326) 

110/10 1х2,5 ячеек 110 кВ 1 2023 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Кисельня 

(ПС 226) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2023 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Ольховец 

(ПС 327) 

110/10 2х2,5 ячеек 110 кВ 2 2024 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Яровщина 

(ПС 394) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2024 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Керамиче-

ская (ПС 199) 

110/35/6 2х40 ячеек 110 кВ 2 2024 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ РЦ-11 (ПС 

500) 

110/10 2х25 ячеек 110 кВ 2 
2024-

2025 
56,0 

Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Посадни-

ков остров (ПС 536) 

110/10 6,3 ячеек 110 кВ 1 2024 39,8 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Ошта (ПС 

141) 

110/35/10 5,6 ячеек 110 кВ 1 2025 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Синявино 

(ПС 193) 

110/35/10 2х16 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Мыслин-

ская (ПС 208) 

110/10 2х2,5 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Федоров-

ская (ПС 211) 

110/10/10 2х25 ячеек 110 кВ 4 2025 133,1 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Новая Ла-

дога (ПС 227) 

110/35/10 2х16 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Шамокша 

(ПС 248) 

110/6 2х25 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Алехов-

щинская (ПС 323) 

110/35/6 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Мгинская 

(ПС 324) 

110/10 10 ячеек 110 кВ 1 2025 45,4 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Палуя (ПС 

329) 

110/35/6 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Пчева (ПС 

332) 

110/10 2х2,5 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Вындин 

остров (ПС 337) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Липки 

(ПС 349) 

110/35/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Ленин-

градская картонная фабрика 

(ПС 354) 

110/35/6 2х63 ячеек 110 кВ 1 2024 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Обитай 

(ПС 378) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Мозолево 

(ПС 389) 

110/10 6,3+10 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Северная 

птицефабрика (ПС 390) 

110/10        

110/10/10 

2х25              

25 
ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 

Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Поповка 

(ПС 482) 

110/35/10 2х25 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Морозов-

ская (ПС 515) 

110/35/10 2х25 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Пупышево 

(ПС 522) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Шум (ПС 

377) 

110/35/6 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Лепсари 

(ПС 325) 

110/35/10 2х16 ячеек 110 кВ 2 2025 56,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 1800,28     

Западная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Установка дополнительной 

ячейки выключателя на ПС 110 

кВ Порт (ПС 549) 

110/10 2х40 ячеек 110 кВ 1 2023 28,0 
Для электроснабжения 

ВЭС Вистино 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей и секцион-

ного выключателя на выключа-

тели на ПС 110 кВ Скворицы 

(ПС 391) 

110/10 2х25 ячеек 110 кВ 3 2024 130,48 

Замена отделителей и 

масляных выключателей 

на элегазовые выключа-

тели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Коваши 

(ПС 333) 

110/10 2х25 ячеек 110 кВ 3 2024 84,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 242,5     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Горелово 

(ПС 222) 

110/35/6 2х63 ячеек 110 кВ 3 2023 84,4 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ База от-

дыха (ПС 242) 

110/10 1х6,3 ячеек 110 кВ 1 2021 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Горелово-

2 (ПС 364) 

110/10 2х40 ячеек 110 кВ 2 2022 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 
абонент 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Родина 

(ПС 209) 

110/10 1х3,2 ячеек 110 кВ 1 2022 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителя на выключа-

тель на ПС 110 кВ Калитино 

(ПС 355) 

110/10 1х6,3 ячеек 110 кВ 2 2024 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителя на выключа-

тель на ПС 110 кВ Клопицы 

(ПС 396) 

110/10 1х6,3 ячейка 110 кВ 1 2021 28,0 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей и секцион-

ного выключателя на новые 

выключатели и расширение РУ 

110 кВ ПС 110 кВ Батово (ПС 

142) 

110/35/10 2х16 

ячеек 110 кВ 

(ОД и КЗ) 
4 

2024 468,3 

Для обеспечения надеж-

ного электроснабжения 

потребителей. Замена 

отделителей и масляных 

выключателей на элега-

зовые выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 
ячеек 110 кВ 

(СВ) 
1 

ячеек 110 кВ 

(ЭВ) 
2 

Итого 749,1     



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Аннино 

(ПС 191) 

110/10 2х25 ячеек 110 кВ 2 2024 61,24 
Замена отделителей на вы-

ключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителя на выключа- 

тель на ПС 110  

кВ Белогорка (ПС 259)  

110/10 2х16 ячеек 110 кВ 1 2024 29,08 
Замена отделителей на вы-

ключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей  и секци-

онного выключателя на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Копорье 

(ПС 203) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 3 2024 

90,67 (с уче-

том замены 

выключателей 

10 кВ) 

Замена отделителей на вы-

ключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ КС-2 (ПС 

345) 

110/6 2х10 ячеек 110 кВ 2 2022 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Осьмино 

(ПС 258) 

110/35/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2022 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Яблоницы 

(ПС 239) 

110/10 2х2,5 ячеек 110 кВ 2 2023 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Торковичи 

(ПС 531) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2023 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Милодеж 

(ПС 260) 

110/35/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2024 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Сырец 

(ПС 290) 

110/10 2х2,5 ячеек 110 кВ 2 2023 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Сосновый 

бор-1 (ПС 168) 

110/10/10 2х25 ячеек 110 кВ 3 2025 84,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Волосово 

(ПС 189) 

110/35/10 2х40 ячеек 110 кВ 3 2025 84,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 



 

 

Наименование мероприятия 
Тип Т, АТ, 

кВ 

Мощность, 

МВ∙А 

Перечень ра-

бот  по пере-

устройству ПС 

(установка 

и/или замена) 

Кол-во уста-

навливаемо-

го оборудо-

вания 

Год 

ввода в 

экплуа-

тацию 

Капиталовло-

жения, млн. 

руб. 

Обоснование работ по 

переустройству 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Крон-

штадская (ПС 257) 

110/10 6,3 ячеек 110 кВ 1 2025 28 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Красный 

маяк (ПС 262) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Выскатка 

(ПС 291) 

110/35/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Встреча 

(ПС 316) 

110/10 2х10 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Сланцев-

ский регенераторный завод (ПС 

351) 

110/35/6 2х25 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Войско-

вицы (ПС 366) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Молоско-

вицы (ПС 376) 

110/10 2х10 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Суйда (ПС 

400) 

110/35/10 15+16 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Замена отделителей на выклю-

чатели на ПС 110 кВ Вруда (ПС 

518) 

110/10 2х6,3 ячеек 110 кВ 2 2025 56,2 
Замена отделителей на 

выключатели 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 1164,19     

Итого ПС 110 кВ, в том числе: 5957,7     

Для присоединения новых потребителей 547,5     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения 

прогрессивных технологий 
2072,1     

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 3338,1     

 

  



 

 

Приложение М. Перечень ЛЭП 110 кВ и выше, намечаемых к новому строительству и реконструкции в период до 

2025 года и оценка капиталовложений для регионального варианта 

Таблица М.1 - Перечень ЛЭП 110 кВ и выше, намечаемых к новому строительству на период до 2025 года. ЛЭП, не вошедшие в базовый 

вариант 

Наименование ЛЭП 
Протяженность, 

км 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости строительства 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

330 кВ 

Заходы ВЛ 330 кВ на ПС 330 кВ Занев-

ская 
2х5 2024 178,6 

Обеспечение технологического присоединения по-

требителей Всеволожского района ЛО 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Стоительство двух ВЛ 330 кВ от шин 

330 кВ ПС 750 кВ "Копорская" до шин 

330 кВ ПС 330 кВ Порт Усть-Луга 

100 2025 

3 046,73 Для присоединения ПС 330 кВ Порт Усть-Луга АО «ЛОЭСК» 
Строительство одной ВЛ 330 кВ от шин 

330 кВ Ленинградской АЭС до шин 330 

кВ ПС 330 кВ Порт Усть-Луга 

53 2025 

Итого ЛЭП 330 кВ 3225,33     

110 кВ 

Северная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

КЛ 110 кВ Парнас - Порошкино 1,346; 1,47 2022 140 
Для обеспечения электроснабжения жилой застрой-

ки  
  

ВЛ 110 кВ Зеленогорск - Лада 2х27,5 2025 447,6 Для присоединения ПС 110 кВ Лада   

Итого 587,6     

Восточная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Занев-

ская 

2х6 

2024 

128,56 Для обеспечения надежного электроснабжения су-

ществующих и возможности присоединения новых 

потребителей 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 2х6 128,56 

2х7 145,38 

Итого 402,5     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

КВЛ 110 кВ Ковалевская– Заневская 2х30 2024 978 
Для обеспечения надежного электроснабжения по-

требителей 
  

ВЛ 110 кВ Тихвин-западная – Кайвакса  10,7 2021 177,68 
Для обеспечения надежного электроснабжения по-

требителей  

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

ВЛ 110 кВ Сясь - ВЭС Свирица 43 2023 719,65 Для присоединения ВЭС Свирица  
ООО «ВЭС 

Свирица» 



 

 

Наименование ЛЭП 
Протяженность, 

км 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости строительства 

Организация, 

ответственная 

за реализа-

цию меро-

приятия 

ВЛ 110 кВ Подборовье - Заборье 15,5 2021 66,46 

Завершение мероприятий, предусмотренных техни-

ческими условиями ОАО "Ленэнерго" от 

14.04.2000г. №74-2209. А К Т № 9 РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЧИН АВАРИИ (НАРУШЕНИЯ), ПРОИЗОШЕДШЕЙ 

08.04.2013.*** 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого     1941,79     

Западная часть Ленинградской области 

Для присоединения новых потребителей 

Заход ВЛ на ПС 330 кВ Кингисеппская 0,9 2022 19,0 

Для обеспечения надежного электроснабжения по-

требителей ПС 110 кВ Кингисепп-город и ПС 110 кВ 

Ясень 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

КЛ 110 кВ Аммиачная - Метаноловская 2х1 2024 119,3 Для присоединения ПС 110 кВ Метаноловская 

ООО "Евро-

Хим Северо-

Запад-3" 

ВЛ 110 кВ Кингисеппская - Кингисепп-2 2х7,2 2025 147,23 Для присоединения ПС 110 кВ Кингисепп-2 АО «ЛОЭСК»  

Ответвления 110 кВ на ВЭС Копорье 2х1 2025 119,3 Для присоединения ВЭС Копорье  
ООО "Копорье 

ВЭС" 

ВЛ 110 кВ Порт - ВЭС Вистино 8,7 2023 183,7 Для присоединения ВЭС Вистино  ПАО "ТГК-1" 

Итого 588,5     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

Заходы ВЛ на ПС 110 кВ Батово (ПС 

142) 
2х7,98 2024 

Учтены в сто-

имости рекон-

струкции ПС 

110 кВ Батово 

(ПС 142) 

Для обеспечения надежного электроснабжения по-

требителей 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого     0     

Итого ЛЭП 110 кВ, в том числе:     3520,4     

Для присоединения новых потребителей 1578,6     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического 

оснащения и внедрения прогрессивных технологий 
1941,79     

  



 

 

Таблица М.2 - Перечень ЛЭП 110 кВ и выше, намечаемых к реконструкции в период до 2025 года и оценка капиталовложений. ЛЭП, не 

вошедшие в базовый вариант 

Наименование мероприятия 

Существующие техни-

ческие характеристики 

ЛЭП 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости реконструкции 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия км/сечение/ДДТН(+5°С) 

Северная часть Ленинградской области 

Развитие сети в соответствии с требованиями современного технического оснащения и внедрения прогрессивных технологий 

Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) - 

Каменногорская-1  (ВЛ 110 

кВ Северная-6, ВЛ 110 кВ 

Северная-9) (замена провода) 

2х15,5/М-95/488 2021 413,3 
Для обеспечения выдачи мощности Светогорской ГЭС 

(ГЭС-11) и Лесогорской ГЭС (ГЭС-10).  

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Устранение негабаритов ВЛ 

110 кВ Рощинская-3, ВЛ 110 

кВ Северная-4 

2х0,8/АС-300/710 2021 16,79 

Выполнение предписаний надзорных органов Предпи-

сание №06-119П-541/пр-79. п.11. Приведение в норма-

тивное состояние ВЛ в соответствии с приложением 9 

табл. 1 РД 34.20.504-94, в соответствиие требованиям 

табл. 2.5.20 ПУЭ 7-изд 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 430,09     

Восточная часть Ленинградской области 

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 

Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Янинская-10 (замена провода 

и опор) 

0,86/АС-400,АС-

300,Nexans1х630RM/825 
2024 7,15 

ИТС ЛЭП - 84,87 ед. Акт осмотра ВЛ 110 кВ Янинская-

10 от 15.08.2017 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 7,15     

Западная часть Ленинградской области 

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооружений 

Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Нарвская-9 с переводом 

участка в кабельное исполне-

ние 

7/АС-240/600 2024 

1063,38 
Освобождение городской территории. Программа пере-

вода воздушных ЛЭП 35-110 кВ в кабельное исполнение 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Южная-16 с переводом участ-

ка в кабельное исполнение 

13,5/АС-240/600 2024 



 

 

Наименование мероприятия 

Существующие техни-

ческие характеристики 

ЛЭП 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Капитало-

вложения, 

млн. руб. 

Обоснование необходимости реконструкции 

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия км/сечение/ДДТН(+5°С) 

Реконструкция участка ВЛ 

110 кВ ПС 330 кВ Гатчинская 

- Суйда (ВЛ 110 кВ Лужская-

1) и ВЛ 110 кВ Суйда - Батово 

(ВЛ 110 кВ Лужская-2) 

33,8/АС-120/488 2023 317,33 
ИТС ЛЭП - 49 ед. Согласно предписанию РТН № 06-

6137-2315 ПР-41 от 30.09.14 

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 

Итого 1380,71     

Итого ЛЭП 110 кВ, в том числе: 1817,95     

Для присоединения новых потребителей -     

Развитие сети в соответствии с требованиями современного техниче-

ского оснащения и внедрения прогрессивных технологий 
430,09     

Амортизация сетей с учетом реновации аварийных сетевых сооруже-

ний 
1387,86     
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