

**Дополнительное соглашение №2  
к Договору № 22–123 от 25 мая 2022 года**

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»** (сокращенное наименование АО «Петербургская сбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора по информационным технологиям Белокурова Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 876/1/2021 от 21.12.2021 года, с одной стороны,

и **общество с ограниченной ответственностью «СИГМА»** (сокращенное наименование ООО «СИГМА»), именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице генерального директора **Колодея Сергея Михайловича**, действующего на основании устава, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору № 22-123 от 25 мая 2022 года (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить Приложение № 5 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения между Сторонами, возникшие с 25.05.2022 года.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

**ЗАКАЗЧИК**

**АО «Петербургская сбытовая компания»**  
Директор по информационным технологиям

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ООО «СИГМА»**  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ М.И. Белокуров /  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.  
М.П.

\_\_\_\_\_/С.М. Колодей/  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.  
М.П.



### График выполнения работ

№ п. п.	Наименование этапа	Начало выполнения работ по этапу	Окончание выполнения работ по этапу	Стоимость выполнения работ по этапу (руб. с НДС)	Срок оплаты работ по этапу (не позднее)	Результат выполнения работ по этапу / подтверждающий документ
1.	Этап 1. Поставка лицензии на программное обеспечение и оборудования	с даты подписания договора	27.06.2022	16 804 170,00	30 (тридцать) календарных дней с момента подписания товарной накладной и Акта приема-передачи прав	1) Товарная накладная, акт приема-передачи прав.
2.	Этап 2. Установка и настройка типового программного обеспечения	с даты подписания договора	25.07.2022	910 000,00	30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ	1) Акт выполненных работ.
3.	Этап 3. Обследование объектов автоматизации	с даты подписания договора	08.08.2022	5 797 400,00	30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ	1) Техническое задание на функциональность мобильного контролера и интеграции с «Инновационный биллинг. Пальмира», CRM. 2) Проектное решение. 3) Проект Акта классификации по требованиям безопасности информации (при необходимости). 4) Проект модели угроз безопасности информации. 5) Проект Технического задания на создание системы защиты информации с указанием требований к мерам и средствам защиты информации. 6) Акт выполненных работ.
4.	Этап 4. Адаптация и тестирование	15.06.2022	20.12.2022	23 730 168,78	30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ	1) Пояснительная записка на систему защиты информации. 2) Программа и методика испытаний. 3) Протокол проведения испытаний. 4) Протокол устранения



№ п. п.	Наименование этапа	Начало выполнения работ по этапу	Окончание выполнения работ по этапу	Стоимость выполнения работ по этапу (руб. с НДС)	Срок оплаты работ по этапу (не позднее)	Результат выполнения работ по этапу / подтверждающий документ
						замечаний по результатам испытаний. 5) Руководство пользователя. 6) Руководство администратора. 7) Описание структуры системы защиты информации. 8) Проект технического паспорта. 9) Перечень параметров настройки средств защиты информации (при необходимости). 10) Проекты организационно-распорядительных документов на объект информации (ИСПДн) (при необходимости). 12) Акт выполненных работ.
5.	Этап 5. Опытно-промышленная эксплуатация	20.12.2022	30.12.2022	2 381 000,00	30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ	1) Актуализированное руководство пользователя (при необходимости). 2) Актуализированное руководство администратора (при необходимости). 3) Программа подготовки пользователей. 4) Журнал подготовки пользователей. 5) Протокол устранения замечаний по результатам опытно-промышленной эксплуатации. 6) Акт готовности для перевода в промышленную эксплуатацию. 7) Акт выполненных работ.

#### ЗАКАЗЧИК

АО «Петербургская сбытовая компания»  
Директор по информационным технологиям

#### ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «СИГМА»  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / М.И. Белокуров/  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.  
М.П.

».

\_\_\_\_\_ /С.М. Колодей/  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.  
М.П.





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "СИГМА" Колодей Сергей Михайлович, Генеральный директор	03B936F300FFAD4885485E5818678A376C с 15.12.2021 17:40 по 15.03.2023 14:57 GMT+03:00	28.11.2022 13:10 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Белоуров Михаил Иванович, Директор по информационным технологиям	045FF6F700BAAE01BB43FEC20872AD5100 с 20.06.2022 17:57 по 20.06.2023 18:01 GMT+03:00	29.11.2022 13:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа