
Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, 
ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

(организация, адрес, телефон, факс)
ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, 
ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: 
(812) 318-08-55 (56)

Генеральный директор ООО "Цезарь 
(должность)

Заместитель генерального директора по 
(должность)

(подпись)

(подпись)

Подрядчик (Субподрядчик)

Принял:

Сдал:

Заказчик (Генподрядчик)

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ

с начала года в том числе за 
отчетный период

УП-9853 25.12.2023 11.10.2023 25.12.2023

(расшифровка подписи)

/Каковкин И.Г./
(расшифровка подписи)

Стоимость по 
договору, доп. 
соглашению к 

договору

3а

707 029,06

707 029,06

М.П.

Наименование пусковых комплексов, этапов, 
объектов, видов выполненных работ, оборудования, 

затрат

2

Код

3

М.П.

Номер 
по по-
рядку

/Пирогов В.В./

Итого 707 029,06
Сумма НДС 141 405,81

Всего с учетом НДС 848 434,87

1 707 029,06 707 029,06 707 029,06

в том числе:

Модернизация системы контроля и управления 
доступом СКУД на объекте Колпинское ОСЭ (Санкт-
Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, 
лит.А) согл. КС-2 № УП-9853 от 25.12.2023г.

6

707 029,06 707 029,06 707 029,06
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость 
работ

1 4 5

Вид операции

Номер 
документа

Дата 
составления

Отчетный период
с по

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 23-714

дата 11.10.2023

(наименование, адрес)

Подрядчик 
(Субподрядчик)

по ОКПО 74824030

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

СПРАВКА

Заказчик 
(Генподрядчик)

по ОКПО 77724330

Инвестор по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Модернизация системы контроля и управления доступом на объекте: Колпинское 
ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А)

по ОКПО
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Раздел Наименование раздела ИТОГО округл НДС округл ВСЕГО Вид работ КС-2 Дата День Месяц Год Наименование

1
Центральный офис (Санкт-Петербург, ул. 
Михайлова, д.11)

5 499 459,75 1 099 891,95 6 599 351,70
Модернизация системы контроля и 

управления доступом
20 22.12.2023 22 12 2023

Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Центральный офис (Санкт-Петербург, 
ул. Михайлова, д.11) согл. КС-2 № 20 от 22.12.2023г.

2
Гатчинское ОСЭ (Лен.обл., Гатчина, Старая 
дорога, д.2)

422 956,57 84 591,31 507 547,88
Строительство системы контроля и 

управления доступом
1 18.12.2023 18 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Гатчинское ОСЭ (Лен.обл., Гатчина, 
Старая дорога, д.2) согл. КС-2 № 1 от 18.12.2023г.

3
Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 89, лит.Б)

396 533,20 79 306,64 475 839,84
Строительство системы контроля и 

управления доступом
2 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, лит.Б) согл. КС-2 № 2 от 22.12.2023г.

4
Кингисеппское ОСЭ (Лен.обл., Кингисепп, 
Малая Гражданская ул., д.4)

478 980,30 95 796,06 574 776,36
Строительство системы контроля и 

управления доступом
3 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Кингисеппское ОСЭ (Лен.обл., 
Кингисепп, Малая Гражданская ул., д.4) согл. КС-2 № 3 от 22.12.2023г.

5
Курортное ОСЭ (Санкт-Петербург, Сестрорецк, 
Токарева ул., д.1)

389 217,22 77 843,44 467 060,66
Строительство системы контроля и 

управления доступом
4 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Курортное ОСЭ (Санкт-Петербург, 
Сестрорецк, Токарева ул., д.1) согл. КС-2 № 4 от 22.12.2023г.

6
Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., Сертолово, 
Школьная ул., д.2)

521 529,01 104 305,80 625 834,81
Строительство системы контроля и 

управления доступом
5 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., 
Сертолово, Школьная ул., д.2) согл. КС-2 № 5 от 22.12.2023г.

7
Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, мкр.1А, 
д.37)

391 099,56 78 219,91 469 319,47
Строительство системы контроля и 

управления доступом
6 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, 
мкр.1А, д.37) согл. КС-2 № 6 от 22.12.2023г.

8
Пикалевский контролерский пункт Тихвинского 
ОСЭ (Лен.обл., Пикалево, Заводская ул., д.11, 
лит.А)

136 783,67 27 356,73 164 140,40
Строительство системы контроля и 

управления доступом
7 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Пикалевский контролерский пункт 
Тихвинского ОСЭ (Лен.обл., Пикалево, Заводская ул., д.11, лит.А) согл. КС-2 № 7 от 22.12.2023г.

9
Выборгское ОСЭ (Лен.обл., Выборг, Северный 
Вал ул., д.3)

148 908,86 29 781,77 178 690,63
Строительство системы контроля и 

управления доступом
8 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Выборгское ОСЭ (Лен.обл., Выборг, 
Северный Вал ул., д.3) согл. КС-2 № 8 от 22.12.2023г.

10
Кировское ОСЭ (Лен.обл., Кировск, 
Энергетиков ул., д.6, пом.1)

316 889,39 63 377,88 380 267,27
Строительство системы контроля и 

управления доступом
9 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Кировское ОСЭ (Лен.обл., Кировск, 
Энергетиков ул., д.6, пом.1) согл. КС-2 № 9 от 22.12.2023г.

11
Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, 
Железнодорожная ул., д.2/6)

422 972,65 84 594,53 507 567,18
Модернизация системы контроля и 

управления доступом
10 22.12.2023 22 12 2023

Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, 
Железнодорожная ул., д.2/6) согл. КС-2 № 10 от 22.12.2023г.

12
Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., Лодейное 
Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1)

401 205,41 80 241,08 481 446,49
Строительство системы контроля и 

управления доступом
11 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., 
Лодейное Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1) согл. КС-2 № 11 от 22.12.2023г.

13
Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, 
Энергетиков ул., д.7)

288 031,75 57 606,35 345 638,10
Строительство системы контроля и 

управления доступом
12 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, 
Энергетиков ул., д.7) согл. КС-2 № 12 от 22.12.2023г.

14
Рощинское ОСЭ (Лен.обл., Рощино, Советская 
ул., д.57)

412 644,11 82 528,82 495 172,93
Строительство системы контроля и 

управления доступом
13 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Рощинское ОСЭ (Лен.обл., Рощино, 
Советская ул., д.57) согл. КС-2 № 13 от 22.12.2023г.

15
Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, 
Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А)

707 029,06 141 405,81 848 434,87
Модернизация системы контроля и 

управления доступом
УП-9853 25.12.2023 25 12 2023

Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, 
Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А) согл. КС-2 № УП-9853 от 25.12.2023г.

16
Новоладожское ОСЭ (Лен.обл., Новая Ладога, 
Луначарского ул., д.2)

394 761,05 78 952,21 473 713,26
Строительство системы контроля и 

управления доступом
15 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Новоладожское ОСЭ (Лен.обл., 
Новая Ладога, Луначарского ул., д.2) согл. КС-2 № 15 от 22.12.2023г.

17
Петродворцовое ОСЭ (Санкт-Петербург, 
Петродворец, Константиновская ул., д.8)

378 563,13 75 712,63 454 275,76
Строительство системы контроля и 

управления доступом
16 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Петродворцовое ОСЭ (Санкт-
Петербург, Петродворец, Константиновская ул., д.8) согл. КС-2 № 16 от 22.12.2023г.

18
Приозерское ОСЭ (Лен.обл., Приозерск, 
Калинина ул., д.51, оф.139)

371 080,06 74 216,01 445 296,07
Строительство системы контроля и 

управления доступом
17 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Приозерское ОСЭ (Лен.обл., 
Приозерск, Калинина ул., д.51, оф.139) согл. КС-2 № 17 от 22.12.2023г.

19
Сосновский участок Приозерского ОСЭ 
(Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11)

248 818,25 49 763,65 298 581,90
Строительство системы контроля и 

управления доступом
18 22.12.2023 22 12 2023

Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Сосновский участок Приозерского 
ОСЭ (Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11) согл. КС-2 № 18 от 22.12.2023г.

20
Пушкинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Пушкин, 
Октябрьский бул., д.16, лит.А)

469 017,00 93 803,40 562 820,40
Модернизация системы контроля и 

управления доступом
19 22.12.2023 22 12 2023

Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Пушкинское ОСЭ (Санкт-Петербург, 
Пушкин, Октябрьский бул., д.16, лит.А) согл. КС-2 № 19 от 22.12.2023г.

все ВСЕГО 12 796 480,00 2 559 295,98 15 355 775,98
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