

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322001
Заказчик (Генподрядчик)	Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69	по ОКПО	77724330

Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)	по ОКПО	74824030

Стройка	Строительство системы контроля и управления доступом на объекте: Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., Лодейное Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1)	по ОКПО	

	(наименование, адрес)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	23-714
		дата	11.10.2023
	Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	УП-9848	25.12.2023	с	по
			11.10.2023	25.12.2023

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость по договору, доп. соглашению к договору	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
				с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	3а	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		401 205,41	401 205,41	401 205,41	401 205,41
	в том числе:					
1	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., Лодейное Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1) согл. КС-2 № УП-9848 от 25.12.2023г.		401 205,41	401 205,41	401 205,41	401 205,41
Итого						401 205,41
Сумма НДС						80 241,08
Всего с учетом НДС						481 446,49

Сдал:
Подрядчик (Субподрядчик)
М.П.

Генеральный директор ООО "Цезарь"
(должность)

(подпись)

/Каковкин И.Г./
(расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик (Генподрядчик)
М.П.

Заместитель генерального директора по
(должность)

(подпись)

/Пирогов В.В./
(расшифровка подписи)



Раздел	Наименование раздела	ИТОГО округл	НДС округл	ВСЕГО	Вид работ	КС-2	Дата	День	Месяц	Год	Наименование
1	Центральный офис (Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11)	5 499 459,75	1 099 891,95	6 599 351,70	Модернизация системы контроля и управления доступом	20	22.12.2023	22	12	2023	Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Центральный офис (Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11) согл. КС-2 № 20 от 22.12.2023г.
2	Гатчинское ОСЭ (Лен.обл., Гатчина, Старая дорога, д.2)	422 956,57	84 591,31	507 547,88	Строительство системы контроля и управления доступом	1	18.12.2023	18	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Гатчинское ОСЭ (Лен.обл., Гатчина, Старая дорога, д.2) согл. КС-2 № 1 от 18.12.2023г.
3	Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, лит.Б)	396 533,20	79 306,64	475 839,84	Строительство системы контроля и управления доступом	2	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, лит.Б) согл. КС-2 № 2 от 22.12.2023г.
4	Кингисепское ОСЭ (Лен.обл., Кингисепп, Малая Гражданская ул., д.4)	478 980,30	95 796,06	574 776,36	Строительство системы контроля и управления доступом	3	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Кингисепское ОСЭ (Лен.обл., Кингисепп, Малая Гражданская ул., д.4) согл. КС-2 № 3 от 22.12.2023г.
5	Курортное ОСЭ (Санкт-Петербург, Сестрорецк, Токарева ул., д.1)	389 217,22	77 843,44	467 060,66	Строительство системы контроля и управления доступом	4	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Курортное ОСЭ (Санкт-Петербург, Сестрорецк, Токарева ул., д.1) согл. КС-2 № 4 от 22.12.2023г.
6	Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., Сертолово, Школьная ул., д.2)	521 529,01	104 305,80	625 834,81	Строительство системы контроля и управления доступом	5	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., Сертолово, Школьная ул., д.2) согл. КС-2 № 5 от 22.12.2023г.
7	Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, мкр.1А, д.37)	391 099,56	78 219,91	469 319,47	Строительство системы контроля и управления доступом	6	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, мкр.1А, д.37) согл. КС-2 № 6 от 22.12.2023г.
8	Пикалевский контролерский пункт Тихвинского ОСЭ (Лен.обл., Пикалево, Заводская ул., д.11, лит.А)	136 783,67	27 356,73	164 140,40	Строительство системы контроля и управления доступом	7	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Пикалевский контролерский пункт Тихвинского ОСЭ (Лен.обл., Пикалево, Заводская ул., д.11, лит.А) согл. КС-2 № 7 от 22.12.2023г.
9	Выборгское ОСЭ (Лен.обл., Выборг, Северный Вал ул., д.3)	148 908,86	29 781,77	178 690,63	Строительство системы контроля и управления доступом	8	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Выборгское ОСЭ (Лен.обл., Выборг, Северный Вал ул., д.3) согл. КС-2 № 8 от 22.12.2023г.
10	Кировское ОСЭ (Лен.обл., Кировск, Энергетиков ул., д.6, пом.1)	316 889,39	63 377,88	380 267,27	Строительство системы контроля и управления доступом	9	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Кировское ОСЭ (Лен.обл., Кировск, Энергетиков ул., д.6, пом.1) согл. КС-2 № 9 от 22.12.2023г.
11	Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, Железнодорожная ул., д.2/6)	422 972,65	84 594,53	507 567,18	Модернизация системы контроля и управления доступом	10	22.12.2023	22	12	2023	Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, Железнодорожная ул., д.2/6) согл. КС-2 № 10 от 22.12.2023г.
12	Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., Лодейное Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1)	401 205,41	80 241,08	481 446,49	Строительство системы контроля и управления доступом	П-984	25.12.2023	25	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., Лодейное Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1) согл. КС-2 № УП-9848 от 25.12.2023г.
13	Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, Энергетиков ул., д.7)	288 031,75	57 606,35	345 638,10	Строительство системы контроля и управления доступом	12	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, Энергетиков ул., д.7) согл. КС-2 № 12 от 22.12.2023г.
14	Рошинское ОСЭ (Лен.обл., Рощино, Советская ул., д.57)	412 644,11	82 528,82	495 172,93	Строительство системы контроля и управления доступом	13	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Рошинское ОСЭ (Лен.обл., Рощино, Советская ул., д.57) согл. КС-2 № 13 от 22.12.2023г.
15	Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А)	707 029,06	141 405,81	848 434,87	Модернизация системы контроля и управления доступом	14	22.12.2023	22	12	2023	Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А) согл. КС-2 № 14 от 22.12.2023г.
16	Новоладжское ОСЭ (Лен.обл., Новая Ладога, Луначарского ул., д.2)	394 761,05	78 952,21	473 713,26	Строительство системы контроля и управления доступом	15	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Новоладжское ОСЭ (Лен.обл., Новая Ладога, Луначарского ул., д.2) согл. КС-2 № 15 от 22.12.2023г.
17	Петродворцовое ОСЭ (Санкт-Петербург, Петродворец, Константиновская ул., д.8)	378 563,13	75 712,63	454 275,76	Строительство системы контроля и управления доступом	16	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Петродворцовое ОСЭ (Санкт-Петербург, Петродворец, Константиновская ул., д.8) согл. КС-2 № 16 от 22.12.2023г.
18	Приозерское ОСЭ (Лен.обл., Приозерск, Калинина ул., д.51, оф.139)	371 080,06	74 216,01	445 296,07	Строительство системы контроля и управления доступом	17	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Приозерское ОСЭ (Лен.обл., Приозерск, Калинина ул., д.51, оф.139) согл. КС-2 № 17 от 22.12.2023г.
19	Сосновский участок Приозерского ОСЭ (Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11)	248 818,25	49 763,65	298 581,90	Строительство системы контроля и управления доступом	18	22.12.2023	22	12	2023	Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Сосновский участок Приозерского ОСЭ (Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11) согл. КС-2 № 18 от 22.12.2023г.
20	Пушкинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский бул., д.16, лит.А)	469 017,00	93 803,40	562 820,40	Модернизация системы контроля и управления доступом	19	22.12.2023	22	12	2023	Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Пушкинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский бул., д.16, лит.А) согл. КС-2 № 19 от 22.12.2023г.
	ВСЕГО	12 796 480,00	2 559 295,98	15 355 775,98							

Идентификатор документа 1f6e6276-d6dc-4d9a-b590-c77280ff7d9f



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подпись
отправителя:



ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР



Не требуется для подписания

018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5
с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00

26.12.2023 14:59 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа

Подпись
получателя:



АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель
генерального директора по экономике и финансам



Не требуется для подписания

048A76970013B0B9824E3814C591B326D3
с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00

26.12.2023 17:36 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа