

**Дополнительное соглашение №1
к Договору № 22–123 от 25 мая 2022 года**

г. Санкт-Петербург

«___»_____ 2022 г.

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (сокращенное наименование АО «Петербургская сбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора по информационным технологиям Белокурова Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 876/1/2021 от 21.12.2021 года, с одной стороны,

и **общество с ограниченной ответственностью «СИГМА»** (сокращенное наименование ООО «СИГМА»), именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице генерального директора **Колодея Сергея Михайловича**, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «**Стороны**», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору № 22-123 от 25 мая 2022 года (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в п.2.2 Приложения № 4 «Соглашение о поставке» к Договору и изложить его в следующей редакции:

«2.2. Срок поставки: 27.06.2022.»

2. Внести изменения в Таблицу Приложения № 1 «СПЕЦИФИКАЦИЯ» к Соглашению о поставке к Договору и изложить ее в следующей редакции:

«

| № п. п. | Наименование | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС | Страна происхождения |
|--------------|--|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Оборудование | | | | | | | |
| 1. | Планшет MIG T8 (артикул MGT8-33A9, 3Gb/32Gb, 5MP/13MP, SDM 450 1.8 Ghz, 4G LTE, 800*1280 LCD, Android 9.0, NFC, 2 года гарантии), включая стилус для мобильных компьютеров (артикул MG-STY1, универсальный, емкостной, черный, металлический наконечник, для работы при минусовой температуре, закрепляется на чехол), ремешок для планшетов (артикул MG-HS32k, на руку, крестообразный, черный, комплект с 4 винтами) | 100 | 47 658,00 | 57 189,60 | 4 765 800,00 | 5 718 960,00 | РФ |
| 2. | Электронный идентификатор Руткен ЭЦП 2.0 2100 (Type-C) | 150 | 1 591,67 | 1 910,00 | 238 750,00 | 286 500,00 | РФ |
| 3. | Дистрибутив программного обеспечения ViPNet Client for Android 2.x (KC1) | 1 | 800,00 | 960,00 | 800,00 | 960,00 | РФ |
| 4. | Сертификат активации сервиса прямой технической поддержки программного обеспечения ViPNet Client for Android 2.x (KC1) (уровень – Расширенный) (SC-195-KC1-2.X-T-G2) (срок действия 1 год) | 100 | 793,33 | 952,00 | 79 333,33 | 95 200,00 | РФ |



| № п. п. | Наименование | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС | Страна происхождения |
|---------------|---|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 5. | Сертификат активации сервиса прямой технической поддержки расширения программного обеспечения VipNet StateWatcher на 1 узел мониторинга (уровень – Расширенный) (LC-SW-04-T-G2) (срок действия 1 год) | 100 | 341,25 | 409,50 | 34 125,00 | 40 950,00 | РФ |
| 6. | Комплект документации ФСБ РутOKEN ЭЦП 2.0 | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | РФ |
| ИТОГО: | | | | | 5 119 058,33 | 6 142 870,00 | - |

».

3. Внести изменения в Таблицу Приложения № 5 «График выполнения работ» к Договору и изложить ее в следующей редакции:

«

| № п. п. | Наименование этапа | Начало выполнения работ по этапу | Окончание выполнения работ по этапу | Стоимость выполнения работ по этапу (руб. с НДС) | Срок оплаты работ по этапу (не позднее) | Результат выполнения работ по этапу / подтверждающий документ |
|---------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| 1. | Этап 1. Поставка лицензии на программное обеспечение и оборудования | с даты подписания договора | 27.06.2022 | 16 804 170,00 | 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания товарной накладной и Акта приема-передачи прав | 1) Товарная накладная, акт приема-передачи прав. |
| 2. | Этап 2. Установка и настройка типового программного обеспечения | с даты подписания договора | 25.07.2022 | 910 000,00 | 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ | 1) Акт выполненных работ. |
| 3. | Этап 3. Обследование объектов автоматизации | с даты подписания договора | 08.08.2022 | 5 797 400,00 | 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ | 1) Техническое задание на функциональность мобильного контролера и интеграции с «Инновационный биллинг. Пальмира», CRM. 2) Проектное решение. 3) Проект Акта классификации по требованиям безопасности информации (при необходимости). 4) Проект модели угроз безопасности информации. 5) Проект Технического задания на создание |



| № п. п. | Наименование этапа | Начало выполнения работ по этапу | Окончание выполнения работ по этапу | Стоимость выполнения работ по этапу (руб. с НДС) | Срок оплаты работ по этапу (не позднее) | Результат выполнения работ по этапу / подтверждающий документ |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | системы защиты информации с указанием требований к мерам и средствам защиты информации. 6) Акт выполненных работ. |
| 4. | Этап 4. Адаптация и тестирование | 15.06.2022 | 30.11.2022 | 23 730 168,78 | 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ | 1) Пояснительная записка на систему защиты информации. 2) Программа и методика испытаний. 3) Протокол проведения испытаний. 4) Протокол устранения замечаний по результатам испытаний. 5) Руководство пользователя. 6) Руководство администратора. 7) Описание структуры системы защиты информации. 8) Проект технического паспорта. 9) Перечень параметров настройки средств защиты информации (при необходимости). 10) Проекты организационно-распорядительных документов на объект информатизации (ИСПДн) (при необходимости). 11) Акт готовности к опытно-промышленной эксплуатации. 12) Акт выполненных работ. |
| 5. | Этап 5. Опытнo-промышленная эксплуатация | 01.12.2022 | 30.12.2022 | 2 381 000,00 | 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ | 1) Актуализированное руководство пользователя (при необходимости). 2) Актуализированное руководство администратора (при необходимости). 3) Программа подготовки пользователей. 4) Журнал подготовки пользователей. 5) Протокол устранения замечаний по результатам опытно-промышленной эксплуатации. |



| № п. п. | Наименование этапа | Начало выполнения работ по этапу | Окончание выполнения работ по этапу | Стоимость выполнения работ по этапу (руб. с НДС) | Срок оплаты работ по этапу (не позднее) | Результат выполнения работ по этапу / подтверждающий документ |
|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | 6) Акт готовности для перевода в промышленную эксплуатацию. 7) Акт выполненных работ. |

».

4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения между Сторонами, возникшие с 25.05.2022 года.

7. Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ЗАКАЗЧИК

АО «Петербургская сбытовая компания»
Директор по информационным технологиям

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «СИГМА»
Генеральный директор



_____/ М.И. Белокуров /
« ____ » _____ 2022г.

_____/С.М. Колодей/
« ____ » _____ 2022г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

| Владелец сертификата: организация, сотрудник | | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|--|---|---|---|
| Подписи отправителя: |  АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Белокуров Михаил Иванович, Директор по информационным технологиям | 037E5EA60005AE65AD4ABF45DC1296BCB 9 с 21.12.2021 13:00 по 21.12.2022 09:46 GMT+03:00 | 08.06.2022 13:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "СИГМА" Колодей Сергей Михайлович, Генеральный директор | 03B936F300FFAD4885485E5818678A376C с 15.12.2021 17:40 по 15.03.2023 14:57 GMT+03:00 | 08.06.2022 17:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |