

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ №23-265 от 31.03.2023 г.**

г. Санкт-Петербург

«27» октября 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» (ООО «СИГМА») в лице заместителя генерального директора Телушкина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности №60/2023 от 15.05.2023, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с одной стороны, и

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «Петербургская сбытовая компания») в лице заместителя генерального директора по информационным технологиям Белокурова Михаила Ивановича, действующего на основании доверенности № 5/2023 от 09.01.2023, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - **«Соглашение»**) к Договору на выполнение работ № 23-265 от 31.03.2023 г. (далее - **«Договор»**) о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить п.2.1 раздела 2 Договора в следующей редакции:
«2.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «18» декабря 2023 г., но в любом случае до исполнения Сторонами всех своих обязательств»
2. Изменить и изложить Приложение №1 к Договору «Спецификация» в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.
3. Изменить и изложить Приложение №2 к Договору «Перечень работ и график их исполнения по модернизации ЕИАС» в редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению
4. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе.
5. Соглашение вступает в силу с момента подписания.
6. Соглашение и приложение к нему является неотъемлемой частью Договора и подлежит трактованию и применению вне разрывной связи с Договором.
7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Приложения:
Приложение №1 «Спецификация» к Соглашению к Договору №23-265 от 31.03.2023 г.
Приложение №2 «Перечень работ и график их исполнения по модернизации ЕИАС» к Соглашению к Договору №23-265 от 31.03.2023 г.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«СИГМА»

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,
Свердловская набережная, д. 4, литер Б,
офис 200.

Реквизиты:

ИНН 7801378904 /КПП 780401001

ОГРН 1057810224086

Р/с 40702810900000005629

в АО «АБ «РОССИЯ»

г. Санкт-Петербург

К/с 30101810800000000861

БИК 044030861

Телефон: +7 (812) 602-27-72

Факс: +7 (812) 602-28-82

E-mail: info@sigma-it.ru

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
ООО «СИГМА»



А.В. Телушкин

Заказчик:

Акционерное общество «Петербургская
сбытовая компания»

Адрес: 195009, Санкт-Петербург,
ул. Михайлова, 11

Реквизиты:

ИНН 7841322249

КПП 780401001

Р/с 407028109000000028772

в БАНК ГПБ (АО) г. Москва

К/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Телефон: +7 (812) 303-69-69


Факс: +7 (812) 327-07-03

E-mail: office@pesc.ru

Заказчик:

Заместитель генерального директора
по информационным технологиям

АО «Петербургская сбытовая компания»



М.И. Белокуров

Приложение №1
к дополнительному соглашению №1
от «___» _____ 2023

Приложение №1
к Договору №23-265 от 31.03.2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Модернизация «Единой информационно-аналитической системы» в соответствии с новыми требованиями бизнес-процессов заказчика и изменениями в системах источниках	12 529 536,00
2	Модернизация «Единой информационно-аналитической системы» в части перевода на российское программное обеспечение хранилища данных для предметных областей «Финансовый учет», «Работа с дебиторской задолженностью», «CRM»	40 396 650,00
3	Анализ защищенности Системы	3 772 302,00
4	Проектирование КСЗИ	3 915 480,00
ИТОГО без НДС:		60 613 968,00
НДС 20%:		12 122 793,60
ИТОГО включая НДС 20%:		72 736 761,60

Общая стоимость Работ по Договору составляет 72 736 761 (Семьдесят два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек, в т.ч. НДС 20% 12 122 793 (Двенадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот девяносто три) рубля 60 копеек.

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
ООО «СИГМА»



А.В. Телушкин

Заказчик:

Заместитель генерального директора
по информационным технологиям
АО «Петербургская сбытовая компания»



М.И. Белокуров

Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1
от « ____ » _____ 2023

Приложение №2
к Договору №23-265 от 31.03.2023г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ГРАФИК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

№ п/п	Наименование этапа	Состав и содержание работ	Начало этапа	Окончани е этапа	Документы, подготовленные в ходе выполнения работ, отчетные документы
1	Модернизация «Единой информационно-аналитической системы» в соответствии с новыми требованиями бизнес- процессов заказчика и изменениями в системах источниках	1. Разработка технического задания. 2. Модернизация системы. 3. Тестирование. 4. Проведение приемо- сдаточных испытаний.	01.03.2023	18.12.2023	Техническое задание. программа и методика испытаний (ПМИ), протокол испытаний в соответствии с ПМИ, акт выполненных работ
2	Модернизация «Единой информационно-аналитической системы» в части перевода на российское программное обеспечение хранения данных для предметных областей «Финансовый учет», «Работа с	1. Разработка частного технического задания; 2. Модернизация системы; 3. Тестирование; 4. Проведение приемо- сдаточных испытаний.	01.03.2023	18.12.2023	Частное техническое задание, программа и методика испытаний (ПМИ), протокол испытаний в соответствии с ПМИ, акт выполненных работ

№ п/п	Наименование этапа	Состав и содержание работ	Начало этапа	Окончани е этапа	Документы, подготовленные в ходе выполнения работ, отчетные документы
	Дебиторской задолженностью», «CRM»				
3	Анализ защищенности Системы	<p>1. Определение уязвимостей и возможных векторов атак приложений Заказчика, которые наиболее вероятно могут быть обнаружены и реализованы потенциальным злоумышленником из сети Интернет.</p> <p>2. Создание примеров эксплуатации обнаруженных уязвимостей для демонстрации возможностей потенциального злоумышленника при попытках компрометации веб-приложений организации.</p> <p>3. Вынесение общей оценки уровня защищенности веб-приложений.</p> <p>4. Предоставление рекомендаций по уменьшению рисков,</p>	30.10.2023	18.12.2023	<p>Отчет, содержащий:</p> <p>1. Методологию проведения анализа защищенности.</p> <p>2. Экспертную оценку текущего уровня защищенности.</p> <p>3. Информацию обо всех выявленных уязвимостях.</p> <p>4. Общие рекомендации по устранению выявленных уязвимостей.</p>


№ п/п	Наименование этапа	Состав и содержание работ	Начало этапа	Окончани е этапа	Документы, подготовленные в ходе выполнения работ, отчетные документы
		устранению уязвимостей и общему повышению уровня защитности веб- приложений.			
4	Проектирование КСЗИ	<p>1. Построение Модели угроз и нарушители безопасности информации Системы в соответствии с алгоритмом Методики оценки угроз безопасности информации (утв. Федеральной службой по техническому и экспортному контролю 5 февраля 2021 г.):</p> <p>2. Разработка документа «Пояснительная записка»</p> <p>3. Разработка сетевой матрицы доступа:</p> <p>4. Разработка документа «Описание технологического процесса».</p> <p>5. Разработка технического паспорта на информационную систему.</p>	24.04.2023	18.12.2023	Акт приема-передачи разработанной документации

№ п/п	Наименование этапа	Состав и содержание работ	Начало этапа	Окончани е этапа	Документы, подготовленные в ходе выполнения работ, отчетные документы
----------	--------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	--

Дата окончания работ: «18» декабря 2023 г.

Подрядчик:


Заместитель генерального директора
ООО «СИТМА»



А.В. Делушкин

Заказчик:

Заместитель генерального директора
по информационным технологиям
АО «Петербургская сбытовая компания»



М.И. Белокуров