

Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком:  
Сертификат: №019124d0006bac58ae47 на выполнение проектно-изыскательских работ  
Владелец: Дмитренко Артем Викторович  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09  
г. Санкт-Петербург

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 187-СЗФ-2020

### на выполнение проектно-изыскательских работ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подписано поставщиком:

Сертификат: №01dfc69a0016bac95468face1a12cf8a

Владелец: Матвеев Сергей Андреевич

Действие: с 09-12-2020 09:13:32 по 09-12-2021 09:26:12

Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roselorg.ru

Реестр: 00000000000000000000000000000000

Акционерное общество «Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго»), именуемое в дальнейшем

Заказчик, в лице директора филиала «Северо-Западный» Диденко Игоря Павловича,

действующего на основании доверенности №211 от 05.10.2020, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (ООО «ТЭП»), состоящее в членстве СРО АССОЦИАЦИЯ

«Объединение изыскателей «Альянс» СРО-И-036-18122012, и в членстве СРО Ассоциация

«Объединение проектировщиков «Универсал проект» СРО-П-179-12122012, именуемое в

дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Матвеева Сергея Андреевича, действующего на

основании Устава, с другой стороны,

совместно или раздельно именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», по

результатам процедуры закупки, проведенной способом Запрос предложений в электронной

форме (протокол №10.79/32009607390/1 от «26» ноября 2020 г.), заключили настоящий Договор

(далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы (далее по тексту - Работы) для осуществления реконструкции ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» (инв. № 864065634 «РТП-604 в составе: ВМ-35 кВ (выключатель), инв. № 865022728, ВМ-35 кВ (выключатель), инв. № 865022729, ВМ-35 кВ (выключатель), инв. № 865022730, разъединитель высоковольтный РВ-35, инв. № 865010937, разъединитель высоковольтный РВ-35, инв. № 865010938, разъединитель высоковольтный РВ-35, инв. № 865010939, разъединитель высоковольтный РВ-35, инв. № 865010940, разъединитель высоковольтный РВ-35, инв. № 865010941, разъединитель высоковольтный РВ-35, инв. № 865010942) (далее по тексту – Объект), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях Договора.

Работы по настоящему Договору включают в себя:

- выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, включая разработку и утверждение у Заказчика заданий на выполнение изысканий, согласование с Заказчиком технических отчетов по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям;

- разработку проектной документации, включая разработку и утверждение у Заказчика задания на проектирование, согласование проектной документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями;

- разработку рабочей документации, согласование рабочей документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями;

- подготовку необходимого комплекта документов для внесения сведений об охранных зонах в ЕГРН, в том числе, но не ограничиваясь, графического описания местоположения границ охранных зон Объектов с перечнем координат характерных точек границ такой(их) зоны в системе координат, установленной для ведения ЕГРН. Комплект документов для внесения сведений об охранных зонах в ЕГРН и графическое описание местоположения границ охранных зон должно быть разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в объеме, необходимом и достаточном для последующего внесения сведений об охранный зоне в ЕГРН и получения выписки из ЕГРН об установлении охранный зоны;

- направление от имени Заказчика проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на государственную экспертизу и получение ее положительного заключения.

Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866  
Владелец: Дмитрий Кривошлыков  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком  
Сертификат: №010f63a0016acac4466aceta12c3eaa  
Владелец: Матвей Степанович Авдеев  
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020  
Место проведения торговая площадка com.roseltorg.ru  
Реестровый номер закупки: 32009607390

1.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Работы по Договору выполняются Подрядчиком по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Нижние Осельки, в/г №1.

1.4. Работы по выполнению Работ являются:

- согласованные с Заказчиком технические отчеты по инженерным изысканиям;

- утвержденная Заказчиком и согласованная со всеми заинтересованными организациями

проектная документация;

- комплект документов для внесения сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее по тексту – объекты ЭСХ) в ЕГРН, который должны содержать в том числе, графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН;

- положительное заключение государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, положительное заключение государственной экспертизы о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства;

- утвержденная Заказчиком и согласованная со всеми заинтересованными организациями рабочая документация.

1.5. Работы по настоящему Договору выполняются силами и средствами Подрядчика с правом привлечения для их выполнения третьих лиц по предварительному согласованию с Заказчиком с последующим представлением копий заключенных с субподрядчиками договоров Заказчику.

1.6. С даты приемки результатов Работ исключительные права на результаты Работ принадлежат Заказчику, и их стоимость включена в стоимость Работ по настоящему Договору.

## 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начальный срок выполнения Работ - с даты заключения Договора.

Конечный срок выполнения Работ – 270 (двести семьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Календарном плане выполнения работ, составленном по форме Приложения № 2 к Договору (далее по тексту – Календарный план). Календарный план разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора.

2.2. При письменном согласии Заказчика Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

## 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора (стоимость Работ) является максимальной и составляет 5 220 000 (Пять миллионов двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (20) % - 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

3.2. В стоимость Работ включены все необходимые налоги и сборы, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в стоимость Работ и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком:

Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5403a17866

Владелец: Дмитрий Аутем Вилороев

Действие: с 06-11-2020 12:37:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC

Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:

Сертификат: №0110c0b9a016acac9466afac6a12c15ea

Владелец: Матвей Савельев

Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC

Дата подписания: 03.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место заключения: г.Иркутск, в пределах стоимости работ

Реестровый номер закупки: 32009607390

3.1 настоящего Договора.

3.1 настоящего Договора.

## 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

4.1.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату Работ в размере 30 (тридцати) % от цены настоящего Договора, что составляет 1 566 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп., включая НДС по ставке 20 % - 261 000 (Двести шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заключения настоящего Договора, при условии получения оригинала счета от Подрядчика.

4.1.2. Заказчик осуществляет окончательный расчет за фактически выполненные и принятые Работы, с учетом выплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ (по форме Приложения № 3 к Договору) и получения Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Договора.

4.2. Оплата выполненных Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. Все счета-фактуры, оформляемые по Договору, должны быть оформлены только на бумажном носителе и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

4.5. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, не является основанием для нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, а также для приостановления исполнения обязательств Подрядчика по Договору или отказа от их исполнения (отказа от исполнения Договора).

4.6. Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения суммы предварительной оплаты передать Заказчику счет-фактуру на бумажном носителе на сумму предварительной оплаты, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. В целях реализации настоящего Договора оказывать Подрядчику необходимое содействие, предоставлять имеющуюся по вопросам выполнения Работ документацию и информацию.

5.1.2. В течение 10 календарных дней после получения запроса от Подрядчика передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения Работ.

5.1.3. Рассмотреть и при отсутствии возражений утвердить разработанные Подрядчиком задание на выполнение инженерных изысканий, задание на проектирование.

5.1.4. Согласовать технический отчет по инженерным изысканиям и проектную документацию перед ее направлением на государственную экспертизу; после получения

Подписан посредством электронной подписи

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, утвердить  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866  
Владелец: Дмитрий Юрьевич Викторович

Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:27:50 UTC

Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком

Сертификат: №01d6b9a0070acac9468afac1a12c323ea

Владелец: Матвей Сергеевич Недякин

Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC

Дата подписания: 09.12.2020 09:44

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место подписания: Единичное наблюдение сроков

Реестровый номер закупки: 32909607390

5.1.6. При отсутствии разногласий по объему и качеству выполненных Работ принять и

5.2.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения Подрядчиком Работ и соответствие

5.2.2. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, и другие убытки в течение 10 (десяти) календарных дней после получения требования Заказчика.

5.2.4. При нарушении Подрядчиком начального, промежуточного и/или конечного срока выполнения Работ на срок более 30 (тридцати) календарных дней Заказчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения Работ, при этом Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, связанные с привлечением третьих лиц, в течение 10 (десяти) календарных дней после получения требования Заказчика.

5.2.5. Передавать результат Работ, выполненных Подрядчиком, любым третьим лицам в любых целях по своему усмотрению без получения согласия Подрядчика.

### 5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием и в сроки, установленные в Календарном плане.

5.3.2. Осуществить сбор исходных данных (не вошедших в состав исходных данных, предоставленных Заказчиком), разработать задание на выполнение инженерных изысканий и задание на проектирование, утвердить их у Заказчика.

5.3.3. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов.

5.3.4. Получить все необходимые разрешения на выполнение инженерных изысканий, в т.ч. от собственников, балансодержателей и иных правообладателей земельных участков.

5.3.5. Разработать технический отчет по инженерным изысканиям, проектную и рабочую документации в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий, заданием на проектирование и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), требованиями законодательства Российской Федерации, что должно быть удостоверено записью ответственного за разработку лица, в сроки, определенные настоящим Договором.

5.3.6. Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями, а также с правообладателями существующих инженерных коммуникаций и земельных участков, в чьей охранной зоне будет проходить производство Работ.

5.3.7. Согласовать с Заказчиком технический отчет по инженерным изысканиям и проектную документацию, от имени Заказчика направить отчет по инженерным изысканиям и проектную документацию на государственную экспертизу и получить ее положительное заключение, утвердить вышеуказанную документацию у Заказчика; утвердить рабочую документацию с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями.

5.3.8. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы в случае невозможности получения положительного результата Работ или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ.

5.3.9. За свой счет устранить недостатки в техническом отчете по инженерным изысканиям, проектной, рабочей документации, выявленные в процессе ее согласования с соответствующими ведомствами, организациями и правообладателями земельных участков, в случае, если возникновение указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые



Подписан посредством электронной подписи

Подписчик: **Получатель: Подрядчик.** Срок устранения недостатков – в течение 10 (десяти) календарных дней с

Сертификат: №01912440006bac58ae473c1a5103a17866

Владелец: Дмитрий Артемьевич

Действие: с 06-11-2020 02:27:59 UTC по 06-11-2021 12:37:40 UTC

Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:

Сертификат: №01912440006bac58ae473c1a5103a17866

Владелец: Сергей Владимирович

Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC

Дата подписания: 04.12.2020 09:44

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место подписания: Единая

Реестровый номер закупки: 32009607390

В случае увеличения сроков выполнения Работ, связанного с непредвиденными обстоятельствами, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно с приложением подтверждающих документов. В этом случае Стороны подписывают акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18.

**5.3.12. Принять меры по недопущению привлечения для выполнения Работ иностранных граждан без предварительного получения разрешения Министра обороны Российской Федерации или начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на допуск к работам на режимных территориях воинских частей, в соответствии с Инструкцией, введенной приказом Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2005 г. № 010.**

**5.3.13. По требованию Заказчика (направленному по электронной почте или факсом) в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения такого требования предоставить письменный отчет о ходе выполнения Работ.**

**5.3.14. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить (принять меры, в том числе путем соблюдения законодательства) Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.**

**5.3.15. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для выполнения Работ по настоящему Договору, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.**

**5.3.16. Работы, выполненные после истечения установленного Договором срока выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения Работ по Договору.**

## **5.4. Подрядчик имеет право:**

**5.4.1. Привлечь для выполнения Работ по Договору субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.**

## **6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

**6.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей.**

**6.1.1. Представителем Заказчика, ответственным за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, является:**

1). Заместитель начальника – главный инженер района электрических сетей «Санкт-Петербург» Голубев Владимир Олегович; тел.: 8 (812) 400-03-42 доб.5302; факс: 8 (812) 318-40-07; адрес электронной почты: vgolubev@sz.oen.su, или лицо им назначенное.

**6.1.2. Представителем Подрядчика, ответственным за обеспечение проведения Работ по настоящему Договору, является:**

1). Заместитель директора ООО «ТЭП» Ромин Никита Германович; тел.: +7(8172) 78-70-95 доб.103; адрес электронной почты: romin\_ng@tep35.ru, или лицо им назначенное.

**6.2. Приемка выполненных Работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:**

После окончания выполнения Работ, но в пределах срока, установленного в п. 2.1. Договора, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче результата Работ и обеспечивает получение Заказчиком на все выполненные Работы подписанного со своей Стороны Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ (в двух экземплярах),

Подписан посредством электронной подписи

Подпись: 019124d0006bac58ae473c1a5103a17866  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866

Владелец: Пимиренко Артем Викторович

Действие: с 06-11-2020 12:37:50 UTC по 06-11-2031 12:37:50 UTC

Дата подписания: 10.12.2020 16:09

Подписано разработчиком:

Сертификат: №0101639a0010a5a591468face1a12c3bea

Владелец: ООО «Система проектной документации для строительства»

Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC

Дата подписания: 03.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место комплектования документов для внесения сведений о границах охранных зон объектов ЭСХ в ЕГРН;

Реестровый номер закупки: 32009607390

оригиналов счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также документации, подтверждающей фактически выполненные Работы: технического отчета по инженерным изысканиям, оформленного согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», ГОСТ 19017-2003 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; проектной документации, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; комплекта документов для внесения сведений о границах охранных зон объектов ЭСХ в ЕГРН; положительного заключения государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства; рабочей документации, оформленной в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Вышеуказанные документы, подтверждающие фактически выполненные Работы, предоставлять в 4 экз. на бумажных носителях и в 2 экз. в электронном виде на CD(DVD), при этом текстовую и графическую информацию представить в форматах MS Office, Adobe Acrobat, (для чертежей MS Visio, AutoCAD) допускающих редактирование, а сметную документацию в формате совместимом с основными программными средствами, в том числе в форматах XML, Системе ПИР, SOBХ (в формате ПК Smeta.ru), GSFX (в формате ПК «ГРАНД-Смета»), АРПС 1.10, MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированном к операционным системам, используемым в Российской Федерации.

6.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная со дня после получения документов, предусмотренных в пунктах 6.2 настоящего Договора, обязан их рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает соответствующие документы или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием перечня недостатков Работ. Основанием для отказа Заказчика в подписании Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ может являться непредставление Подрядчиком (в том числе, представление не в полном объеме) или ненадлежащее составление комплекта документации, отсутствие необходимых согласований документации, предусмотренных Договором и иной нормативно-технической документацией.

6.4. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения мотивированного отказа от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, обязан по выбору Заказчика:

- переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы;
- соразмерно уменьшить цену, установленную за выполненные Работы;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в соответствии с пунктом 5.2.3. настоящего Договора;
- выполнить Работы заново.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, соответствующее требованиям законодательства к лицу, осуществляющему производство аналогичных работ. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы по привлечению третьего лица.

6.5. Все доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счёт, если они не выходят за пределы содержания и объёма обязательств Подрядчика по настоящему Договору. До устранения недостатков выполненные Работы к оплате не предъявляются.

6.6. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 6.2 – 6.6 настоящего Договора.

6.7. Принятие Заказчиком Работ по Договору в целом и/или отдельного вида Работ без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков Работ, не лишает

Подписи Заказчика и права впоследствии ссылаться на то, что Работы выполнены с недостатками, а также Сертификат: №019124d9006bac5bae473c1a5103a17866  
заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется Владелец: Дмитрийко Артем Викторович  
Действие: с 06.11.2020 12:37:50 UTC по 06.11.2021 12:37:50 UTC  
на явные и скрытые недостатки.  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:

6.8.1. Стоимость проектно-изыскательских работ определяется базисно-индексным

Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Реестровый номер закупки: 32009607390

6.8.2. Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31,42 постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», МДС 81-35.2004, МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001, ГСН 81-05-01-2001 г., ГСН 81-05-02-2007 и другими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

Пересчет сметной документации в текущий уровень цен осуществить с применением ежеквартальных индексов изменения цен сметной стоимости, выпускаемых Минстроем России.

Стоимость основного оборудования и материалов, которая отсутствует в ФССЦ, принять по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин с предоставлением первичных документов. В локальных сметных расчетах стоимость оборудования и материалов по прайс-листам и коммерческим предложениям принять «обратным отсчетом» в базисные цены (на 01.01.2001 г.) с использованием индексов пересчета СМР без учета НДС. На стоимость оборудования и материалов, согласно п. 4.60 и п. 4.64 МДС 81-35-2004, начислить транспортные расходы до 6% , заготовительно-складские расходы для оборудования – 1,2% , для материалов- 2% (если другие значения не указаны в договоре) или же принять по фактическим данным с предоставлением подтверждающих первичных документов.

Лимит средств на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определять по нормам, приведенным в ГСН 81-05-02-2007, в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Нормы ГСН 81-05-02-2007 являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются круглогодично независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется реконструкция. Исключение составляют объекты, реконструкцию которых Заказчиком предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае нормы ГСН 81-05-02-2007 при составлении сметной документации и расчетах за выполненные строительно-монтажные работы не применяются.

7

6.1.35.2.002. Расчет по этой статье осуществляется за фактически выполненные работы, но не более лимита средств, определенного в ССР.

6.8.5. В сводном сметном расчете предусмотреть расходы на строительный контроль и содержание службы Заказчика.

## 7. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

### 7.1. Подрядчик гарантирует:

- соответствие качества Работ условиям Договора, требованиям технических регламентов, ГОСТов, ОСТов и других стандартов, указанным в Техническом задании в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ;

- отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной и/или рабочей документации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной и рабочей документации и технического отчета по инженерным изысканиям, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции Объектов, а также в процессе эксплуатации Объектов, реконструированных на основе проектной и рабочей документации и данных изыскательских работ.

7.3. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме путем направления рекламационного акта, где фиксируются дата обнаружения недостатка и предполагаемая дата его устранения Подрядчиком.

7.4. Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения уведомления от Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:

- переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Работ в соответствии с пунктом 5.2.3. настоящего Договора;

- выполнить Работы заново.

7.5. Подрядчик устраняет выявленные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет.

7.6. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт экспертизы, составленный независимой экспертной организацией. Распределение расходов, связанных с проведением экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения начального, конечного и / или промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктами 6.4. и 7.4. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

8.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет





Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком: Подрядчик компенсирует Заказчику сумму налога на добавленную стоимость, в Сертификат: №019124d0006bac58ae473e1a5103a17866  
Владелец: Дмитрий Артем Викторович  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:27:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09  
выявленных нарушений в оформлении счета-фактуры Подрядчика, с учетом начисленных штрафных санкций.

Подписано поставщиком

Сертификат: №010039a0016acac3460ac61a12c35ea  
Владелец: Павел Петрович Андреев  
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
Дата подписания: 09.12.2020 09:14  
Заказчик не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, а также штрафных санкций Подрядчику по договорам с третьими лицами.

8.16. В соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик заверяет:  
Номер договора: 187-СЗФ-2020  
Место подписания: Едомля, что на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия  
Реестровый номер закупки: 32009607390

Подрядчик является членом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации имеет право на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации;

- о наличии у саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, членом которых является Подрядчик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия;

- о том, что на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия совокупный размер неисполненных обязательств по договорам о выполнении инженерных изысканий, по договорам о подготовке проектной документации (по каждому виду договоров в отдельности), заключенным Подрядчиком с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Подрядчиком был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации соответствующего вида в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте Договора заверения Подрядчика признаются Сторонами заверениями об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и исполнения настоящего Договора, в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, и в случае недостоверности таких заверений об обстоятельствах Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от цены настоящего Договора.

8.17. Подрядчик несет финансовую ответственность перед Заказчиком в размере доначисленных Заказчику сумм налогов, пени и штрафов, в случае, если доначисление произведено по основаниям, предусмотренным ст. 54.1. Налогового Кодекса Российской Федерации, связанным с взаимоотношениями по настоящему Договору.

## 9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более чем на 20 (двадцать) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения срока завершения Работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
- систематического, более 2 (двух) раз, нарушения Подрядчиком конечного и/или промежуточных сроков выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ;
- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишаящих права Подрядчика на выполнение Работ, прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации, членство в которой является обязательным для выполнения Работ по Договору, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;
- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;

Подписан посредством электронной подписи

Подписано заказчиком в **иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.**  
Сертификат: №01912440006bac58ae473c1a5103a17866  
Владелец: Дмитрий Артем Викторович  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:27:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

адресу.

Подписано поставщиком:

Сертификат: №010c69a0016a0ac91408faca1a12cf9ea  
Владелец: Евгений Анисимов  
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

## 10. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru

Реестровый номер закупки: 32009607390

10.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.

10.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется установить для нее режим коммерческой тайны, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.

10.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

10.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с исполнением Договора, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

- незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
- предоставить указанным органам или лицам Информацию в объеме, указанном в запросе,
- принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

10.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.

10.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.

10.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

10.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

10.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и немущественный (деловая репутация Стороны).

10.10. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.





Подписан посредством электронной подписи

Подписан: контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866

Владелец: Дмитрийко Артем Викторович

Действие: с 06-11-2020 12:37:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC

Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписан: поставщиком:

Сертификат: №010035a001baca09460bace1a12c93ea

Владелец: Метелла Олея Александровна

Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC

Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место заключения: 1011000

Реестровый номер закупки: 32009607390

исполнение обязательств по настоящему Договору

не произошло или не произойдет. Это подтверждение

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти календарных дней с даты направления письменного уведомления.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий (действие или бездействие) и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об этом. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.7. Антикоррупционные условия, изложенные в настоящем разделе Договора, являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3. Уступка Подрядчиком прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам допускается только при условии получения письменного согласия Заказчика.

12.4. Все устные и письменные соглашения между Сторонами, которые имели место до подписания настоящего Договора, теряют силу после его подписания.

12.5. Настоящим Стороны подтверждают, что представители Сторон, подписавшие настоящий Договор, имеют все необходимые полномочия для его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами соответствующей Стороны, в том числе получены все необходимые одобрения (согласия и т.д.) органами управления Стороны и/или иными уполномоченными органами/лицами на заключение настоящего Договора.

12.6. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться в письменном виде по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, следующими способами: по почте заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении и описью вложения, либо нарочным с обязательной распиской в получении, либо путем передачи уполномоченным Представителям Сторон.

При отправке извещения вышеуказанными способами извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

12.7. В случае изменения адреса, банковских и/или иных реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону средствами оперативной связи, а затем в письменной форме - в течение 3 (трех) календарных дней, в противном случае все

Подписан посредством электронной подписи

Подпись: 187-C30F2020  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866

Владелец: Дмитриенко Артем Викторович

Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:27:50 UTC

Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком

Сертификат: №8710c59a0016aac591468fasc1a12c5bea

Владелец: Матвей Сергей Александрович

Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC

Дата подписания: 03.12.2020 09:14

Номер договора: 187-C30F2020

Место использования: программно-аппаратных средств

Реестровый номер закупки: 32009607390

использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, подписан

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой Стороны, и

хранится оператором электронной торговой площадки.

12.9. Договор заключен путем обмена электронными документами, передаваемыми с

электронной торговой площадки, подписан

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой Стороны, и

хранится оператором электронной торговой площадки.

12.10. К настоящему Договору составлены и являются его неотъемлемой частью

следующие приложения:

- Приложение № 1 - Техническое задание, на 8 л.;

- Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ (форма), на 1 л.;

- Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ

(форма), на 2 л.;

- Приложение № 4 - Уведомление о готовности к сдаче результата работ» (форма), на 1 л.

### 13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

#### ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»  
ООО «ТЭП»

Адрес места нахождения и почтовый адрес:  
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 91, оф.405  
ИНН: 3525431740

КПП: 352501001

Р/с: 40702810910000445269

в Банк АО «Тинькофф Банк»

К/с: 01018101452500000974

БИК: 044525974

Контактное лицо:

Ромин Никита Германович

Тел.: +7(8172) 78-70-95 доб.103

Адрес электронной почты:

romin\_ng@tep35.ru

#### ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Оборонэнерго»  
АО «Оборонэнерго»

Адрес места нахождения и почтовый адрес:  
107140, г. Москва, Русаковская ул., д.13, стр.19,  
21-25

ИНН: 7704726225

КПП: 775050001

Филиал «Северо-Западный»

АО «Оборонэнерго»

Адрес местонахождения (почтовый адрес):

191187, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.1, лит.  
А

ИНН: 7704726225

КПП: 784143001

Р/с 407028102000000005455

в АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург

К/с 301018108000000000861

БИК 044030861

Контактное лицо:

Сахарюк Александр Петрович

Тел.: (812) 318-40-03 \*4232

Факс: (812) 318-40-07

Адрес электронной почты:

[info@sz.oen.su](mailto:info@sz.oen.su)

Подписан посредством электронной подписи  
Подписан: **От Подрядчика:**  
Сертификат: №019124d90098ac58ae473c1a5103a17866  
Владелец: Дмитриенко Артём Викторович  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:  
Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468fac1a12cf9ea  
Владелец: Матвеев Сергей Андреевич **(С.А. Матвеев)**  
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
Дата подписания: 09.12.2020 09:14  
**(подпись)**

М.п.  
Номер договора: 187-СЗФ-2020  
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru  
Реестровый номер закупки: 32009607390

**От Заказчика:**

Директор филиала «Северо-Западный»  
АО «Оборонэнерго»

\_\_\_\_\_  
**(И.П. Диденко)**

**(подпись)**

М.п.

Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком:  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866  
Владелец: Дмитренко Артем Викторович  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:  
Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea  
Владелец: Матвеев Сергей Андреевич  
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020  
Место подписания: 1. Общие сведения: торговая площадка com.roseltorg.ru  
Реестровый номер закупки: 32009607390

**Приложение № 1**  
**к Договору подряда**  
**на выполнение проектно-изыскательских работ**  
**№ 187-СЗФ-2020 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### 1.1. Условия выполнения работ:

1.1.1. Подрядчик несет экономическую ответственность перед Заказчиком за выполнение договорных обязательств.

1.1.2. В своей работе Стороны Договора руководствуются действующими нормативными актами в области капитального строительства.

1.1.3. Подрядчик до начала работ осуществляет сбор исходных данных, необходимых для выполнения работ. Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней после письменного запроса Подрядчика передать ему исходные данные, необходимые для выполнения Работ.

### 2. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектно-изыскательских работ:

#### 2.1 Нормативно-правовые акты:

2.1.1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (действующая редакция);

2.1.2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 190-ФЗ (действующая редакция);

2.1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2.1.4 Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (действующая редакция);

2.1.5 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (действующая редакция).

#### 2.2. Отраслевые требования:

2.2.1. ПУЭ (действующее издание);

2.2.2. ПТЭЭСС (действующее издание);

2.2.3. СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ»;

2.2.4. СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

2.2.5. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

2.2.6. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

### 3. Основные характеристики Объекта:

| Показатель   | Значение   |
|--|--|
| Номинальные напряжения   | 35/10 кВ<br>После реконструкции – без изменений                              |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | Определить проектом. Рассмотреть возможность блочно-модульного исполнения ПС |
| Тип схемы каждого РУ   | <u>До реконструкции:</u><br>РУ 35 кВ – ОРУ 35 кВ<br>РУ 10 кВ – КРУН 10 кВ    |



|   |   |
|---|---|
| <p>Подписан посредством электронной подписи<br/>Подписано заказчиком:<br/>Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866<br/>Владелец: Дмитренко Артем Викторович<br/>Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC<br/>Дата подписания: 10.12.2020 10:09</p>   | <p><u>После реконструкции</u> – без изменений.<br/>Возможность применения для РУ-10 кВ<br/>блочно-модульного исполнения – определить проектом</p>   |
| <p>Подписано поставщиком:<br/>Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea<br/>Владелец: Митраев Сергей Андреевич<br/>Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC<br/>Дата подписания: 10.12.2020 10:09</p> <p>Количество линейных ячеек в каждом РУ подстанции</p> <p>Номер договора: 187-СЗФ-2020<br/>Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru<br/>Реестровый номер закупки: 32009607390</p> | <p><u>До реконструкции:</u><br/><b>РУ 35 кВ:</b> Два выключателя ЛЭП 35 кВ :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ОВЛ 35 кВ Высокая-1 (ОВЛ 35 кВ Луговое – Елизаветинская с отпайкой на ПС «Осельки»),</li> <li>• ВЛ 35 кВ Пери-3 (ВЛ 35 кВ Осельки – Пери тяговая),</li> </ul> без секционного выключателя 35 кВ, с выключателем в цепи силового трансформатора.</p> <p><b>РУ 10 кВ:</b> 1 секция, 1 вводная, 1 ячейка ТН, 6 линейных ячеек.</p> <p><u>После реконструкции:</u><br/><b>РУ 35 кВ</b> по схеме №35-9 (согласно СТО 56947007-29.240.30.010-2008. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения) с вакуумными коммутационными аппаратами в цепях силовых трансформаторов.</p> <p><b>РУ 10 кВ</b> по схеме № 10-1 на 10 линейных ячеек.</p> |
| <p>Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов</p>  | <p><u>До реконструкции:</u><br/>Один силовой трансформатор напряжением 35/10 кВ мощностью 4 МВА.</p> <p><u>После реконструкции:</u><br/>Два силовых трансформатора напряжением 35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый:<br/> - Т-1 доставка трансформатора с ПС-86 (г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 19А) и монтаж;<br/> - Т-2 доставка трансформатора с ПС-86 (г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 19А) и монтаж.</p>  |
| <p>Ограждение, охранная сигнализация</p>  | <p><u>До реконструкции:</u><br/>Сплошное сетчатое и ж/б ограждение по периметру ПС.</p> <p><u>После реконструкции:</u><br/>Ограждение: сплошное ж/б ограждение высотой 2,4 м по периметру ПС с козырьком поверх ограды из трех нитей колючей проволоки с наклоном во внутрь территории ПС или «спираль Бруно» и сплошными металлическими воротами и калиткой с внутренним замком.<br/>Охранная сигнализация с передачей данных по каналам связи.</p>  |
| <p>Вид обслуживания</p>   | <p>Обслуживание оперативно-выездными бригадами</p>  |
| <p>Особые условия, учитываемые при реконструкции ПС</p>   | <p>Проработка вопросов соответствия строительной части, маслосборников и маслоприемников, пропускной способности и термической</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Подписан посредством электронной подписи<br/>Подписано заказчиком:<br/>Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866<br/>Владелец: Дмитренко Артем Викторович<br/>Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC<br/>Дата подписания: 10.12.2020 10:09</p> <p>Подписано поставщиком:<br/>Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea<br/>Владелец: Матвеев Сергей Андреевич<br/>Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC<br/>Дата подписания: 09.12.2020 09:14</p> <p>Номер договора: 187-СЗФ-2020<br/>Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.<br/>Реестровый номер закупки: 32009607390</p> | <p>устойчивости ошиновки и коммутационных аппаратов.</p> <p>Предусмотреть поэтапный ввод оборудования в эксплуатацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 1-ый этап включить работы по перемещению с ПС-86 и установке силового трансформатора Т-1 мощностью 10 МВА и реконструкции ОРУ-35 кВ, РУ-10 кВ, систем СН и РЗА в объеме, необходимом для ввода в работу Т-1;</li> <li>- во 2 этап включить работы по перемещению с ПС-86 и установке силового трансформатора Т-2 мощностью 10 МВА, и реконструкции ОРУ-35 кВ, РУ-10 кВ, систем СН и РЗА в объеме, соответствующую корректировку технических решений, приведенных в проектной и рабочей документации на реконструкцию АСДУ (шифр ИКДС/156-СЗФ-ИОС5.7.25, ИКДС/156-СЗФ/02-АК.5).</li> </ul> |
|---|--|

**4. Требования к выполняемым работам, в том числе: составу, объему и последовательности их выполнения, технологии выполнения работ, существующих стандартов и/или регламентов выполнения работ/срокам:**

Отчетную документацию по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям выполнить в комплектации согласно требованиям СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».

**4.1. Общие требования к проектной и рабочей документации:**

4.1.1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с ПУЭ 7 изд., ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и другими действующими нормативно-техническими документами.

4.1.2. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов определить в соответствии с Градостроительным кодексом, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими нормативными техническими требованиями.

4.1.3. Проектную документацию согласовать с Заказчиком, заинтересованными организациями, надзорными органами и с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» до прохождения государственной экспертизы.

4.1.4. На основе согласованной проектной документации разработать рабочую документацию.

4.1.5. Проектную продукцию разработать в объеме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы. Рабочую документацию - в объеме, достаточном для осуществления строительно-монтажных работ (СМР) в рамках реконструкции.

**5. Проектом предусмотреть:**

5.1. Замену существующих масляных выключателей типа ВТД-35-800 присоединений 35 кВ «В-35 кВ ОЛВск-1», «В-35 кВ ЛПе-3», «В-35 кВ Т-1» (инв. № 864065634 «РТП-604 в т.ч.» составляющие основного средства: ВМ-35 кВ (выключатель), инв865022728, ВМ-35 кВ (выключатель), инв865022729, ВМ-35 кВ (выключатель), инв865022730 соответственно) на вакуумные коммутационные аппараты, в соответствии с техническими требованиями п.6.1. настоящего ТЗ (тип и конструктивное исполнение определить проектом).



5.17. Применяемое оборудование, в том числе ошиновку, шинные мосты, маслоприёмные чаши и пр. предусмотреть с учетом технических характеристик вновь устанавливаемых силовых трансформаторов (без учёта перспективы увеличения мощности силовых трансформаторов).

5.18. Предусмотреть замену сплошного сетчатого и ж/б ограждения по периметру ПС длиной 157 м на сплошное ж/б ограждение высотой 2,4 м с козырьком поверх ограды из трех нитей колючей проволоки с наклоном во внутрь территории ПС и сплошными металлическими воротами и калиткой со внутренним замком.

5.19. Вновь проектируемое оборудование должно быть аттестовано ПАО «Россети».

5.20. В составе проектной документации предусмотреть:

5.20.1. Главную электрическую схему в соответствии с принятыми Заказчиком решениями по типам оборудования;

5.20.2. Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА и коммерческого учета электроэнергии (35, 10 кВ).

5.20.3. Расчеты номинальных токов и токов к.з. на шинах 35 и 10 кВ ПС при выполнении замены силовых трансформаторов;

5.20.4. Раздел по анализу электромагнитной обстановки и электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств с результатами обследования и (при необходимости) указаниями по реконструкции контура заземления и молниезащиты ПС.

5.20.5. Компонировочные, конструктивные и технические решения по установке оборудования (силовых трансформаторов, выключателей 35, 10 кВ, трансформаторов напряжения, разъединителей и пр.) и ограждения ПС в существующих ее границах, с учётом максимального сохранения и использования существующих строительных конструкций (порталы и стойки ошиновки 35 кВ, кабельные каналы и т.д.).

## 6. Технические требования к основному оборудованию.

6.1. Технические требования к вакуумным коммутационным аппаратам 35 кВ и ОПН-35 кВ.

|  |       |
|--|-------|
| <b>1. Основные характеристики</b>                                  |       |
| Номинальное напряжение, кВ   | 35    |
| Номинальный ток, А   | 1250  |
| Номинальный ток отключения, кА                                     | 20    |
| Климатическое исполнение   | УХЛ 1 |
| Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1          | M6    |
| <b>2. Гарантийные обязательства</b>                                |       |
| Гарантия на вакуумный коммутационный аппарат 35 кВ, лет (не менее) | 5     |

6.2. Технические требования к ОПН-35 кВ.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1. Основные характеристики</b>                  |                                 |
| Класс напряжения сети, кВ                          | 35                              |
| Материал ОПН                                       | Современные материалы: полимеры |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение | 42,0                            |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Подписано посредством электронной подписи<br>Подписано: 30.12.2020 10:09<br>Сертификат: №012400006bac58ae473c1a5103a17866<br>Владелец: Дмитрий Андреевич<br>Действие: с 06.11.2020 12:27:50 UTC по 06.11.2021 12:37:50 UTC<br>Дата подписания: 10.12.2020 10:09 |   |  |
| <b>2. Гарантийные обязательства</b>   |   |  |
| Гарантия на ограничитель перенапряжений 35 кВ, лет (не менее)   | 10  |  |
| Подписано поставщиком:<br>Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea<br>Владелец: Матвей Стрельцов<br>Действие: с 13.08.2020 09:13:32 UTC по 18.08.2021 09:23:32 UTC<br>Дата подписания: 09.12.2020 10:09  |   |  |
| <b>6.3. Технические требования к РУ-10 кВ.</b>  |   |  |
| Наименование параметра  | Требуемое значение                        |  |
| <b>1. Основные характеристики КРУ:</b>  |   |  |
| Номинальное напряжение, кВ  | 10  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ   | 12  |  |
| Номинальный ток сборных шин, А  | 1 000                                     |  |
| Номинальный ток главных цепей, А  | 1 000                                     |  |
| Ток электродинамической стойкости (наибольший пик), кА  | 51  |  |
| Ток термической стойкости (среднеквадратичное значение), кА   | 20  |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с (не менее)   | 4,0                                       |  |
| - главный контур  | 1,0                                       |  |
| - контур заземления   |   |  |
| Вид изоляции  | Воздушная, Твердая                        |  |
| Условия обслуживания  | Одностороннего обслуживания               |  |
| Вид оболочки  | Сплошная металлическая                    |  |
| Наличие перегородок между отсеками  | Со сплошными металлическими перегородками |  |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающей среды, °С  | -45                                       |  |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающей среды, °С   | +40                                       |  |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 7516.1-90   | М6  |  |
| <b>2. Срок службы</b>   |   |  |
| Срок службы до замены, лет (не менее)   | 30  |  |
| Количество отсеков ячейки, разделенных внутренними перегородками  | 3   |  |
| Наличие дуговой защиты  | да  |  |
| Наличие клапанов сброса давления  | да  |  |
| Предел локализации дугового замыкания   | отсек                                     |  |
| Время идентификации дугового замыкания, мс (не более)   | 10  |  |
| Полное время отключения от дуговой защиты с учётом времени ДЗ, мс (не более)  | 40  |  |
| Наличие сертификата соответствия требованиям:   |   |  |
| - ГОСТ 14693-90 (пп.2.1-2.13, 2.8.1-2.8.9 разд. 3);   | да  |  |
| - ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14)   | да  |  |
| <b>3. Коммутационный аппарат</b>  |   |  |
| Тип внутренней изоляции   | вакуум                                    |  |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА  | 20  |  |

#### 6.4. Технические характеристики силовых трансформаторов Т-1, Т-2:

| Наименование параметра            | Значение      |
|-----------------------------------|---------------|
| Наименование трансформатора       | ТДНС-10000/35 |
| Мощность, кВА                     | 10000 кВа     |
| Напряжения обмоток: ВН/НН, кВ     | 35/6,3        |
| Схема и группа соединений обмоток | Ун/Д-11       |

|  |   |
|--|---|
| Подписан посредством электронной подписи<br>Подписано поставщиком<br>Сертификат: №019124d00006bac58ae473c1a5103a17866<br>Владелец: Дмитренко Артем Викторович<br>Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC<br>Дата подписания: 10.12.2020 10:09   | Полная масса, т<br>27,66  |
| <b>От Подрядчика:</b><br>Подписано поставщиком<br>Сертификат: №010f6c9a9016acac9f468face1a12cf9ea<br>Владелец: Матвеев Сергей Андреевич<br>Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC<br>Дата подписания: 09.12.2020 09:14<br><br>Номер договора: 187-СЗФ-2020<br>Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru<br>Реестровый номер закупки: 32009607390 | <b>От Заказчика:</b><br>Директор филиала «Северо-Западный»<br>АО «Оборонэнерго»<br><br><br><br><br><br><br><br><br>(И.П. Диденко) |
| (подпись)<br>М.п.  | (подпись)<br>М.п.   |

Подписан посредством электронной подписи  
 Подписано заказчиком:  
 Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866  
 Владелец: Дмитренко Артем Викторович  
 Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC  
 Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:  
 Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea  
 Владелец: Матвеев Сергей Андреевич  
 Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
 Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020  
 Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseorg.ru  
 Реестровый номер закупки: 32009607390

**Приложение № 2**  
**к Договору подряда**  
**на выполнение проектно-изыскательских работ**  
**№ 187-СЗФ-2020 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.**  
**(ФОРМА)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Начало Работ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Окончание Работ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| №<br>п/п | Наименование работ | График выполнения Работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |                    | 20_ год (по месяцам)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20_ год (по месяцам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                    |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1        | ...                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.       | ...                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.       | ...                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**От Подрядчика:**  
 (должность) (наименование организации)  
 \_\_\_\_\_(Ф.И.О.)  
 (подпись)  
 М.п.

**От Заказчика:**  
 (должность) (наименование организации)  
 \_\_\_\_\_(Ф.И.О.)  
 (подпись)  
 М.п.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА**

**От Подрядчика:**  
 Директор ООО «ТЭП»  
 \_\_\_\_\_(С.А. Матвеев)  
 (подпись)  
 М.п.

**От Заказчика:**  
 Директор филиала «Северо-Западный»  
 АО «Оборонэнерго»  
 \_\_\_\_\_(И.П. Диденко)  
 (подпись)  
 М.п.

Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком:  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866  
Владелец: Дмитренко Артем Викторович  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:  
Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea  
Владелец: Матвеев Сергей Андреевич  
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020  
Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru  
Реестровый номер закупки: 32009607390

Приложение № 3  
к Договору подряда  
на выполнение проектно-изыскательских работ  
№ 187-СЗФ-2020 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(ФОРМА)

АКТ

сдачи - приемки выполненных проектно-изыскательских работ

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заказчик:**

Указывается фирменное наименование, место нахождения

**Подрядчик:**

Указывается фирменное наименование, место нахождения

По итогам выполнения Работ по Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – Договор), Заказчик рассмотрел документацию, представленную Подрядчиком, и Стороны составили настоящий Акт о следующем:

1. Подрядчик выполнил \_\_\_\_\_ работы (далее – Работы) и передал Заказчику следующие результаты Работ:

| Результат выполненных Работ | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Количество передаваемой документации, экз. | Стоимость работ, руб., с НДС 20% |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|
|                             |   |  |                                  |
|                             |   |  |                                  |
|                             |   |  |                                  |
| <b>Итого</b>                |   |  |                                  |
| <b>НДС __%</b>              |   |  |                                  |
| <b>Всего с НДС</b>          |   |  |                                  |

2. Общая стоимость выполненных Работ по настоящему Акту составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, включая НДС \_\_%.

3. Подрядчик в соответствии с условиями Договора согласовал с Заказчиком результат выполненных Работ, указанный в п. 1 настоящего Акта в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования, а также \_\_\_\_\_ и передает Заказчику \_\_\_\_\_.

4. Настоящим Подрядчик передает Заказчику исключительные права на результат выполненных Работ в полном объеме, что означает право Заказчика использовать результат выполненных Работ, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

5. Настоящий Акт является основанием для произведения расчетов между Сторонами за вышеуказанные Работы.

6. Претензий по качеству выполненных Работ (за исключением скрытых недостатков) у Заказчика не имеется.

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.

От Заказчика: \_\_\_\_\_

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| Подписан посредством электронной подписи                                |                      |                     |
| Подписано заказчиком:   |                      |                     |
| Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866                         |                      |                     |
| Владелец: Дмитренко Артем Викторович                                    |                      |                     |
| Действие: с 06-11-2021 12:37:50 UTC                                     |                      |                     |
| Дата подписания: 10.12.2020 10:09                                       |                      |                     |
| От Подрядчика   | Должность    подпись | расшифровка подписи |
| Подписано поставщиком:  |                      |                     |
| Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468fac1a12cf9ea                          |                      |                     |
| Владелец: Матвеев Сергей Андреевич                                      |                      |                     |
| Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC          |                      |                     |
| Дата подписания: 09.12.2020 09:14                                       |                      |                     |
| Должность   | подпись              | расшифровка подписи |
| Номер договора: 187-СЗФ-2020  |                      |                     |
| Место подписания: Единая электронная торговая площадка com.roseltorg.ru |                      |                     |
| Реестровый номер: 08009607800   |                      |                     |
| Результаты выполнения работ принял:                                     |                      |                     |
| Должность   | подпись              | расшифровка подписи |

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА**

|   |   |
|---|---|
| <b>От Подрядчика:</b><br>Директор ООО «ТЭП»<br><br>_____(С.А. Матвеев)<br>(подпись)<br>М.п. | <b>От Заказчика:</b><br>Директор филиала «Северо-Западный»<br>АО «Оборонэнерго»<br><br>_____(И.П. Диденко)<br>(подпись)<br>М.п. |
|---|---|



Подписан посредством электронной подписи  
Подписано заказчиком:  
Сертификат: №019124d0006bac58ae473c1a5103a17866  
Владелец: Дмитренко Артем Викторович  
Действие: с 06-11-2020 12:27:50 UTC по 06-11-2021 12:37:50 UTC  
Дата подписания: 10.12.2020 10:09

Подписано поставщиком:  
Сертификат: №01dfc69a0016acac9f468face1a12cf9ea  
Владелец: Матвеев Сергей Андреевич  
Действие: с 13-08-2020 09:13:32 UTC по 13-08-2021 09:23:32 UTC  
Дата подписания: 09.12.2020 09:14

Номер договора: 187-СЗФ-2020

Место подписания: Единая закупочная система

Реестровый номер закупки: 32009607390

**Приложение № 4**  
**к Договору подряда**  
**на выполнение проектно-изыскательских работ**  
**№ 187-СЗФ-2020 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.**  
**(ФОРМА)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о готовности к сдаче Работ**

**по Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

| №<br>п/п | №<br>Наименование<br>Работ | Планируемая дата<br>сдачи Работ | Фактическая дата<br>сдачи Работ | Примечание |
|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1        |                            |                                 |                                 |            |
| 2        |                            |                                 |                                 |            |
| 3        |                            |                                 |                                 |            |
| ...      |                            |                                 |                                 |            |

**Подрядчик:** \_\_\_\_\_  
(название организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф. И. О.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА**

**От Подрядчика:**

Директор ООО «ТЭП»

\_\_\_\_\_(С.А. Матвеев)

(подпись)

М.п.

**От Заказчика:**

Директор филиала «Северо-Западный»  
АО «Оборонэнерго»

\_\_\_\_\_(И.П. Диденко)

(подпись)

М.п.