
МП «ВПЭС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта 

«г.п. Токсово, Реконструкция ТП-221. Замена силового трансформатора 250кВА 

на 400кВА.» 
 (наименование инвестиционного проекта) 

 

ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА: 

J_1900001517 
(11-значный код инвестиционного проекта) 

 

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
 (Новое строительство/техническое перевооружение и реконструкция) 

 

СУБЪЕКТ РФ: 

Ленинградская область____________________                                                                            
(Санкт-Петербург/Ленинградская область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год
 



 2  
 

Оглавление 

1. Общая информация ....................................................................................................................... 3_ 

2. Темпы реализации инвестиционного проекта ............................................................................ 3_ 

3. Основные показатели инвестиционного проекта ....................................................................... 3_ 

4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей 

реализации ИПР .................................................................................................................................... 4_ 

5. График реализации инвестиционного проекта ........................................................................... 4_ 

6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта .................................................................. 4_ 

7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах 

МП «ВПЭС» по технологическому присоединению ........................................................................ 5_ 

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития 

электроэнергетики ................................................................................................................................ 5_ 

9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых 

предусматривается инвестиционным проектом ................................................................................ 5_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  
 

1. Общая информация  
 

1.1. Цели и задачи 

реализации инвестиционного 

проекта 

 Замена аварийного оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации  

 Выполнение договорных обязательств по технологическому 

присоединению 

 

 

1.2. Результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

 Увеличение надежности сетей. Снижение числа аварийных 

отключений. 
 

 

2. Темпы реализации инвестиционного проекта  
 

2.1. Сроки реализации   Начало работ: 2019год; 

 Окончание работ: 2019год. 

 

 

2.2. Этапы реализации   Реализация инвестиционного проекта предполагается в                    

2 этапа: 

 На 1 этапе выполнение ПИР; 

 На 2 этапе выполнение  СМР. 

 

 

 

3. Основные показатели инвестиционного проекта 
 «Реконструкция ТП-221. Замена существующего трансформатора ТМ-250/10/0,4 

на ТМГ-400/10/0,4кВ, ул. Сосновая у д. 18, пос. Токсово»    
3.1. Технические характеристики:  

№ 

п/п 
Наименование 

Уровень 

напряжения, 

кВ 

Тип,  

характеристика, 

количество 

цепей 

Количество 
Единицы 

измерения 

 Подстанция        

1 Трансформатор силовой 10/0,4 ТМГ 400 кВА 1 шт. 

2 Прочее 10/0,4 Определить проектом 

 

3.2. Показатели сметной стоимости:  

№ 

п/п 
Наименование 

Плановая стоимость 

объекта, тыс. руб с 

НДС 

1  ВСЕГО, в том числе: 1 590,60 

1.1. Стоимость ПИР  190,87 

1.2. Стоимость оборудования  1 240,67 

1.3. Стоимость СМР  79,53 

1.4. Прочие затраты  79,53 

 

Стоимость определена на основании: 

 Укрупненный расчет стоимости; 

 

3.3. Показатели энергетической эффективности:  

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных. 
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4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых 

показателей реализации ИПР  
 

Инвестиционный проект окажет следующие влияние на достижение плановых 

показателей ИПР: 

 Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно 

повлечет за собой уменьшение показателей физического износа. 

 Повышение надежности электроснабжения  существующих потребителей. 
 

5. График реализации инвестиционного проекта 
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 

МП "ВПЭС"  на плановый период 2015-2019 г.:  

 

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства  

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого за период  

2015-2019 

1  
 Освоение 

КВЛ 
тыс. руб. 

без НДС 
      

2 
 

Финансирован

ие КВЛ 

тыс. руб. 

с НДС 
      

3  Ввод в ОФ 
тыс. руб. 

без НДС 
      

4  Ввод в ОФ МВА       

5  Ввод в ОФ км       

 

6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта 
 

 

6.1. Состояние ИРД, ППТ:     

 Отдельного договора не требуется 

 

6.2. Состояние ПИР: 

 Подготовка документации к закупочной процедуре; 

 

6.3. Выполнение СМР 

 Подготовка документации к закупочной процедуре. 

 

№ Наименование этапов основных работ 

Сроки выполнения 

План 

Начало Окончание 

 1 Этап проектирование     
 1.1. Разработка рабочей документации 01.02.2019 31.03.2019 

 2 Этап строительства 
  

 2.1. Поставка и монтаж основного оборудования 01.04.2019 31.08.2019 
 2.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 01.09.2019 30.11.2019 
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7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях 

и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению  
7.1.  Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования 

объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое 

перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; 

 20.01.2018г.-58кВА. 

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов: 

 65%   . 

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить 

в рамках реализации инвестиционной программы: 

 300 кВА . 

 

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и 

программам развития электроэнергетики  
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, 

содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России: 

 Объект не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы 

России 

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, 

содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации: 

 Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов 

Российской Федерации. 

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических 

параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате 

реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта: 

 Объект не оказывает существенного влияния на параметры функционирования Единой 

энергетической системы России. 

 

9. Расположение электросетевых объектов, строительство или 

реконструкция которых предусматривается инвестиционным 

проектом 
9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, 

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов 

электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано: 
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