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1. Общая информация  
1.1. Цели и задачи 

реализации инвестиционного 

проекта 

 Замена морально и физически устаревшего  оборудования 

сетей 10 кВ в г. Всеволожск, ЛО. 

 Наличие социально-значимых потребителей и объектов 

жизнеобеспечения.  

 КЛ-10 кВ г. Всеволожск, ЛО, имеют низкую надежность 

электроснабжения потребителей, высокую вероятность 

аварийных отключений оборудования и недоотпуска 

электроэнергии. 

 

1.2. Результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

 Замена физически изношенных кабельных линий.  

 Увеличение пропускной способности 

 Уменьшение потерь электроэнергии 
 

 

2. Темпы реализации инвестиционного проекта  
 

2.1. Сроки реализации   Начало работ: 2017год; 

 Окончание работ: 2018год. 

 

2.2. Этапы реализации  

 

 Реализация инвестиционного проекта предполагается в                    

2 этапа: 

 На 1 этапе выполнение ПИР; 

 На 2 этапе выполнение  СМР и ввод объекта в о/ф. 

 
 

3. Основные показатели инвестиционного проекта 
  
3.1. Технические характеристики:  

№ 

п/п 
Наименование 

Уровень 

напряжени

я, кВ 

Тип, характеристика, 

количество цепей 
Колич

ество 

Един

ицы 

измер

ения 

  Линия электропередачи        

1 Кабельная линия 10 АСБ 2л 3х 185мм
2
  0,36 км 

 Иные характеристики проекта        

 - - - - - 

 

3.2. Показатели сметной стоимости:  

№ 

п/п 
Наименование 

Плановая стоимость 

объекта, тыс. руб с 

НДС 

1  ВСЕГО, в том числе: 3136,00 

1.1. Стоимость ПИР  313,60 

1.2. Стоимость оборудования  1411,20 

1.3. Стоимость СМР  1128,96 

1.4. Прочие затраты  282,24 

 

Стоимость определена на основании: 

 тендерных процедур; 
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3.3. Показатели энергетической эффективности:  

№ 

п/п 
Наименование Количество  

Единицы 

измерения 

1  
Энергетический эффект от реализации 

инвестиционного проекта 
- кВт*ч  

2 Эффективность, % - %  

 

Инвестиционной проект не относится к категории энергоэффективных. 

 

4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых 

показателей реализации ИПР  
 

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых 

показателей ИПР: 

 Снизится доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, что несомненно 

повлечет за собой уменьшение показателей физического износа. 

 Планируется сокращение количества аварийных ситуаций, что создаст предпосылки к выходу на 

установленные средние значения продолжительности прекращений передачи электрической 

энергии. 
 

 

5. График реализации инвестиционного проекта 
 

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта в составе ИПР                 

МП "ВПЭС" на плановый период 2015-2019 годы:  

№ 
Наименование контрольных этапов реализации 

инвестиционного проекта  

Выполнение (план) 

начало (дата) 
окончание 

(дата) 
1 Этап проектирование   

1.1. Разработка рабочей документации 01.08.2017 31.01.2018 

2 Этап строительства   

2.1 Поставка основного оборудования 01.02.2018 30.06.2018 

2.2. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 01.07.2018 31.08.2018 

 

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства  

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

2015 и 

ранее 
2016 2017 2018 2019 

Итого 

за 

период 

2015-

2019 

1  
 Освоение 

КВЛ 
тыс. руб. 

без НДС 
      

2 
 

Финансирован

ие КВЛ 

тыс. руб. 

с НДС 
      

3  Ввод в ОФ 
тыс. руб. 

без НДС 
      

4  Ввод в ОФ МВА       

5  Ввод в ОФ км 
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6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта*  
 

6.1. Состояние ИРД, ППТ:  не требуется   

 

6.2. Состояние ПИР: 

 Заключен договор на разработку ПИР от 27.12.2016г. № 59/2016-ИП17 

Подрядная организация – ООО "Энергострой" 

 ПИР выполнены 

 

6.3. Состояние СМР: 

 Заключен договор на разработку ПИР от 27.12.2016г. № 59/2016-ИП17 

 Подрядная организация – ООО "Энергострой" 

 СМР в процессе реализации 

 

7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях 

и обязательствах МП «ВПЭС» по технологическому присоединению  
 

7.1.  Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования 

объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое 

перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; 

 Не требуется 

7.2. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов: 

 65%                                                          . 

7.3. Проектные показатели планируемой (прогнозной) нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить 

в рамках реализации инвестиционной программы: 

 Не требуется________________________________________. 

 

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и 

программам развития электроэнергетики  
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, 

содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*: 

 Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы 

России. 

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел 

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, 

содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации*: 

 Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы 

России. 

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических 

параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате 

реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта: 

 Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы 

России. 
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9. Расположение электросетевых объектов, строительство или 

реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом  
 

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, 

строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов 

электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано: 

 

 

КЛ-10 кВ ф.525-205  ТП-119→ТП-125 


