

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД

Инвестор _____ по ОКТО

Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей"

Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей"

Стройка Строительные работы для собственного потребления (хозяйственным способом)

Объект <u>Монтаж В.ПН-0,4кВ от ол.10/2 КТПН-200 п.Токсово</u>	(наименование, адрес)
<u>Лсгп=173м, Ллп=173м</u>	(наименование)
Вид деятельности по ОУПТ	

Смета (хозяйственным способом)	Номер
1	2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Вид операции	номер	6/н	
	дата	02	05 2019

AKT

Номер документа	Дата составления
13	31.05.2019

Отчетный период	
с	по
02.05.2019	31.05.2019


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Средства на оплату труда: 24 864,39 руб., коп.

Стоимость материалов: 126 348,81 руб., коп.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по поряд- ку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные работы для собственного потребления (хозяйственным способом)							
1	1	Зарплата				24 864,39	24 864,39
2	2	Материалы				126 348,81	126 348,81
Итого по разделу						X	151 213,20
Всего по акту						X	151 213,20

Наименование затрат	Процент	Сумма в руб., коп.
Итого		151 213,20
Страховые взносы		7 459,34
Итого		158 672,54
Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев		99,47
Итого		158 772,01
НДС	20%	31 754,40
ВСЕГО		190 526,41



Директор

Бурдуков Н.И.

М.П.

Председатель комиссии:

Главный инженер

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Начальник ОКС

Обманов А.И.

Инженер ПТО

Петришин А.Ю.

Начальник ПЗО

Брюшко Л.В.

Мастер РЭС

Рагозин В.М.

Наименование затрат	Процент	Сумма в руб., коп.
Итого		153 482,93
Страховые взносы		8 333,94
Итого		161 816,87
Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев		111,11
Итого		161 927,98
НДС	20%	32 385,60
ВСЕГО		194 313,58



М.П.

Директор

Бурдуков Н.И.

Председатель комиссии:

Главный инженер

Кучеренко И.П.

Члены комиссии:

Начальник ОКС

Обманов А.И.

Инженер ПТО

Петришин А.Ю.

Начальник ЦЭО

Брюшко Л.В.

Мастер РЭС

Рагозин В.М.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД

Инвестор

ПО ОКЛЮ

Заказчик

Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей"

по ОКПО

Подручни

Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей"

по ОКТИО

Стройка

а Строительные работы для собственного потребления (хозяйственным способом)

(наименование, адрес)

Объект Реконструкции Оборудования КТПН-200 п.Токсово (инв.№ 4346)

(наименование)

Вид деятельности
Смета (хозяйственным способом)

Вид деятельности по ОКДП

HomeP	6/H

Data	02	05	2019
------	----	----	------

Вид операции

AKT

Номер документа	Дата составления
14	31.05.2019

Отчетный период	
с	по
02.05.2019	31.05.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Средства на оплату труда: 29 459,12 руб., коп.

Стоимость материалов: 33 028,73 руб., коп.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по поряд- ку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные работы для собственного потребления (хозяйственным способом)							
1	1	Зарплата				29 459,12	29 459,12
2	2	Материалы				33 028,73	33 028,73
Итого по разделу						X	62 487,85
Всего по акту						X	62 487,85

Наименование затрат	Процент	Сумма в руб., коп.
Итого		62 487,85
Страховые взносы		8 837,74
Итого		71 325,59
Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев		117,85
Итого		71 443,44
НДС	20%	14 288,69
ВСЕГО		85 732,13

Директор



Бурдуков Н.И.

М.П.



Председатель комиссии:

Главный инженер



Кучеренко И.Т.

Члены комиссии:

Начальник ОКС



Обманов А.И.

Инженер ПТО



Петришин А.Ю.

Начальник ПЗО



Брюшко Л.В.

Мастер РЭС



Рагозин В.М.