
рУ0 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ТРАНСЭНЕРГО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Xolj г. № р 

Об утверждении предложений по проектам инвестиционных программ 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного 
подразделения Трансэнерго для направления па утверждение 
в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики» и от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» для направления на утверждение в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации утвердить прилагаемые: 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Ленинфадской области; 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Новгородской области; 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Псковской области; 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Московской области; 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Мурманской области; 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Вологодской области; 
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Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Республики Карелия; 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 
Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения 
Трансэнерго на 2020 - 2024 годы в границах Калининградской области; 

Предложения по проекту инвестиционной программы Октябрьской дирекции 
по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго 
на 2021 - 2024 годы в границах Тверской области. 

Первый заместитель начальника В.А.Сорокин 

Исп. Чиркин В.А., ТЭ 
(499) 262-05-36 
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ннвестнинонного проекта 

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет. млн- рублей (без НДС) 
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Год окончания реализации 
ннвестнинонного проекта 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 п« 2024 год 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 
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предложение 

корректировке 
утвержденного 

план Ф.„ 
(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

(предложение по 
корреетировке 
утвержденного 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

корректировки 
утвержаенного плана 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
U нд нл 109.05 149.57 326.35 64.65 .38157 269.00 21-1.55 425.00 162.00 395.00 1193.52 1383.66 нл 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 
тсхяолоппеского присоедниеяш! к электрический cenw. вссто 

нд нл нл 109,05 149.57 326,35 64.65 382,57 269.00 213,55 425,00 162.00 395.00 1193.52 1383.66 нл 

на нл 109.03 149.57 326.35 64.65 382.57 269.00 213.55 425,00 162.00 395.00 1193.52 1383.66 нд 

1 Ленинградски область нд нд 109.05 149.57 326,35 64,65 382.57 269.00 213.55 425.00 162.00 395.00 1193.52 1383.66 нд 

1.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 

технолоппеского присоединения к электрическим сет*м, всего, в том числе: » нд 109,05 149.57 326.35 64,65 382.57 269.00 213,55 425.00 162,00 395.00 1193.52 1383.66 нд 

1.1.] Технологическое присоединение, всего, в том числе: нд нл нд 9.18 22.44 13.00 13.00 15,00 15.00 15,00 15,00 15.00 15.00 67.18 160.88 нл 

1-1-1-1 
Технологическое присоединение эиергопрининаюших устройств 

потребителей, всего, в том числе: нд нд нл 9,18 22,44 13.00 13.00 15,00 15.00 15,00 15,00 15.00 15.00 67.18 80.44 нл 

1-1,1-1.1 
Технологическое присоединение эиергопринимаюших устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего нд нд НЦ 9.18 22.44 13.00 13.00 15.00 15.00 15,00 15.00 15.00 15.00 67,18 80.44 нд 

1.1.2 
Реконструкция, модернктаиня. техническое перевооружение, всего, в том 

числе: 
нл нд нд 99,87 127.13 313.35 51.65 367.57 254,00 198.55 410,00 147,00 380.00 1126,34 1222.78 нд 

1.1.2.1 

Реконструкция, модерннэаиия. техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в „ нд 8.96 9.34 247.66 10.00 367.57 254.00 177.45 410.00 0.00 380.00 801,64 1063.34 нд 

1-1.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: 

нд нд кл 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 нд 

1.1.2.1.2 
Моаерниэацня. техническое перевооружение трансформаторных и иньпс 

подстшцнй, распределительных пунктов, всего, в том числе: 
нд нл нд 8,% 9.34 247,66 10,00 367.57 254.00 177,45 410.00 0,00 380.00 801.64 1063.34 нд 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. Установка 

секционных выключателей неясду питаюшими линиями 110 кВ 
20IS 2022 2024 0.00 0,00 117.00 0,00 51,20 4.00 0.00 200.00 0,00 180.00 168.20 384.00 

перенесены сроки 
начала СМР в связи с 

секвестром 

бюджета 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение-псговой падстанции 75 км. Установка 

секинонных выключателей ме:алу питаюшими линиями ПОкВ 
2018 2022 2023 0,00 0,00 109,83 0,00 79,67 200,00 0.00 150.00 0.00 0,00 189,50 350.00 

перенесены сроки 
начала СМР в связи с 

секвестром 
инвестиционного 

бюджета 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение тяговой полстанции Мюллк>пельто(ЭЧЭ-19). 
Замена ощвлигелей и короткспамыкателей на вакуумные выключатели 

2018 2023 2025 0.00 0.00 0,00 0.00 47.07 0,00 107.00 0.00 0,00 100.00 154,07 100.00 

перенесены сроки 
начала СМР в связи с 

секвестром 
инвестиционного 

бюджета 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение тяговой подстанции Гроиово(ЭЧЭ-1$). Замена 
отделителей и короткоэамыкателей 110 кВ на вакуумные выключатели. 
яиеиа 1ашит 110 кВ-

2018 2023 2025 0,00 0,00 0.00 0.00 100.00 0.00 70.45 0.00 0.00 100.00 170,45 100.00 

перенесены сроки 
начала СМР в связи с 

секвестром 
инвестиционного 

бюдасета 

1.1.2.1.2 Техничвское перевооружение на тяговой подстанции ЭЧЭ-17 Эаборье. 2021 2022 2023 8.96 9.34 20.83 10,00 89.63 50.00 0.00 60.00 0.00 0.00 119.42 129.34 

порреетировка в 
соответствии с 
фактическим 

1.1.2.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 
электропередачи, всего, в тон числе; 

нд нд нд 70.43 95.44 56,81 36,56 0.00 0.00 21,10 0.00 147.00 0.00 295.34 132,00 нд 



1 л.2.2.1 Реконструкии* линий элсктропередвчи. м«го. в том числе: „ нл 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

1.1.2.2.2 
Модерштюи. техническое перевооружение линий электроперелачм. всего, в нд нд •д 70.43 95.44 56.81 36.56 0.00 0.00 21.10 0.00 147,00 0.00 295,34 132.00 нд 

1.1.2.2 Техническое перевоор>*ение ВЛ-0,4кВ уч, Волховстрой -Пикалево 2020 2024 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00 0,00 26.00 0.00 36,00 0,00 перенос на пернол после 
2024 года 

1-1.2.2 Техническое перевооружение ВЛ-0.4кВ tioc. Каненногорск 202! 2024 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 5,00 0.00 5,80 0.00 перенос на период после 
2024 года 

1.1.2.2 Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4кВ поселка Канкельярви 2021 2024 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 35.00 0.00 38.00 0.00 перенос на период после 
2024 года 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение воздушной линии 0.4 кВ Стаяция Янега филер 
"Поселок" от Kill >W, 

2022 2024 2027 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.40 0.00 17,00 0.00 18.40 0.00 перекос на период после 
2024 года 

1,1.2,2 Техническое перевооружение ВЛ-0.4 кВ ст. От , 2022 2024 2028 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0,00 17.00 0,00 18.40 0.00 перенос на период после 
2024 года 

1.1.2.2 Техническое перевооружение &Л-0,4 кВ ст, Юги 2022 2024 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 о.оо 2.50 0.00 23.00 0.00 25.50 0.00 перенос на период после 
2024 года 

1,1,2.2 Техняческое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ст, Паша 2023 2024 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 24,00 0.00 26.00 0.00 перенос на период после 
2024 года 

1,1,2.2 

Техническое перевооружение устройств элепроснабження. Устройства 

участке CaHia-Пегербург Балтийский - Калите. Лигово-Гатчина Балтийская 
(вкл.) (монтаж теелулраяления и телесигнали-мции) 

2019 2021 2021 70.43 95,44 56.81 .36.56 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 127.24 132.00 

корректировка в 
соответствии с 

исполнением 

1.1.13 
Развнтме и уодернизация учета электрической энергии (нощностнХ всего, 
в тон числе: 

нд нд нд 20.48 2Z35 8.88 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 29.36 27,44 0,00 

1.1.2J Внедрение ЛСКУЭ на вводах полстаниин Суйда 2019 2021 2021 20.48 22.35 8,88 5.09 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 29,36 27,44 

корректировка в 

фактическим 
исполпениек 
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инвестиционного проекта 

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет. млн. рублей (без НДС) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестнцнтшого проекта (группы 
ннвестнцнонных проектов) 
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Год окончания реализации 
инвестиционного проекта 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестнцнтшого проекта (группы 
ннвестнцнонных проектов) 

Го
д 

на
ча

.-|
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ре
а.

1и
за
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пр
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предложение 

корректировке 
утвержденного 

ф.„ пл.. 
(предложение по 

корректировке 
утвержденного 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

(предпожение по 
1а>рректировке 
утвержденного 

плана) 

„л™ (предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 
нд нд ид 38.18 11.05 165.25 22.78 184.16 170.28 148,92 108.05 78.63 35,00 615.14 347,15 нд 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи 
электрической энергии н технологического 
присоединения к электрическим сетям, всего 

нд » .48.18 11,05 165.25 22.78 184.16 170J8 148.92 108.05 78.63 35,00 615.14 347,15 нд 

0.1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое нд кл нд 38.18 11,05 165.25 22.78 184.16 170J8 148.92 108.05 78,63 35.00 615.14 347.15 нд 

1 Нонх1родс1сая область нд «. нд 38.18 11,05 165.25 22.78 184.16 170^8 148.92 108.05 78,63 35.00 615.14 347.15 нд 

I.I 
Инвестиционные проекты в сфере передачи 
электрической энергии и технологичесиуго 

присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: 
нд нд нд 38.18 11,05 165^5 22.78 184.16 170,28 148.92 108.05 78.63 35,00 615.14 347.15 нд 

1.1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего, в том числе: 

нд нд нд 38.18 11,05 165Л5 0.82 184.16 170.28 148.92 108.05 78.63 35.00 615,14 325,20 нд 

1.1.2.1 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение тренсформаторных и иных подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в том числе: 

» нд -л 8.39 8Л6 148.10 0.00 103.96 170,28 49,63 103,55 15,58 20.00 325,66 302,09 » 

1.1J.I.1 
Реконструкция тренсформаторных и иных полстанинй. 

всего, в том числе: 
нд нд ил 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 нд 

1.1.2.1.2 
Модернттция. техническое перевооружеиие 

тренсформаторных и иных подстанций. 
рвспредел>ггельных пунктов, всего, в том числе: 

нд нд 8J9 8.26 148.10 0.00 103.96 170,28 49.63 103.55 15.58 20.00 325.66 302.09 ид 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение тяговой полстанции 

Угловка (ЭЧЭ-3). Замена отделителей и 
короткозамыкателей на выключатели. 

2018 2021 2023 0,00 0,00 141.90 0,00 85.04 170Д8 0.00 102,05 0,00 0.00 226.94 272,33 

перенос сроков СМР в 
связи с секвестром 
инвестиционного 

бюджета 

1.U.1.2 2021 2022 2026 0.00 0,00 1.50 0.00 0.60 0,00 13,00 0.00 4.90 0.00 20,00 0.00 перенос сроков на 
период после 2024 1.U.1.2 Вншера с реконструкцией ОРУ-110 кВ 

2021 2022 2026 0.00 0,00 1.50 0.00 0.60 0,00 13,00 0.00 4.90 0.00 20,00 0.00 перенос сроков на 
период после 2024 

1.U.1.2 
Техническое перевооружение тяговой подсганини 

Торбнио с реконструкцией ОРУ-110 кВ 
2021 2022 2027 0.00 0.00 1.50 0.00 0.60 0,00 13.00 0.00 4,90 0.00 20,00 0.00 перенос сроков на 

период после 2024 

1.1.2.1.2 
Техничесм^е перевооружение тяговой подстанции 

Окуловка с реконструкцией ОРУ-110 кВ 
2021 2022 2028 0.00 0,00 1.50 0.00 0,60 0,00 13.00 0,00 4,90 0.00 20,00 0.00 перенос сроков на 

период после 2024 

\ЛЛЛ2 

Техническое перевооружение тренсформаторных 
пс(дстанций ст. Новгород-Пассажирский (ТП-324) 

и Предузловая-Павловская (ТП-1) с заменой питакииих 
и отходящих кабельных линий 

2020 2021 2024 0.00 0.00 0.50 0,00 5,20 0,00 226 1.50 0,00 20.00 7.96 21.50 

пере1юс сроков СМР в 
связи с секвестром 

бюджета 

1.1.2.1.2 

Техническое перевооружение трансформаторных 
подстаний ст. Новгород-Пвссажирсшй (ТП-345) 

и ст. Новгород-Лужский (КТП-206.465) с заменой 
1 питающих и отходящих К8белы<ых линий 

2020 2021 2027 0.00 0.00 0.50 0,00 5J0 0,00 1.83 0,00 0,00 0.00 7.53 0.00 перенос сроков на 
период после 2024 



2 

1.U.U 
Теянмческое перевооружение трвнсформатор|юй 
полстаниин (ТП-217)сг. Новгоро>Па<хажирский 

с заменой питающих и отходяшкх кабельных линий 
2020 2021 2028 0,00 0.00 0.50 0.00 5J0 0,00 2.21 0.00 0.00 0.00 8,01 0.00 перенос сроков на 

период после 2024 

1.12.12 
Техническое перевооружение трансформаторной 

полстаицни ст. Люболлаы (КТП-ЗОкВА №18) с заменой 
питакнцих и отходящих кабельных линий 

2020 2021 2029 0,00 0.00 0.20 0.00 1,07 0,00 0.18 0,00 0.00 0.00 1,45 0,00 перенос сроков на 
период после 2024 

1.12.1.2 

Техническое перевооружение трансформаторных 
полстанций Подберезье • Ратьеха 64 км (Кп 1-4), 

ст. Прелу1ловал-Павловская (КТП-241) с заменой 
питающих и отходящих кабельных линий 

2023 2024 2026 0,00 0.00 0,00 0.00 035 0.00 4,15 0.00 0.88 0,00 538 0.00 перенос сроков на 
период после 2024 

1.12.12 
Техническое перевооружение тяговой подстанции Г ряды 

(ЭЧЭ-7). Замена отделителей 110кВ на выключатели. 
Органшации ССПИ. 

2019 2020 2020 8J9 8.26 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839 8,26 объект завершен 

1.12.2 
Реконструкция, модерни^ция. техническое 

перевооружение линий элекгропередачи, всего, в том нд нд 0,00 0.00 17,15 0.00 80.20 0.00 99.29 4,50 63.05 15.00 259.69 19.50 

1.1.22.1 
Реконструюшя линий элекгропередачи. всего, в том нд нд ,» 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нл 

1.1.222 
Модернизация, техническое перевооружение линий 

члеетропередачи, всего, в том числе; 
нд нд нд 0.00 0.00 17.15 0,00 80,20 0.00 9929 4.50 63,05 15,00 259.69 19,50 » 

1.122 
Техничесюе перевооружение линии элекгропередачи 

IOkB Угловка - Боровичи 
2021 2024 2025 0.00 0.00 8.25 0,00 19,00 0,00 29.00 4.50 41.00 15.00 97.25 19.50 

перенос сроков СМР в 
связи с секвестром 
инвестиционного 

бюджета 

1.1.22 
Техническое перевооружение ВЛ-ЮкВ на участке 

Лычково• Кневицы(405км ШС8-416|М flKS) 
2020 2021 2026 0.00 0,00 2^0 0.00 15.00 0,00 1239 0.00 0.00 0.00 29.69 0,00 

перенос сроков на 
период после 2024 

1.1.22 
Техническое перевооружение линии ВЛ-ЮкВ 

на уч. Волот - Тулебля (509IM ПК2-488км ПК1) 
2022 2023 2027 0.00 0.00 2.00 0.00 20.40 0,00 3,00 0.00 0.00 0.00 25,40 0.00 перенос сроков на 

период после 2024 

1.1.22 
Техническое перевооружение линии ВЛ-ЮкВ 

на уч. Тулебля-Ст. Русса (488км ПК1-470км ПК4) 
2022 2023 2028 0.00 0.00 0,00 0,00 1.70 0,00 10,00 0,00 7.62 0.00 1932 0.00 перенос сроков на 

период после 2024 

1.122 
Техническое перевооружение ВЛ-!ОкВ 

на уч. Ст. Русса - Парфнно (470км ПК4 - 453км П1С5) 
2022 2023 2029 0.00 0.00 0.00 0.00 1,60 0.00 10.00 0.00 6.00 0.00 17.60 0,00 

перенос сроков на 
период после 2024 

1.1.22 
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ 

на уч. Парфино - Пола (453км ПКЗ • 439io<i ПК?) 
2023 2024 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1030 0,00 3.23 0.00 14,53 0.00 перенос сроков на 

период после 2024 

1.1.22 
Техническое перевооружение ВЛ-ЮкБ 

на уч. Пола - Беглово (439|М П1С7 - 426км ПК2) 
2023 2024 2027 0,00 0.00 0,00 0,00 1.00 0.00 1030 0.00 3.20 0,00 14.50 0.00 

перенос сроков на 
период после 2024 

1.1.22 
Техническое перевооружение ВЛ-10кВ в на уч. Беглово • 

Кневицы (426ю1| ГТК2 •416im ПК5) 
2020 2021 2028 0.00 0,00 2J0 0.00 10.00 0.00 4.00 0,00 0.00 0.00 1630 0.00 

перенос сроков на 
период после 2024 

1.1.22 
Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ 

участок Окуловка-Топорок (платформа Топорок) 
2020 2021 2029 0.00 0,00 230 0.00 10.00 0.00 4.00 0,00 0,00 0,00 1630 0,00 перенос сроков на 

период после 2024 

1.122 
Техническое перевооружение воздушной линии 10 кВ 

участок Гамзино-Остановочный пункт Вомпе 
2023 2024 2028 0,00 0.00 0.00 0.00 0.50 0,00 630 0.00 2.00 0,00 8.80 0.00 перенос сроков на 

период после 2024 

1.12.3 
Развитие и модернизасшя учета электрической энергии 

(мошностм), всего, в том числе; 
нд нл Ш. 29.79 2.78 0.00 0.82 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 29.79 3,60 

пл 

1.1.2.3 Внедрение АСКУЭ на вводах подстанции ПС Оксочи 2019 2020 2020 28.77 1.84 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 28.77 1,84 
объекг завершен 

1.1.2.3 Внедрение АСКУЭ на вводах подстанции ПС Г ряды 2019 2020 2021 1.02 0.94 0.00 0.82 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.02 1,76 
корректироака по 

фагтическому нсполнекню 

1.1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе; кл нд нд 0,00 0,00 0,00 21.96 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 21,96 

1.1.6 
Поставка; Многофункциональньсй кран-манипулятор 

МКМ-200 на базе УРАЛ 4320 
кд нд 2021 0.00 0.00 0,00 18.80 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 18.80 

1.1.6 Поставка: ГАЗ NEXT с КМУ кд ид 2021 0.00 0,00 0.00 3,16 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3,16 

т 



«порясеинемТрвнсэнерго^-
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Прел-южевжя во корректировке угверж.1ев>оя вввсствпвовво! программ ы Октябрьской дврекпвв во эвергоо^мсвечеввю- структтрвого волразлелеввв Трявсэверго ва 2020-2024 голы 
в граавпах Псковской о6.1аств 

Номер группы 
ННМСТНЦИОННЫХ 

проект 
Наииенованне инвестиционного проект» (группы инвестиаионних проектов) 

ос
ти

цн
он

но
го

 п
ро

ек
та

 

Год окончания реализации 
инвестиционного проекта 

Освоение капитальных вложений в прогаозиых ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ННМСТНЦИОННЫХ 

проект 
Наииенованне инвестиционного проект» (группы инвестиаионних проектов) 

ос
ти

цн
он

но
го

 п
ро

ек
та

 

Год окончания реализации 
инвестиционного проекта 

2020 гол 2021 год 2022 гол 2023 год 2024 год 

irroro за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

итого за период 
реализации 

инвестиционжЛ 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утверяшеиного 

плана) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ННМСТНЦИОННЫХ 

проект 
Наииенованне инвестиционного проект» (группы инвестиаионних проектов) 

1 1 
\ 

предложение 

корректировке 
утвержденного 

план 
предложение по 
корректировке 
утвержаенного 

план 
предложение по 
корректировке 
утвержденного 

предложение по 
корректировке 
утвержденного 

предложение по 
корректировке 
утвержденного 

прелложенне по 
корректировке 
утвержденного 

irroro за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

итого за период 
реализации 

инвестиционжЛ 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утверяшеиного 

плана) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
нд 151.81 4.62 79.94 14.06 69,67 20.00 61.78 13.14 55.20 4.20 418.40 56.03 ЯП 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере перелечи а-тектрической энергии и 
технологического присоелинения к электрическим сетям, всего 

нл ил 151.81 4.62 79.94 14,06 69,67 20.00 61.78 13.14 55.20 4.20 418.40 56.03 » 

нд 151.81 4.62 79.94 14.06 69.67 20.00 61,78 1-\14 55.20 4.20 418.40 56.03 нл 

1 Псковскм область НД нд 151,81 4.62 79.94 14.06 69,67 20.00 61.78 13,14 55.20 4.20 418.40 56,03 нд 

1-1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 

технологического присоелинения к электрическим сетям, всего, в том числе: ня нд нд 151.81 4.62 79,94 14.06 69.67 20.00 61.78 13.14 55.20 4,20 418.40 56.03 нд 

1.1.2 
Репмструшия. нодерниэация. техническое перевооружение, всего, в том нл нд нл 151,81 4.62 79.94 14.06 69.67 20.00 61.78 13.14 55.20 4.20 418.40 56,03 нд 

1,1.2.1 

Реконструкция, молерниэация. техническое перевооружение 
трансформаторных и иных псшстанпиА. распределительных пунктов, всего, в 

том числе: 
нд нд нд 73.32 0.00 34.06 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 107.38 0,00 » 

1.1.2.1.1 
Реконструкция трансформатх>рных и иных подстанций, всего, в том числе: 

нд нл нд 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 нд 

1-1.2.1.2 
Моаерниш1ИЯ. техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том <тсле; 
нд нл нд 73.32 0.00 34.06 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 107.38 0,00 нл 

1.1.2.1.2 
Техническое nepeeoop>*eHHe ТП-1. ТП-2, ТП-3. ТП-7. ТП-9. 

ТП-11. ТП-16. ТП-17 ума Великие Луки 
2019 2021 2027 73J2 0.00 34.06 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 107.38 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 
Реконструкция, иодерииэацня. техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: нд нд 78.49 4.62 44,38 14.06 66.77 20.00 61,78 13.14 55,20 4,20 306.62 56.03 нд 

1.1.2.2.1 
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: 

нд » 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 нд 

1.1.2.2.2 
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе: нд нд нд 78.49 4.62 44.38 14.06 66,Л 20.00 61.78 13.14 55.20 4,20 306.62 56.03 нд 

1.1.2.2 

Техянчское перевооружение РТП-1 Псков с заменой кабельных линий 
2018 2020 2021 34.69 4.62 0,00 11.36 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 34.69 15.98 

корректировка согласно 
фактическому 

1,1,2.2 

Техническое перевооружение ПП Великие Луки с заменой кабельных линий 
2018 2020 2021 6.46 0.00 0,00 Z70 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 6.46 2,70 

корректировка согласно 
фактическок<у 

1,1,2,2 

Техническое перевооружение ГРП Великие Лукн с заменой кабельньк линий 

2019 2020 2023 33.14 0,00 0.00 0,00 0.00 20,00 0.00 13.14 0.00 0.00 33.14 33.14 

перенос сроков 
реализации в связи с 

секвестром 
инвестициояяого 

бнискета 

1-1.2.2 

Техническое перевооружение ВЛ-1(ЖВна участке Луга - Струги Красные 
(155км-ет-Лямцево) 

2020 2021 2025 4.20 0.00 37,58 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,20 41.78 4.20 

перенос сроков 
реализации в связи с 

секвестром 

бюджета 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение аЛ-10кВ на участке Луга • Струги Красные 

(ст.Ляицево - ст.Плюсса) 2021 2022 2026 0.00 0.00 3.50 0,00 31,33 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 34.83 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-ЮсВ на участке Луга - Струги Красные 

(ст.Плюсса - Струга Красные) 2022 2023 20ЭТ 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 55.48 0.00 0,00 0.00 61.68 0.00 перенос на пернод после 
2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-10кВ на участке Луга - СЧруга Красные 

(Струга Красные - Лапино) 2021 2022 2028 0.00 0.00 3,30 0.00 29.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 32.54 0.00 перенос на пернод после 
2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-10кВ на участке Луга - Струги Красные 

(Лапино Мололи) 2023 2024 2029 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 6.30 0.00 55.20 0,00 61,50 0.00 перенос на период после 
2024 



1.1.2.3 
Разшггне и ноаернюацня учет» электрической энергии (нмшюсти). всего. нл нл нд 0.00 0.00 1.50 0,00 2.90 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4.40 0.00 пл 

1.1.2.3 
Внедрение АСКУЭ на вводах подстанции ПС-64 Карамыикво-! 10/10 2021 2022 202» 0,00 0.00 1.50 0.00 2,90 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 4.40 0.00 перенос на период после 

2024 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Прел.южсв1я 10 к-оррсктяровк« лтвсрж.1евяо1 яв1)сст1цяоваоИ программы Октябрьсков джрекцвв по эжергообеспечсжвю - стр.мстурвого полрах1С.1СЯВЯ Тражсзвсрго ва 2020 -
в гравжпях Московсков обляств 

Номер группы 
тсвесшцнонпых 

проектов 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестяиионных проектов) 

Го
д 

на
ча

.1
а 
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а.
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Год окончания реали^цни 

Освоение капитальных вложений в прогнозных иенах соответствующих лет, млн. рублей (бе? НДС) 

Краткое обоснование 
корректировки утвержденного 

Номер группы 
тсвесшцнонпых 

проектов 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестяиионных проектов) 

Го
д 

на
ча

.1
а 

рс
а.

1и
ми

нн
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 п

ро
ек

та
 

Год окончания реали^цни 

2020 год 2021 ГХ1Д 2022 год 2023 год 2024 год 

итого эа период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реалпации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обоснование 
корректировки утвержденного 

Номер группы 
тсвесшцнонпых 

проектов 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестяиионных проектов) 

Го
д 

на
ча

.1
а 

рс
а.

1и
ми

нн
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 п

ро
ек

та
 

предложение 

корректировке 
утвержденного 

пл.,, лл.» 
(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

.л.„ (предложение по 
корректировке 
утвержденного 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

ЛЛ.Л (предложение по 
корректировке 
утвержденного 

итого эа период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реалпации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обоснование 
корректировки утвержденного 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
на ид 0.00 0.00 7.22 0.00 182.61 SO.OO 99.34 60.00 58.32 0.00 347.50 110.00 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи мектрической энергии и 
технологического присоединения к электрическим сетям, всего ил «л нд 0,00 0.00 7.22 0.00 182.61 50.00 99.34 60.00 58.32 0.00 347.50 110,00 нл 

на ил ш 0.00 0.00 7.22 0.00 182.61 50.00 99.34 60.00 58.32 0.00 347.50 110.00 0.00 

1 Московски 06fl«CTV нд » кд 0.00 0.00 7.22 0.00 182.61 50.00 99.34 60.00 58.32 0.00 347.50 110.00 0.00 

1.1 
Инвестииионные проекты в сфере передачи электрической энергии и 

технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: -U ил >1Д 0.00 0.00 7,22 0.00 182,61 50.00 99,34 60.00 58,32 0.00 347.50 110.00 0.00 

1.1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: нд нд нд 0.00 0.00 7,22 0.00 182.61 50.00 99.34 60.00 58.32 0.00 347.50 110.00 нд 

1.1.2 
Реконструкция, модернн^аикя. техническое перевооружение, всего, в том 

числе: 
нд нд нд 0.00 0.00 7.22 0.00 182.61 50.00 99.34 60.00 58.32 0.00 347,50 110.00 яд 

1.1.2.1 

Реконструкция, нолернюаиия. техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, распределительных пуп кто в, всего, в ка нд 0,00 0.00 7,22 0.00 182.61 0.00 60.42 0,00 7.92 0,00 258.17 0.00 кд 

1.1.2.1.1 
Реконструкция трансформаторных и иных подствнций. всего, в том числе: 

нл нд кд 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 кд 

1-1-2-1-2 
Модернпация. техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределжгельных пунктов, всего, в том числе: 
нд нд нд 0,00 0.00 7.22 0,00 182.61 0.00 60.42 0.00 7.92 0.00 258.17 0.00 нд 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение КРУН-бкВ на тяговой подстанции Клия 

2021 2022 нд 0.00 0,00 1,61 0.00 47.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.23 0.00 

1.1.2.1.2 

Техническое перевооружение комплектного распределительного усггройства 
ТП-2 на станции Клин (имена на 2БКРТП с трансформаторами 2x400 кВА) 2022 2023 2028 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 7.66 0.00 8.26 0.00 перенос на период после 2024 

1.1.2.1.2 

Техническое перевоор>жение KOMn-ieicnioro распределительного устройства 
КТП-29 на о.п.Покровка (-имена на трансформатор 100 кВА) 2023 2024 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,05 0,00 0.26 0.00 0.31 0.00 перенос на период после 2024 

1.1.2.1.2 

Техническое перевооружение тяговой подстанини 110 кВ Алферове 

2019 2021 мл 0.00 0.00 5.61 0.00 135,00 0.00 59.77 0.00 0.00 0.00 200.38 0.00 

1.1.2-2 
Реконструкциа. мадернюацня. техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: нд « » 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 38.93 60,00 50.40 0.00 89.33 110,00 кд 

1.1.2.2.1 
Реконструкция линий электропередв'ш, всего, в том числе: 

ил кд нд 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 нд 

1.1.2.2.2 
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в 

-л ид кд 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 50.00 38.93 60,00 50.40 0.00 89.33 110.00 кд 

1.1.2.2 

Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения 
на уч. Клин-Подсолнечная 

2018 2020 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 38.81 60,00 50,00 0.00 88.81 110.00 
перенос сроков реализации в 

связи с секвестром 

I.1.2.2 

Техническое перевооружение кабельной линии (СЛ-0,4 кВ от КТП-12 
до ТП-574 в количестве 150 метров 2011 2024 2026 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 о.и 0,00 0.40 0,00 0.52 0.00 перенос на период после 2024 



УТВЕРЖДЕНЫ 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы Октябрьской дирекции по энергообеспечению • структурного подразделения Трансэнерго на 2020 - 2024 годы 
в границах Мурманской области 

Номер группы 
ИНВ«СТИ1(М0ННЫХ 

проектов 
Нанменование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 

на
ча

.1
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ре
ал
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ии
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та
 

Год окончания реализации 
инвестиционного проекта 

Освоение капитя.тьных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) 

Кроткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ИНВ«СТИ1(М0ННЫХ 

проектов 
Нанменование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 

на
ча

.1
а 

ре
ал

из
ац

ии
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 п

ро
ек

та
 

Год окончания реализации 
инвестиционного проекта 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

итого за период 
реализации 

иняесгнцнонной 
программы 

(план) 

ктого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

Кроткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ИНВ«СТИ1(М0ННЫХ 

проектов 
Нанменование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 

на
ча

.1
а 

ре
ал

из
ац

ии
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 п

ро
ек

та
 

план 

предложение 

корректировке 
утвержденного 

ф"" (прелложение по 
корректировке 
утвержденного 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

(прелложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

итого за период 
реализации 

иняесгнцнонной 
программы 

(план) 

ктого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

Кроткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ид 13.36 13.07 I0.V28 3.74 164.35 64.54 77.70 32.00 57,22 100,00 415.90 213,35 

0.1 
Иивестмиионные проекты в сфере передачи мкшрической знергнн 
и технологического присоединения к электрическим сетям, всего 

ид » 13,36 13,07 103.28 3,74 164.35 64,54 77.70 32,00 57.22 100.00 415,90 213,35 нд 

нл ла нл 13.36 13.07 103.28 3.74 164.35 64.54 77,70 32,00 57,22 100.00 415.90 213,35 0,00 

1 Мурманска* область ид кд нд 13,36 13,07 103.28 3,74 164,35 64.54 77,70 32,00 57,22 100.00 415,90 213.35 0,00 

1.1 
Инвестиинонные проекты в сфере передачи электрической энергии н 

технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: н. нд кд 13.36 13,07 103,28 3,74 164.35 64,54 77,70 32,00 57.22 100.00 415.90 213,35 0.00 

I.I.I Технологическое присоединение, всего, в том числе: нд нд ил 13,36 13,07 103,28 3.74 164,35 64,54 77.70 32,00 57.22 100.00 415.90 213.35 ид 

1.1.2 
Реконструкция, молерникция. техническое перевооружение, всего, в том ил ид нд 13,36 13.07 103.28 3,74 164.35 64,54 77,70 32.00 57.22 100,00 415,90 21335 нл 

1.1.2.1 

Реконструкция, модернишшя. техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, распрелелительных пунктов, всего, в ид кд ид 0,00 0,00 101,28 0,00 148.15 64,54 72^ 32,00 57.22 100,00 378,88 196.54 

1.1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: ид «. нл 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ид 

1.1.2.12 
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, рвспределителы1ых пунктов, всего, в том числе: 

кд нд ид 0,00 0.00 101,28 0.00 148,15 64,54 7204 32,00 5702 100.00 378.88 196,54 нл 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение 11ектральной распрсаелителыюй подстанции 

(ЦРП) станции Мурманск 
2019 2022 2023 0,00 0.00 18,00 0,00 7.11 0,00 0.00 32,00 0,00 0,00 25.11 32.00 

перенос сроков с свяхи с 
секвестром 

инвестиционного 
бюджета 

1.1.2.12 
Техническое перевооружение подстанции ПС-$8 на станции Кица. Замена 

отделителей н корот1«па.чыквтелей на выключатели. 
2018 2022 2024 0.00 0.00 70,00 0,00 29.93 0,00 0.00 0.00 0,00 100,00 99.93 100.00 

перенос сроков с свяхи с 
секвестром 

инвестиционного 
бюджгта 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ПС-16 замена масляных выключателей 

на злегаэгаые, lavfeHa зашит 110 кВ 
2020 2023 2028 0,00 0.00 3,00 0.00 31.90 0.00 14,73 0,00 0,00 0,00 49,63 0.00 перенос на период полс« 

2024 

1.12.1.2 
Техническое перевооружение ТП-1 станция Оленегорск. установка КТП 2019 2022 2022 0,00 0,00 1,88 0.00 0,98 64,54 0,00 0,00 0.00 0,00 2,86 64.54 

перенос сроков с свяхн с 
секвестром 

инвестнцнониого 
бюджете 

1.1.2.1.2 Техническое перевооружение П&13 2021 2024 2027 0,00 0,00 5.00 0.00 47.05 0,00 10,00 0.00 5,76 0,00 67.81 0.00 перенос на период полсе 
2024 

1.U.1.2 
Техническое перевооружение ПС^1. замена масляного выключателя 

на элегазовый. замена отделителя на злегазовыЯ выключатель 
2022 2024 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 2.50 0,00 20.80 0,00 9,79 0,00 33.09 0,00 Перенос на период 

полсе 2024 

1.1.2.1.2 Техническое переворужениеПС-410 замена ячеек 10 кВ 2021 2023 2029 0,00 0,00 1.80 0,00 13.50 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 19.92 0,00 перенос на период полсе 
2024 

1.12.1.2 
Техническое перевооружение ПС-9. Замена масляных выключателей 

на элегазовые 
2023 2025 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0.00 1.00 0,00 16.70 0,00 18,90 0.00 перенос на период полсе 

2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ЗРУ-10 тяговой подстанции 343-48 Белое 

Море. Замена ячеек 10 кВ 
2020 2023 2027 0,00 0,00 1,60 0,00 13,00 0.00 4,88 0.00 0,00 0,00 19,48 0,00 перенос на период полсе 

2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ЗРУ-10 тяговой подстанции ЭЧЭ-84 Княжая. 

Замена ячеек 10 кВ 
2023 2024 2028 0,00 0,00 0.00 0,00 • 0.00 0.00 0,90 0,00 10.00 0,00 10,90 0.00 перенос на период полсе 

2024 

1.12.1.2 
Техническое перевооружение распределительного устройства злектрнческой 

подстаниин ТП-2 Княжая 
2023 2024 2028 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,38 0.00 4,23 0,00 4.61 0,00 перенос на период полсе 

2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение распределительного устройства электрической 

подстанции ТП-320 Княжая 
2022 2023 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0.37 0.00 4,04 0,00 0,00 0,00 4.41 0.00 перенос на период полсе 

2024 



1.1-2,1-2 
Тсхничес1сое перлооружение рвспределительного устройства ?ле1ггричес1с0й 

подстанции TTI'tl Кандалакша 
2023 2024 2027 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.64 0,00 10.74 0.00 11.38 0.00 перенос на период полсе 

2024 

1-1.2-1.2 
Техническое перевооружение распределительного устройства электрической 

подстанции ТП-З? Кандалакша 
2022 2023 2027 0.00 0.00 0,00 0.00 0.61 0,00 10,25 0,00 0.00 0.00 10.86 0,00 перенос на период полсе 

2024 

1.1.2.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 

электролередачк, асего, в том числе: 
нд » нд 0.00 0.00 2.00 0,00 16^0 0,00 5.46 0,00 0.00 0.00 23,66 0.00 нд 

1.1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: к. нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 нд 

1.1.2.2.2 
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в кл нд 0.00 0,00 2.00 0.00 16.20 0.00 5,46 0.00 0,00 0.00 23.66 0.00 нд 

1.1J.2 Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Моккет-Печенга 2024 2025 2027 0.00 0.00 2.00 0.00 16.20 0.00 5,46 0.00 0,00 0.00 23,66 0.00 перенос на период полсе 
2024 

1.1.2.3 
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мошностаХ всего, 

в том числе: 

нд нд нд 13.36 13.07 0.00 3.74 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 13.36 16.81 0.00 

1.1.2.3 Внедрение ЛСКУЭ на вводах подстанции Африканла 2018 2020 нд 13.36 13.07 0,00 3,74 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 13,36 16.81 

корректировка в 

фактическим 
исполнением 



УТВЕРЖДЕНЫ 
рссмоогагенне н Тра 
«ТЛ.С ^2( 

Предложена ю KoppeiCTipoRice угвержзсвюМ ••песгвявоивов врограч* >1 OicraRpbCKoi двреквн •пэвергообеспсчеввю - структурвого водраэде.'1еввв Tpai 
в граввпах Ваюголско! odiacTB 

оверго ва 2020 - 2024 годы 

Номер группы 

проектов 
Наименование инвестнционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

1 
1 

1 
S 

1 
Р 

Год окончания реализации 

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет. млн. рублей (без НДС) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 

проектов 
Наименование инвестнционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

1 
1 

1 
S 

1 
Р 

Год окончания реализации 

2020 год 2021 rta 2022 год 2023 гол 2024 год 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реализации 

инвестиинонной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержаетюго 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 

проектов 
Наименование инвестнционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

1 
1 

1 
S 

1 
Р 

предложение 

корректировке 
утвержденного 

шин 
(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

„л.. (предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

план (пред.-тожение по 
корректировке 
утвержценного 

(пред.зожеяие по 
корректировке 
утвержденного 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реализации 

инвестиинонной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержаетюго 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ка ид 2.60 10.49 34.10 10.00 174.11 32.60 76..Ч> 82.77 0.00 18.50 287.11 154.36 

0.1 
tlHWcmuHOHHue проекты в сфере передачи электрической знергни и 
технояопгческого присоедииеииа к электрическим сетям, всего 

ид нд нд 2.60 10,49 34.10 10.00 174.11 32,60 76.30 82.77 0.00 18.50 287,11 154.36 нд 

на нл нд 2.60 10,49 34.10 10.00 174.11 3Z60 76.30 82.Л 0.00 18.50 287.11 154.36 0.00 

1 Вологооскав область нд ид 2,60 10.49 34.10 10.00 174.11 32.60 76.30 82.77 0.00 18,50 287.11 154.36 0.00 

1.1 
Иивестционные проекты в сфере передачи электрической энершн и 

технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: 
нд нд кд 2,60 10.49 34.10 10.00 174.11 32.60 76.30 82.77 0.00 18,50 287.11 154.36 0.00 

1.1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том 

числе: 

нд нд нд 2,60 10.49 34.10 10.00 174.11 32.60 76.30 82.77 0.00 18.50 287.11 154.36 нд 

1.1.2.1 
Реконструишя, модернюацкя. техническое перевооружение 

трайсформпорных я иных поасгвииий. рвспреаелительнъос пушстов, всего, в нл -л нд 0,00 10.49 20.20 10.00 101.91 30.00 31.25 82.77 0.00 2.00 153.36 135.27 кд 

1.1.2.1.2 
Молериизация. техническое перевооружение трансформаторных и иных 

полстаяциЯ, рйспрелелителкных пунктов, всего, в тон числе: 

нд нд нд 0,00 10,49 20.20 10.00 101.91 30.00 31.25 82.77 0.00 гоо I53J6 135.27 яд 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение устройств электроснабжения Бабаевского жл 

yua 
2018 2022 2011 0.00 0,00 10,00 0.00 34.86 .30.00 0.00 12.77 0.00 0.00 44.86 42.77 

перенос в связи с 
секвестром 

инвестиционного 
бюджета 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ тяговой подстанции ЭЧЭ.19 

Бабаево с миеноА ратъеяитгтелей ПО кВ на ратъедкннтели с полимерной 
изоляцией и выключателей ВМТ-110 

2020 2023 2026 0.00 0,00 1,50 0.00 12.00 0.00 4.00 0,00 0,00 0.00 17,50 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ПС Октябрьская.Замена мшит 110 кВ линий 

ЕЛ 110 кВ Поселковая-1.2 
2020 2023 2027 0,00 0,00 1,00 0.00 8.25 0.00 2.75 0.00 0,00 0.00 12,00 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ ПС Бабаево с заменой маслинных 

выключателей 110 кВ и разъединителей 110 кВ 
на разъединители с полимерной изоляцией 

2020 2023 2028 0,00 0,00 4,00 0.00 23,50 0.00 7,50 0.00 0,00 0,00 35,00 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение трансформаторная поасганиня № 5 ст.Бабаево, 

замена ячеек РУ-0,4 кВ (13 отходящих фидеров) 
2021 2022 2029 0.00 0.00 1.20 0.00 1Z50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 13.70 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 Техническое перевооружение ОРУ-110 тяговой подстанции ЭЧЭ-18 Тешемля 2021 2023 2024 0.00 10.49 2,50 10.00 10.80 0.00 17.00 70,00 0,00 2.00 30,30 92.49 

корректировка в 
соответствии с 
фактической 
оевлизацией 

1.1.2.2 злектролередачн. всего, в том числе: 
нд „ нд гбо 0,00 13.90 0.00 72.20 2.60 45.05 0.00 0.00 16,50 133.75 19.10 » 

1.1.2.2.1 Реконструкция линий злектропередачи. всего, в том числе: нд нд нд 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 нд 

1.1.2.2.2 
Модернизация, техническое перевооружение линий эле1пропередячи. всего, в 

тон числе: 
нд нд нд 2.60 0.00 13.90 0.00 7Z20 2.60 45,05 0.00 0.00 16,50 133.75 19.10 нд 

1.1.2.2.2 
Техническое перевооружение в границах Волховстроевской дистанции 

электроснабжения 
2019 2023 2027 0.00 0.00 1.00 0.00 35.50 0.00 14.68 0.00 0.00 0,00 51.18 0.00 перенос на период после 

2024 

1-1-2.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-0.4кВ на участках Огарево-Чагода. 

Верхневольскяй-Нелазовское 
2019 2022 2024 2,60 0,00 10,00 0.00 4.22 2.60 0.00 0.00 0,00 15.00 16.82 17.60 

перенос в связи с 
секвестром 

бииса«та 



Honiq) группы 
инмсшияонных 

проектов 
Нвнметвание ннвесптионного проекта (группы инвесшцноннърс проектов) 

Го
л 

на
ча

ла
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еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

Год окончания реализации 
инвестиционного npoeirra 

Освоение катггалъных вложений в прогнспных ценах соотвегствукнпнх лет. млн. рублей (без НДС) 

Краткое обосноваяне 
корректировки 

утвержденного плана 

Honiq) группы 
инмсшияонных 

проектов 
Нвнметвание ннвесптионного проекта (группы инвесшцноннърс проектов) 

Го
л 

на
ча

ла
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еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

Год окончания реализации 
инвестиционного npoeirra 

2020 год 2021 гол 2022 тхш 2023 год 2024 год 

1ГТОГО за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

итого за период 
реалтацни 

яявестнцнонной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обосноваяне 
корректировки 

утвержденного плана 

Honiq) группы 
инмсшияонных 

проектов 
Нвнметвание ннвесптионного проекта (группы инвесшцноннърс проектов) 

Го
л 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

предложение 

корре1гти|У>вке 
утвершаенного 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

план 
(предложение по 
корреюнровке 
утвержденного 

(прелложенне по 
корректировке 
утвержаенного 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

план 
(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

1ГТОГО за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

итого за период 
реалтацни 

яявестнцнонной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обосноваяне 
корректировки 

утвержденного плана 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.1.2.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-0.4 кВ станин* Сиуч 

Замена сушествуюшей КТП 
2021 2022 2025 0.00 0.00 1.50 0,00 15.70 0,00 0.00 0.00 0.00 1.50 17.20 1.50 

перенос в евши с 
секвестром 

инвестиционного 
бюджета 

1,1.2.2.2 
Техничпгкпй перевооружение филера ЮкВ 'Горсеп-2'. имена опор 
(28 пгтХ замена проводов АС-50 на СИП 1x50(1400 метров), тамена 

кабельных линий 10кВ(1607 метров) 
2021 2022 2026 0.00 0,00 1.40 0.00 13.80 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 15.20 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2.2 
Техническое перевооружение кабельной линии 10 кВ от ТП-2 ло ТП-3 

(726 метров) 
2022 2023 2027 0,00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 i07 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2.2 
Техническое перевоору*еиие филера 10 кВ "Горсеть-5'. taueiia траверсов и 

проволов АС-50 на СИП 1x50 (4700 метров) 
2022 20» 2028 0,00 0.00 0.00 0.00 1,30 0.00 15.30 0.00 0.00 0,00 16.60 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2.2 Техническое переюоружение Ш1- 0.4кВ ст. Сула 2022 2023 2029 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00 13.00 0,00 0.00 0.00 14.00 0.00 перенос на период после 
2024 



УТВЕРЖДЕНЫ 

-Э 
Прелложевяя no корре1Л'яров1ссугверж.1Сналй •ввестапяоявой программы Октябрьской лярекпяя по эяергообесвечсваю - cTpywrypaoro подразделевая Травсэверго ва 2020-2024 годы 

в граавцах Ресвуб.1вкв Карелвя 

Номер группы 
ннвестииионных 

проектов 
{|аиыенов1ние иквесткнионного проекта (группы инвесгииионных проектов) 

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

Год окончания реалиицин 
ннвестнцнонного проекта 

Освоение капитальных вложений в пропкпных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ннвестииионных 

проектов 
{|аиыенов1ние иквесткнионного проекта (группы инвесгииионных проектов) 

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

Год окончания реалиицин 
ннвестнцнонного проекта 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1ГТ0Г0 за период 
реалиэацвн 

инвестиционной 
программы 

(плав) 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ннвестииионных 

проектов 
{|аиыенов1ние иквесткнионного проекта (группы инвесгииионных проектов) 

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

план 

предложение 

корректировке 
утвержденного 

план 
(предложение по 
корректировке 
утверяокнного 

п™. (предложение по 
корректировке 
утверааениого 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

(предложение по 
корректировке 
утвержоенного 

1ГТ0Г0 за период 
реалиэацвн 

инвестиционной 
программы 

(плав) 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
нд мя 55.30 0.00 143.08 106.39 4S6.11 75.00 443,20 83.24 91.42 125.01 1219.10 389.64 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 
технологического присоединения к электрическим сетям, всего 

яд нд нд 55,30 0,00 143,08 106,39 486.11 75,00 443.20 83,24 91.42 125.01 1219,10 389,64 

нд ид 55,30 0.00 143,08 106.39 486,11 75,00 443.20 83.24 91.42 125.01 1219.10 389.64 

1 Республика Карелия нд нд нд 55.30 0,00 143,08 106.39 486,11 75.00 443.20 83.24 91.42 125,01 1219.10 389.64 нл 

1.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 

технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: 
нл 55,30 0,00 143,08 106,39 486,11 75.00 443.20 83.24 91,42 125,01 1219.10 389.64 нд 

1.1.2 
Реконструкция, модернитаци*. техническое перевооружение, всего, в том 

числе: 
нд нд нд 55.30 0,00 143.08 106,39 486,11 75,00 443.20 83.24 91,42 125,01 1219,10 389.64 нд 

1.1.2.1 
Рековструкпня, модертгшом, техническое перевооружение 

трансформаторных н иных полстатшй, распределггельных пуиггов, всего. нд яд нд 0.00 0.00 59.34 67,51 238,25 75,00 199.50 83,24 0.00 92.52 497.08 318.27 нд 

1,1,2-1.1 Реконструкция трансформаторных и иных полстянинй, всего, в тон числе: » нд нл 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 нд 

1.1.2.1.2 
Мачернизаоия, техническое перевооружение трансформаторных я иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: 

нд нд кд 0,00 0.00 59.34 67.51 238.25 75,00 199,50 83.24 0,00 92.52 497,08 318,27 нд 

1,1.2,1.2 
Технич>ч-|глл перевооружение устройств электроснабжения Петрозаводского жд 

2018 2023 2024 0,00 0.00 25.00 0.00 83.24 0,00 92,52 83,24 0,00 92,52 200.76 175,76 

перенос сроков 
реализации в связи с 

секвестром 

бюджета 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение устройств электроснабжения трансформаторных 

подстанций Петроиводсх 
( ТП-1. ТП-6, ТП-10. ТП-13. ТП-14, ТП.15. ТП-22) 

2020 2023 2029 0.00 0,00 6.00 0.00 97,76 0,00 33,57 0.00 0,00 0.00 137.33 0,00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ТП Сдиспстчерской цекгралтацни) 

на ст. Hopocoiepo 
2021 2022 2028 0.00 0,00 1.50 0.00 31,67 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 33.17 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ТП (диспетчерской централиздции) 

на ст. Гимольская 
2022 2023 2027 0.00 0,00 0.00 0.00 1,50 0,00 30,17 0,00 0,00 0,00 31.67 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 
Технич№кпе перевооружение ЗРУ-10 тяговой подстанции ЭЧЭ-47 Лоуш. 

Замена ячеек 10 кВ. 
2019 2022 2022 0.00 0,00 13.38 0.00 16,46 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.84 40,00 

перепое сроков 
реализаими в связи с 

секвестром 
инвестиционного 

бюджета 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ЗРУ-10 тяговой подстанция ЭЧЭ-43 Полярный 

Круг. Замена ячеек 10 кВ. 
2019 2022 2022 0.00 0.00 13,46 0.00 3,29 35,00 0.00 0,00 0,00 0,00 16,75 35,00 

перенос сроков 
реализации в связи с 

секвестром 

бимкета 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ОРУ-35 тяговой подстанции ЭЧЭ-43 Полярный 

Круг. Реконструкция ячейки трансформатора 3$ кВ 
2022 2023 2026 0,00 0,00 0.00 0,00 1.30 0.00 11,98 0,00 0,00 0,00 13.28 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 
Тешическое перевооружение распределительного устройства электрической 

подстанции ТП-5 Лоухи 
2022 2023 2027 0,00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 7.48 0,00 0,00 0,00 8.28 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение рвспредеяительного устройства электрической 

подстанции ТП-6 Лоухи 
2022 2023 202S 0,00 0,00 0.00 0,00 0.80 0.00 7.48 0,00 0,00 0,00 8.28 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение распределительного устройстм электрической 

подставцвн ТП-7 Лоухи 
2022 2023 2029 0.00 0,00 0.00 0,00 0.70 0.00 6.08 0,00 0.00 0,00 6.78 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.1.2 
Технн>кское перевооружение распределительного устройства электрической 

подстанции БТП Лоухи 
2022 2023 2028 0.00 0,00 0,00 0,00 0.73 0.00 10,22 0,00 0,00 0,00 10.94 0,00 перенос на период после 

2024 



1.1.2.1.2 
Техияческое перевооружение тяговой пояспнции Иделъ с заменой заошт 

110 кВ и оргекшацней ССПИ 
2019 » 2021 0.00 0.00 0.00 67.51 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 67.51 новый объегт 

1.1.2.2 
Реконструкция, моперниэация. техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: 
нд нд нд 50.76 0.00 83,74 34.34 247.86 0,00 243,70 0.00 91,42 32.49 717,48 66.83 нд 

1,1.2.2.1 Реконструкция линий электроперелачк. всего, а том числе: нд нд яд 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 яд 

1.1.2.2.2 
Модернизация, техническое nqweoopyiKeHHe линий электроперелачи. всего. нд ид нд 50.76 0.00 83,74 34.34 247.86 0.00 243.70 0.00 91.42 32,49 717,48 66.83 нд 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение Цешраяьной распределительной псшстанцни 

(ЦРП) станции Кемь 
2018 2022 2021 0,00 0,00 33.23 34.34 7.96 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 41.19 34.34 

корректировка согласно 
фактическому 

1.1.2.2 Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ на уч. Хаутаваара-Вврко 425-413 км 2023 2024 кд 0.00 0.00 0,00 0.00 0.50 0.00 9,85 0.00 3.25 0.00 13.60 0.00 ре«л>пацией по другому 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение RJI- 10 кВ на уч. Кайстеиъярвн-Поросо^еро 

51-78 км 
2023 2024 2026 0.00 0.00 0,00 0,00 0.50 0,00 18.80 0.00 7.97 0,00 27.27 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 Техническое перевооружение 10 кВ на уч. Ииатотеро-Эссойяа 466-459км 2020 2023 2027 0,00 0.00 0.60 0.00 6.21 0.00 1.Т7 0.00 0.00 0,00 8.58 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ- 10 кВ на уч. Суккозеро-Гнмольская 

I11-139KM 
2021 2023 2029 0,00 0.00 0.50 0,00 10,10 0.00 3,70 0.00 0,00 0,00 14.30 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ- 10 кВ на ст. Муеэерский р-и, 

ст. Cywwnepo 13^141 
2023 2024 2029 0,00 0,00 0.00 0,00 0.50 0.00 4.60 0,00 1,50 0.00 6.60 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ-0.4 кВ Муезерскнй р-н на ст. Суккозеро 

перееш 140 км 
2023 2024 2029 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.20 0,00 13,10 0,00 14.30 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 Техническое перевоор>«ен1мТП-ЗЗв. ст. Сорпаала 2023 2023 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 8.76 0,00 0.00 0.00 10.26 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.2 Техническое перевооружение КЛ- 6 кВ(ф. 17. ф.26 по ст. Петрозаводск) 2021 2023 2028 0,00 0.00 1.00 0,00 30.50 0.00 5,72 0.00 0.00 0,00 37.22 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение ВЛ- 0.4кВ (Пктжнпе хл. болънниы Кемъ 

от ТП-8) 
2021 2022 2026 0.00 0.00 0.26 0,00 1.21 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 перенос на период после 

2024 

1,1.2.2 
Техническое перевооружение КЛ- ЮкВ (От воздушной линии ЮкВ гор. сета до 

ТП-10 Белоиорск) 1СЛ-0.4кВ (от ТП-10 до жилого дом* ул.Воронина 
Белонорск. от ТП-10 до жилого дома ул.Железнодорожная) 

2021 2022 2027 0.00 0.00 0.15 0,00 1.6S 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.2 Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Медгора • Пергува 2021 2023 2026 0,00 0,00 2,00 0.00 35.60 0.00 12,50 0.00 0,00 0.00 50.10 0.00 перенос на период после 
2024 

1.1.2.2 

РП-10 кВ к ВЛ-10 кВ ПЭ ТП ДЦ Эссойла - ТП-Х Томицы. Петрозаводской ЭЧ. 
Технолоприское присоединение ЭПУ по адресу: Республика Карелия. 

Пряжинский район, в районе л. Кутижыа, 
10;2]ЛЗ 1001.СНТ«Мичуринец» 

2020 2020 2024 46.36 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3Z49 46.36 32.49 

перенос сроков 
реализации в связи с 

секвестром 
инвестиционного 

бюджета 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение линии ВЛ-10 кВ ПЭ на участке Суоярви 

(ТП-206) - Веркко (Р ПЭ 126) 
2020 2022 2026 4.40 0.00 26,40 0,00 17.60 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 48.40 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение линии ВЛ-10 кВ ПЭ на учаспсе Веркко 

(V m 126^ - Эмггаш ГР ПЭ 206^ 
2021 2023 2027 0.00 0.00 10,40 0,00 62.40 0.00 41,60 0.00 0.00 0.00 114.40 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение линии ВЛ-10 кВ ПЭ на участке Застава 

(Р ПЭ 206) - Имтперо (Р ПЭ 126) 
2022 2024 2028 0.00 0.00 0.00 0,00 7,60 0.00 45.60 0.00 30,40 0.00 83.60 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение линии ВЛ-10 кВ ПЭ на участке Кутяжма 

(ЛР-1034Б) • Падозсро {ЛР.1054Б) 
2021 2023 2029 0,00 0.00 9.20 0,00 55.20 0.00 36,80 0.00 0.00 0.00 101.20 0,00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.2 
Техническое перевооружение линии ВЛ-10 кВ ПЭ яа участке Падожро 

(ЛР-1055Б) - Томицы (ТП-10) 
2022 2024 2029 0.00 0.00 0.00 0,00 8.80 0.00 52.80 0.00 35.20 0.00 96.80 0.00 перенос на период после 

2024 

1.1.2.3 
Развитае и модернизация учета электрической энергии (мошноста), 

всего. ВТОМ числе: 

нд нд нд 4.54 0.00 0.00 4,54 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 4,54 4.54 нд 

1,1.2.3 ПС Кереть. Организация АСКУЭ на вводах подстанции 2019 2020 2021 4.54 0.00 0.00 4,54 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 4.54 4,54 
корректаровка согласно 

фа1сгическому 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоражениеы Трвнмнерго"^^^^ 

2021 г. К» / V 

Предложения по корректировке утвержденной иивестиционной программы Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэиерго на 2020-2024 годы 
в границах Калининградской области 

Номер группы 
ннввсгаиионных 

проектов 
Наименование ннввстмиионного npoeicn (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 
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ча
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 р

еа
.1

и}
ац

ии
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 

пр
ое

кт
а 

од окончания реализации 
инвестхпионного проекта 

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет. млн. рублей (без НДС) 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ннввсгаиионных 

проектов 
Наименование ннввстмиионного npoeicn (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 

ка
ча

ла
 р

еа
.1

и}
ац

ии
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 

пр
ое

кт
а 

од окончания реализации 
инвестхпионного проекта 

2020 год 2021 год 2022 ГОД 2013 год 2024 год 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

Номер группы 
ннввсгаиионных 

проектов 
Наименование ннввстмиионного npoeicn (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 

ка
ча

ла
 р

еа
.1

и}
ац

ии
 и

нв
ес

ти
ци

он
но

го
 

пр
ое

кт
а 

шшн 

преаюжение 

корректировке 
утвержденного 

(Предложение по 
ко{уегт11ровке 
утвержденного 

(Предложение по 
корректировке 
утвержденного 

план 

факт 
(Предложение по 

корректировке 
угвержаениого 

п.™» (Предложение по 
корректировке 
угверхзенного 

план (Предложение по 
корректировке 
утвержденного 

плана) 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(предложение по 
корректировке 
утвержденного 

Краткое обоснование 
корректировки 

утвержденного плана 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0 ВСЕГО по инвестиционной прогрсмме, в том числе; ид нд яд 36.16 33,07 122.00 10.21 107.35 80.00 55.40 162,72 31,00 18,60 351.91 304.60 нд 

0.1 
Инвестшпюнные проеюы в сфере передачи электрической энергки и 
технологического присоелннеяия к электрическим ссган. всего 

нд нд ил 36.16 33.07 12100 10,21 107.35 80.00 55.40 162,72 31.00 18.60 351,91 304.60 нл 

0.1.2 Реконструкция, модернитвии*. техническое перевооружение, всего нд нл нд 36,16 33.07 122,00 10.21 107,35 80.00 55,40 162,72 31.00 18.60 351.91 304.60 нд 

0-4 Иные инвестиционные проекты, всего нд » нд 0,00 0.00 нд 0,00 нд 0.00 нл 0,00 нд 0.00 кд нд 

1 Калтганградскм область ил ид „ 36,16 33,07 122,00 10.21 107,35 80.00 55.40 162,72 31,00 18,60 351.91 304.60 нд 

1.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 

технологического присоедннения к электрическим сетям, всего, в том числе; 
нд » нд 36.16 33,07 122.00 10,21 107,35 80.00 55,40 162,72 31.00 18,60 351,91 304,60 нд 

1.1.1 Технологическое прнсоедннение. всего, в том числе; нд нд нд 0.00 НД 0,00 10,21 0.00 нд 0,00 нд 0,00 нл 0.00 10,21 нд 

1.1.1.1 
Технологическое прясоедияение энергопринимающнх устройств 

потре61гтелей, всего, в тон чвсле; 
нд нд 0.00 0.00 10.21 0,00 кд 0,00 нд 0.00 нл 0,00 10,21 нд 

I.I.I.I.I 
Технологическое присоединение энергоприиимаюших устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего 
2021 « 2022 0.00 0.00 9.45 0.00 нд 0.00 нл 0.00 нд 0,00 9.45 » 

1.1,1,1.2 
Технологическое присоединение энергопрнннмаюших устройств 

потребителей максимальной мощностью от 15 до ISO кВт включительно, 
всего 

2021 нд 2022 0,00 нд 0,00 0.76 0.00 нд 0,00 » 0.00 ил 0,00 0.76 нд 

1.1.1.4.1 
Строительство новь» объектов мектросетевого хомйства дм усиления 

электраческой сети в целях осущесплеяия тешологического присоедииеняя. 
нд ид 0.00 вд 0,00 нд 0.00 нд 0,00 0.00 нд 0.00 нд нд 

1.1.1.4.2 
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 
усиления электрической сети в целях осуикствленхя технологического нд нд » 0.00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0.00 нл 0.00 нд 0.00 нд 

1.1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего. нд ид нд 36.16 33,07 122,00 0.00 107,35 80.00 55.40 162,72 31,00 18.60 351.91 294,39 нл 

1.1.2.1 
Реконструкция, модерниэаиия. техническое перевооружение 

нд нд 36.16 33.07 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 36.16 33,07 нд 1.1.2.1 
том чнсле: 

нд нд 36.16 33.07 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 36.16 33,07 нд 

1.1.2.1.1 Рекмютрукция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе; нд нд яд 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 нд 

1.1.2.1.2 
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределнлльных пунктов, всего, в том числе: 

нд нд кд 36,16 33.07 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 36.16 33,07 нл 

1-1-2-1-2 Техническое перевооружение эл.оборудовання ТП-11 ст. Калининград 2018 2020 2020 36,16 33,07 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.16 33,07 объект завершен 

1.1.2.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе; 
ид нд нд 0.00 0.00 122.00 0.00 107,35 80,00 55,40 16172 31,00 18.60 315.75 261,32 нд 

1.1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: нд нд ». 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 нл 

1.1.2.2.2 
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе; 
нд нд -д 0,00 0,00 122,00 0.00 107.35 80.00 55.40 16172 31.00 18.60 315.75 261,32 нл 

1.1.2.2.2 Техническое перевооружение ВЛ-10кВ Калининград-Приморское Новое 2021 2023 0.00 0.00 0,00 0.00 16.00 0.00 52,80 5,00 16.00 16.00 84.80 21,00 

перенос срока в связи с 
секвестром 

инвестиционного 
бюджета 

1.1.2,2,2 Техническое перевооружение ВЛ-ЮкВ Муромское -Пионерский Курорт 2021 2023 нд 0.00 0.00 0.00 0,00 10,00 0.00 2.60 0,00 15.00 160 27.60 160 

перенос срока в связи с 
секвестром 

инвестиционного 
бклкетв 

1.1.2.2.2 Техническое перевооружение ЦРП • ЮкВ ст.Калииигри 201S 2022 2023 0.00 0.00 122,00 0,00 81.35 80.00 0.00 157.72 0,00 0.00 203.35 237.72 

перенос срока в связи с 
секвестром 

инвестиционного 
бюджета 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Трансэнерго 
от »ох 2021 г. № 

Предложения по утверждению инвестиционной программы Октябрьской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго на 2021 - 2024 годы 
в границах Тверской области 

Номер группы 
инвести­
ционных 
проектов 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 
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ча
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ли
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ио
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ог

о 
пр

ое
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Год 
окончания 
реализации 

инвестиционн 
ого проекта 

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) 

Номер группы 
инвести­
ционных 
проектов 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

Год 
окончания 
реализации 

инвестиционн 
ого проекта 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

Номер группы 
инвести­
ционных 
проектов 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Го
д 

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а 

план 
план факт план план план план 

итого за период 
реализации 

инвестиционной 
программы 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: нд нд 0,00 0,95 152,10 22,92 50,43 216,40 441,85 

0.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 
технологического присоединения к электрическим сетям, всего 

нд нд 0,00 0,95 152,10 22,92 50,43 216,40 441,85 

0.1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего нд нд 0,00 0,95 152,10 22,92 50,43 216,40 441,85 

1 Тверская область нд нд 0,00 0,95 152,10 22,92 50,43 216,40 441,85 

1.1 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и 

технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: 
нд нд 0,00 0,95 152,10 22,92 50,43 216,40 441,85 

1.1.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том 
числе: 

нд нд 0,00 0,95 152,10 22,92 50,43 216,40 441,85 

1.1,2.1 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 
трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в нд нд 0,00 0,95 152,10 0,00 45,30 212,83 410,23 

1.1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1.2 
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 
подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: 

нд нд 0,00 0,95 152,10 0,00 45,30 212,83 410,23 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение тяговой подстанции Кулицкая. Установка 
секционных выключателей между питающими линиями 110 кВ 

2018 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение комплектного распределительного усттройства 
(КРУН)на станции Бологое. 

2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,45 56,45 

1.1.2.1,2 
Техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 1 на станции 
Медведеве 

2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 0,00 45,30 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение дизельной электростанции на станции 
Медведево 

2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 

1,1,2,1,2 
Техническое перевооружение мачтовой трансформаторной подстанции 
ТП№19 ст.Бологое-Полоцкое 

2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 2,49 



2 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение мачтовой трансформаториой подстанции 
ТП№24 ст.Медведево 

2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 2,82 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-3 
на ст.Бологое 

2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 6,06 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-13 
ст.Бологое с заменой на новую БКТП 

2021 2023 0,00 0,95 26,83 0,00 0,00 0,00 26,83 

1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ТП-6 ст.Бологое 
с заменой на новую БКТП 

2018 2021 0,00 0,00 125,28 0,00 0,00 0,00 125,28 

1.1.2.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: 
нд нд 0,00 0.00 0,00 22,92 5,13 3,57 31,62 

1.1,2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе; ид нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2.2 
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе: 
нд нд 0,00 0,00 0,00 22,92 5,13 3,57 31,62 

1,1,2.2.2 Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 п. Медведево 2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 3,57 

1.1.2,2,2 Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 п. Медведево 2019 2021 0,00 0,00 0,00 12,15 0,00 0,00 12,15 

1.1.2.2.2 Техническое перевооружение н/в сетей от КТП-7 2019 2021 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 2,24 

1,1,2,2.2 Техническое перевооружение н/в сетей от КТП-3 2019 2021 0,00 0,00 0,00 8,52 0,00 0,00 8,52 

1 1.1.2.2.2 Техническое перевооружение н/в сетей от КТП-12 2019 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 5,13 


