

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|------------|
| Инвестор | _____ | Форма по ОКВД | Код |
| | (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 0322001 |
| Заказчик (Генподрядчик) | Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69 | по ОКПО | 77724330 |
| Подрядчик (Субподрядчик) | _____ | по ОКПО | 74824030 |
| | (организация, адрес, телефон, факс) | | |
| Стройка | Строительство системы контроля и управления доступом на объекте: Рошинское ОСЭ (Лен.обл., Рошино, Советская ул., д.57) | по ОКПО | |
| | _____ | | |
| | (наименование, адрес) | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | | |
| | Договор подряда (контракт) | номер | 23-714 |
| | | дата | 11.10.2023 |
| | Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| УП-9852 | 25.12.2023 | 11.10.2023 | 25.12.2023 |

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость по договору, доп. соглашению к договору | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|--------------------|---|-----|---|--|---------------|--------------------------------|
| | | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ | | 412 644,11 | 412 644,11 | 412 644,11 | 412 644,11 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Рошинское ОСЭ (Лен.обл., Рошино, Советская ул., д.57) согл. КС-2 № УП-9852 от 25.12.2023г. | | 412 644,11 | 412 644,11 | 412 644,11 | 412 644,11 |
| Итого | | | | | | 412 644,11 |
| Сумма НДС | | | | | | 82 528,82 |
| Всего с учетом НДС | | | | | | 495 172,93 |

Сдал:
Подрядчик (Субподрядчик)
М.П.

Генеральный директор ООО "Цезарь"
(должность)

(подпись)

/Каковкин И.Г./
(расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик (Генподрядчик)
М.П.

Заместитель генерального директора по
(должность)

(подпись)

/Пирогов В.В./
(расшифровка подписи)



| Раздел | Наименование раздела | ИТОГО округл | НДС округл | ВСЕГО | Вид работ | КС-2 | Дата | День | Месяц | Год | Наименование |
|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|-------|------------|------|-------|------|--|
| 1 | Центральный офис (Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11) | 5 499 459,75 | 1 099 891,95 | 6 599 351,70 | Модернизация системы контроля и управления доступом | 20 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Центральный офис (Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11) согл. КС-2 № 20 от 22.12.2023г. |
| 2 | Гатчинское ОСЭ (Лен.обл., Гатчина, Старая дорога, д.2) | 422 956,57 | 84 591,31 | 507 547,88 | Строительство системы контроля и управления доступом | 1 | 18.12.2023 | 18 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Гатчинское ОСЭ (Лен.обл., Гатчина, Старая дорога, д.2) согл. КС-2 № 1 от 18.12.2023г. |
| 3 | Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, лит.Б) | 396 533,20 | 79 306,64 | 475 839,84 | Строительство системы контроля и управления доступом | 2 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Всеволожское ОСЭ (Лен.обл. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 89, лит.Б) согл. КС-2 № 2 от 22.12.2023г. |
| 4 | Кингисепское ОСЭ (Лен.обл., Кингисепп, Малая Гражданская ул., д.4) | 478 980,30 | 95 796,06 | 574 776,36 | Строительство системы контроля и управления доступом | 3 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Кингисепское ОСЭ (Лен.обл., Кингисепп, Малая Гражданская ул., д.4) согл. КС-2 № 3 от 22.12.2023г. |
| 5 | Курортное ОСЭ (Санкт-Петербург, Сестрорецк, Токарева ул., д.1) | 389 217,22 | 77 843,44 | 467 060,66 | Строительство системы контроля и управления доступом | 4 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Курортное ОСЭ (Санкт-Петербург, Сестрорецк, Токарева ул., д.1) согл. КС-2 № 4 от 22.12.2023г. |
| 6 | Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., Сертолово, Школьная ул., д.2) | 521 529,01 | 104 305,80 | 625 834,81 | Строительство системы контроля и управления доступом | 5 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Сертоловское ОСЭ (Лен.обл., Сертолово, Школьная ул., д.2) согл. КС-2 № 5 от 22.12.2023г. |
| 7 | Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, мкр.1А, д.37) | 391 099,56 | 78 219,91 | 469 319,47 | Строительство системы контроля и управления доступом | 6 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Тихвинское ОСЭ (Лен.обл., Тихвин, мкр.1А, д.37) согл. КС-2 № 6 от 22.12.2023г. |
| 8 | Пикалевский контролерский пункт Тихвинского ОСЭ (Лен.обл., Пикалево, Заводская ул., д.11, лит.А) | 136 783,67 | 27 356,73 | 164 140,40 | Строительство системы контроля и управления доступом | 7 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Пикалевский контролерский пункт Тихвинского ОСЭ (Лен.обл., Пикалево, Заводская ул., д.11, лит.А) согл. КС-2 № 7 от 22.12.2023г. |
| 9 | Выборгское ОСЭ (Лен.обл., Выборг, Северный Вал ул., д.3) | 148 908,86 | 29 781,77 | 178 690,63 | Строительство системы контроля и управления доступом | 8 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Выборгское ОСЭ (Лен.обл., Выборг, Северный Вал ул., д.3) согл. КС-2 № 8 от 22.12.2023г. |
| 10 | Кировское ОСЭ (Лен.обл., Кировск, Энергетиков ул., д.6, пом.1) | 316 889,39 | 63 377,88 | 380 267,27 | Строительство системы контроля и управления доступом | 9 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Кировское ОСЭ (Лен.обл., Кировск, Энергетиков ул., д.6, пом.1) согл. КС-2 № 9 от 22.12.2023г. |
| 11 | Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, Железнодорожная ул., д.2/6) | 422 972,65 | 84 594,53 | 507 567,18 | Модернизация системы контроля и управления доступом | 10 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Лужское ОСЭ (Лен.обл., Луга, Железнодорожная ул., д.2/6) согл. КС-2 № 10 от 22.12.2023г. |
| 12 | Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., Лодейное Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1) | 401 205,41 | 80 241,08 | 481 446,49 | Строительство системы контроля и управления доступом | 11 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Лодейнопольское ОСЭ (Лен.обл., Лодейное Поле, Ульяновская ул., д.15, к. 1) согл. КС-2 № 11 от 22.12.2023г. |
| 13 | Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, Энергетиков ул., д.7) | 288 031,75 | 57 606,35 | 345 638,10 | Строительство системы контроля и управления доступом | 12 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, Энергетиков ул., д.7) согл. КС-2 № 12 от 22.12.2023г. |
| 14 | Рошинское ОСЭ (Лен.обл., Рощино, Советская ул., д.57) | 412 644,11 | 82 528,82 | 495 172,93 | Строительство системы контроля и управления доступом | П-985 | 25.12.2023 | 25 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Рошинское ОСЭ (Лен.обл., Рощино, Советская ул., д.57) согл. КС-2 № УП-9852 от 25.12.2023г. |
| 15 | Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А) | 707 029,06 | 141 405,81 | 848 434,87 | Модернизация системы контроля и управления доступом | 14 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Колпинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., д.16, к.1, лит.А) согл. КС-2 № 14 от 22.12.2023г. |
| 16 | Новоладжское ОСЭ (Лен.обл., Новая Ладога, Луначарского ул., д.2) | 394 761,05 | 78 952,21 | 473 713,26 | Строительство системы контроля и управления доступом | 15 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Новоладжское ОСЭ (Лен.обл., Новая Ладога, Луначарского ул., д.2) согл. КС-2 № 15 от 22.12.2023г. |
| 17 | Петродворцовое ОСЭ (Санкт-Петербург, Петродворец, Константиновская ул., д.8) | 378 563,13 | 75 712,63 | 454 275,76 | Строительство системы контроля и управления доступом | 16 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Петродворцовое ОСЭ (Санкт-Петербург, Петродворец, Константиновская ул., д.8) согл. КС-2 № 16 от 22.12.2023г. |
| 18 | Приозерское ОСЭ (Лен.обл., Приозерск, Калинина ул., д.51, оф.139) | 371 080,06 | 74 216,01 | 445 296,07 | Строительство системы контроля и управления доступом | 17 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Приозерское ОСЭ (Лен.обл., Приозерск, Калинина ул., д.51, оф.139) согл. КС-2 № 17 от 22.12.2023г. |
| 19 | Сосновский участок Приозерского ОСЭ (Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11) | 248 818,25 | 49 763,65 | 298 581,90 | Строительство системы контроля и управления доступом | 18 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Строительство системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Сосновский участок Приозерского ОСЭ (Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11) согл. КС-2 № 18 от 22.12.2023г. |
| 20 | Пушкинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский бул., д.16, лит.А) | 469 017,00 | 93 803,40 | 562 820,40 | Модернизация системы контроля и управления доступом | 19 | 22.12.2023 | 22 | 12 | 2023 | Модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на объекте Пушкинское ОСЭ (Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский бул., д.16, лит.А) согл. КС-2 № 19 от 22.12.2023г. |
| | ВСЕГО | 12 796 480,00 | 2 559 295,98 | 15 355 775,98 | | | | | | | |

Идентификатор документа 75defee3-62cd-45ae-ba7a-3bd972892ebb



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подпись отправителя:



ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Не требуется для подписания

018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5
с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00

26.12.2023 14:58 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подпись получателя:



АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Не требуется для подписания

048A76970013B0B9824E3814C591B326D3
с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00

26.12.2023 17:36 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа