

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: строительство системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Сосновский участок Приозерского ОСЭ (Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	77724330
по ОКПО	74824030
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер
	23-714
	дата
	11.10.2023
Вид операции	

АКТ
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9855	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 19. Сосновский участок Приозерского ОСЭ (Лен.обл., Сосново, Механизаторов ул., д.11)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	2	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	48,56	45,85	2 226,48
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	0,98	8,25	8,09
			НР от ФОТ	%	90		1,00	43,70	90	2 003,83
			СП от ФОТ	%	46		1,00	22,34	46	1 024,18
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			4,56
			Всего по позиции					115,58		5 262,57
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	2	7515,51	1,00	15 031,02	8,25	124 005,99
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	2	128	1,00	256,00	8,25	2 112,00
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	3	1686,06	1,00	5 058,18	8,25	41 729,99
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	2	1176,49	1,00	2 352,98	8,25	19 412,01
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	2	391,03	1,00	782,06	8,25	6 452,01
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	2	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 16:03 GMT+03:00
05092dc2-f5d0-4606-8d19-67796fe05847

Страница 1 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	1	60,75	1,00	60,75	8,25	501,18
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,2	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	214,78	45,85	9 847,48
			ЭМ			33,80	1,00	40,56	13,50	547,56
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(2,712)	45,85	(124,35)
			МР			18,89	1,00	22,67	8,25	187,01
			НР от ФОТ	%	97		1,00	210,96	97	9 672,67
			СП от ФОТ	%	51		1,00	110,92	51	5 085,63
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			22,85
			Всего по позиции					599,89		25 340,35
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	120	2,61	1,00	313,20	8,25	2 580,60
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	1,2	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	50,65	45,85	2 322,39
			ЭМ			1,81	1,00	2,17	13,50	29,32
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,312)	45,85	(14,31)
			МР			11,27	1,00	13,52	8,25	111,57
			НР от ФОТ	%	97		1,00	49,44	97	2 266,60
			СП от ФОТ	%	51		1,00	25,99	51	1 191,72
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			5,39
			Всего по позиции					141,77		5 921,60
12	12	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 Сегмент Энерго	м	40	19,53	1,00	781,20	8,25	6 444,02
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	15	1,95	1,00	29,25	8,25	241,49
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
14	14	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	65	4,87	1,00	316,55	8,25	2 612,77
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
15	15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,14	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	21,69	45,85	994,43
			ЭМ			0,31	1,00	0,04	13,50	0,59
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,0196)	45,85	(0,9)
			МР			51,53	1,00	7,21	8,25	59,52
			НР от ФОТ	%	97		1,00	21,06	97	965,47
			СП от ФОТ	%	51		1,00	11,07	51	507,62
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			2,28
			Всего по позиции					61,07		2 527,62
16	16	МЦ 31	Кабель-канал 25х16 PR.0625161 Промрукав	м	14	7,2	1,00	100,80	8,25	831,22
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
17	17	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,3	38,59				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	7,95	45,85	364,65
			ЭМ			1,81	1,00	0,54	13,50	7,33
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,078)	45,85	(3,58)
			МР			10,27	1,00	3,08	8,25	25,42
			НР от ФОТ	%	97		1,00	7,79	97	357,17
			СП от ФОТ	%	51		1,00	4,10	51	187,79
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			0,85
			Всего по позиции					23,46		942,36
18	18	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	15	4,87	1,00	73,05	8,25	602,95
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
19	19	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	15	1,95	1,00	29,25	8,25	241,49
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			Итого по разделу 19							
			Прямые затраты по разделу, в том числе:					25 746,71		225 555,57
			- основная заработная плата					343,63		15 755,43
			- эксплуатация машин и механизмов					43,32		584,80
			- в т.ч. зарплата машинистов					3,12		143,14
			- материалы, учтенные ценником					47,47		391,61
			- материалы, не учтенные ценником					25 312,29		208 823,73
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					332,95		15 265,74
			Сметная прибыль по разделу					174,42		7 996,94
			Итого по разделу 19					26 254,07		248 818,25
			Налог на добавленную стоимость 20%							49 763,65
			ВСЕГО ПО АКТУ							298 581,90

К оплате: 298581-90 (Двести девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят один руб. 90 коп.), в том числе НДС 20% - 49763 руб. 65 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" _____ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" _____ /Пирогов В.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 16:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 17:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа