

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик): Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», 195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249, КПП 997650001, тел.: (812) 303-69-69

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью "Цезарь Сателлит Системы Безопасности", 196143, Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, к.2, лит.А, ИНН 7813312190, КПП 781001001, тел.: (812) 318-08-55 (56)

Стройка: строительство системы контроля и управления доступом (СКУД)

Объект: Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, Энергетиков ул., д.7)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор номер

дата

Вид операции

Код

0322005

77724330

74824030

23-714

11.10.2023

АКТ
о приемке выполненных работ

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
УП-9800	25.12.2023	11.10.2023	25.12.2023

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы ИР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 13. Тосненское ОСЭ (Лен.обл., Тосно, Энергетиков ул., д.7)										
1	1	ФЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт.	2	24,77				
			ЗП			24,28	1,00	48,56	45,85	2 226,48
			ЭМ			0,00	1,00	0,00	13,50	0,00
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	45,85	(0)
			МР			0,49	1,00	0,98	8,25	8,09
			НР от ФОТ	%	90		1,00	43,70	90	2 003,83
			СП от ФОТ	%	46		1,00	22,34	46	1 024,18
			ЗТР	чел-ч	2,28		1,00			4,56
			Всего по позиции					115,58		5 262,57
2	2	МЦ 1	Сетевой контроллер ACS-202-CE-B RusGuard	шт.	2	7515,51	1,00	15 031,02	8,25	124 005,99
			(72944,7/1,2/8,25*1,02)							
3	3	МЦ 2	Аккумулятор 12В, 7Ач DT 1207 Delta	шт.	2	128	1,00	256,00	8,25	2 112,00
			(1242,35/1,2/8,25*1,02)							
4	4	МЦ 3	Считыватель 6 в 1 R15-Multi (Black) RusGuard	шт.	3	1686,06	1,00	5 058,18	8,25	41 729,99
			(16364,7/1,2/8,25*1,02)							
5	5	МЦ 6	Замок электромагнитный AL-300 Premium ЭКСКОН	шт.	2	1176,49	1,00	2 352,98	8,25	19 412,01
			(11418,83/1,2/8,25*1,02)							
6	6	МЦ 7	Комплект монтажа для крепления замка МК AL-300PR ЭКСКОН	шт.	2	391,03	1,00	782,06	8,25	6 452,01
			(3795,3/1,2/8,25*1,02)							
7	7	МЦ 8	Устройство разблокировки AT-H200-GN AccordTec	шт.	2	64	1,00			

Передан через Диадок 26.12.2023 14:59 GMT+03:00
dd76f72c-9df9-412d-b42e-22d31806c6fd

Страница 1 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(621,18/1,2/8,25*1,02)							
8	8	МЦ 30	Кнопка выхода накладная FE-100 Falcon EYE	шт.	1	60,75	1,00	60,75	8,25	501,18
			(589,62/1,2/8,25*1,02)							
9	9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,2	231,67				
			ЗП			178,98	1,00	393,76	45,85	18 053,71
			ЭМ			33,80	1,00	74,36	13,50	1 003,86
			в т.ч. ЗПМ			2,26	1,00	(4,972)	45,85	(227,97)
			МР			18,89	1,00	41,56	8,25	342,85
			НР от ФОТ	%	97		1,00	386,77	97	17 733,23
			СП от ФОТ	%	51		1,00	203,35	51	9 323,66
			ЗТР	чел-ч	19,04		1,00			41,89
			Всего по позиции					1 099,79		46 457,31
10	10	МЦ 21	Труба ПВХ легкая серая D20 PR.012031 Промрукав	м	220	2,61	1,00	574,20	8,25	4 731,10
			(25,3/1,2/8,25*1,02)							
11	11	ФЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	2,2	55,29				
			ЗП			42,21	1,00	92,86	45,85	4 257,72
			ЭМ			1,81	1,00	3,98	13,50	53,76
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,572)	45,85	(26,23)
			МР			11,27	1,00	24,79	8,25	204,55
			НР от ФОТ	%	97		1,00	90,63	97	4 155,43
			СП от ФОТ	%	51		1,00	47,65	51	2 184,81
			ЗТР	чел-ч	4,49		1,00			9,88
			Всего по позиции					259,92		10 856,27
12	12	МЦ 19	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 Сегмент Энерго	м	80	19,53	1,00	1 562,40	8,25	12 888,04
			(189,53/1,2/8,25*1,02)							
13	13	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	10	1,95	1,00	19,50	8,25	160,99
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
14	14	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	130	4,87	1,00	633,10	8,25	5 225,55
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
15	15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	206,76				
			ЗП			154,92	1,00	30,98	45,85	1 420,62
			ЭМ			0,31	1,00	0,06	13,50	0,84
			в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	(0,028)	45,85	(1,28)
			МР			51,53	1,00	10,31	8,25	85,02
			НР от ФОТ	%	97		1,00	30,08	97	1 379,24
			СП от ФОТ	%	51		1,00	15,82	51	725,17
			ЗТР	чел-ч	16,29		1,00			3,26
			Всего по позиции					87,25		3 610,89
16	16	МЦ 31	Кабель-канал 25х16 PR.0625161 Промрукав	м	20	7,2	1,00	144,00	8,25	1 187,45
			(69,85/1,2/8,25*1,02)							
17	17	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,4	38,59				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП			26,51	1,00	10,60	45,85	486,19
			ЭМ			1,81	1,00	0,72	13,50	9,77
			в т.ч. ЗПМ			0,26	1,00	(0,104)	45,85	(4,77)
			МР			10,27	1,00	4,11	8,25	33,89
			НР от ФОТ	%	97		1,00	10,39	97	476,23
			СП от ФОТ	%	51		1,00	5,46	51	250,39
			ЗТР	чел-ч	2,82		1,00			1,13
			Всего по позиции					31,28		1 256,48
18	18	МЦ 20	Кабель F/UTP 4 пары, кат.5е EC-UF004-5E-LSZH-OR NETLAN	м	20	4,87	1,00	97,40	8,25	803,93
			(47,29/1,2/8,25*1,02)							
19	19	МЦ 17	Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Паритет	м	20	1,95	1,00	39,00	8,25	321,98
			(18,94/1,2/8,25*1,02)							
			Итого по разделу 13							
			Прямые затраты по разделу, в том числе:					27 476,23		248 775,58
			- основная заработная плата					576,77		26 444,72
			- эксплуатация машин и механизмов					79,13		1 068,23
			- в т.ч. зарплата машинистов					5,68		260,25
			- материалы, учтенные ценником					81,75		674,40
			- материалы, не учтенные ценником					26 738,59		220 588,23
			- оборудование, мебель и инвентарь					0,00		0,00
			- перевозка и погрузо-разгрузочные работы					0,00		0,00
			Накладные расходы по разделу					561,57		25 747,96
			Сметная прибыль по разделу					294,62		13 508,21
			Итого по разделу 13					28 332,42		288 031,75
			Налог на добавленную стоимость 20%							57 606,35
			ВСЕГО ПО АКТУ							345 638,10

К оплате: 345638-10 (Триста сорок пять тысяч шестьсот тридцать восемь руб. 10 коп.), в том числе НДС 20% - 57606 руб. 35 коп.

Работы сдал: Генеральный директор ООО "Цезарь Сателлит Системы Безопасности" _____ /Каковкин И.Г./

М.П.





Работы принял: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ПСК" _____ /Пирогов В.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" КАКОВКИН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 	Не требуется для подписания	018D4EBB0087AF37A34F29C4C5685303B5 с 11.01.2023 14:11 по 11.04.2024 14:11 GMT+03:00	26.12.2023 14:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Пирогов Виталий Валентинович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам 	Не требуется для подписания	048A76970013B0B9824E3814C591B326D3 с 31.05.2023 12:06 по 31.05.2024 12:06 GMT+03:00	26.12.2023 17:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа